

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Mon 1/25/2021 7:02:43 AM
Subject: FW: Provac 2
Received: Mon 1/25/2021 7:02:44 AM

HoI [redacted]

Je bent gestopt met Provac ivm Covidspoed.

Vraag; Had jij al wel capaciteit aanvraag bij [redacted] neergelegd voor [redacted] Hij moest de proef en definitieve migratie moets uitvoeren?

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
[redacted]
VWS, RIVM, BDR, CIO-O
M: +31 - [redacted]
E-mail: [redacted] [@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl)

(Voor echt urgente zaken graag contact opnemen met CIO-office [redacted]@rivm.nl)

[redacted]
[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 25 januari 2021 07:34

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: Provac 2

Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

Graag jullie aandacht voor Provac 2. Doordat Covid spoed projecten (rioolwater app in Mendix) nu voorgaan is de implementatie van Provac weer uitgesteld.

De proces eigenaar is hier niet heel erg blij mee want de risico's van het oude Provac worden niet minder. Ook merkt ik dat medewerkers van applicatie beheer, die diverse werkzaamheden moet uitvoeren en begeleiden, zo druk zijn dat ze geen tijd hebben om tijd te besteden aan Provac. Volgens mij zijn er geen van de acties uitgevoerd. Overigens werd ook O&P werd opeens geconfronteerd met een projectleider die afhaakte ivm Covid

Concrete vraag vanuit de eigenaar:

- In december hebben we een planning gemaakt voor de implementatie van Provac in februari. (Zie onderaan deze mail)
- Zouden jullie op basis van die planning kunnen aangeven wat er nu wel haalbaar is? In overleg met de eigenaar zullen we kijken of capaciteit van vaccinatie team daarin past en of de tijdslijn aansluit bij de urgentie.
- Zou iemand kunnen helpen bij de projectleidersrol die door door O&P is komen te vervallen?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Milieu
Stafeenheid Bureau Directieraad (BDR)
Afdeling Chief Information Office (CIO-o)

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 5.1.2e

T: +31 -

5.1.2e

M: +31 -

E-mail: 5.1.2e www.rivm.nl

www: www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag

5.1.2e

(Voor echt urgente zaken graag contact opnemen met CIO-office 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl))

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 3 december 2020 13:31

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: Provac

Beste Collega's

Dank voor jullie constructieve bijdrage aan het Provac overleg van vanochtend. Hieronder in staccato de afspraken die we volgens mij gemaakt hebben. Graag reageren als ik het verkeerd geformuleerd heb Of zaken vergeten ben

1. Afspraken gemaakt rond het testen van Provac oud voor de window upgrade (Klaar en is geregeld tussen

5.1.2e

2. December gebruiken 5.1.2e om het oude provac op te ruimen 5.1.2e

3. In week van 11 december doet 5.1.2e een laatste test conversie van oude provac naar nieuwe provac

5.1.2e

4. Van 18 december tot 31 januari testen 5.1.2e of deze test migratie goed verlopen is. Ze geven feedback aan 5.1.2e

- 5.1.2e plannen deze test werkzaamheden van te voren in hun agenda in overleg met 5.1.2e
- 5.1.2e
5. Op 28 januari wordt een Go-Nogo besluit genomen op basis van test. 5.1.2e
 - 5.1.2e
 6. Op 5 februari gaat oude provac op slot, en 5.1.2e voert laatste definitieve migratie/conversie uit) 5.1.2e
 7. Op 8 februari gaat nieuwe provac live. En werkt het vaccinatie team in nieuwe provac.
 8. Oude Provac blijft open voor raadplegen maar Kan niet meer in gewerkt worden. 5.1.2e
 9. Vanaf 8 februari t/m 28 februari is er extra noodlijn met nieuwe Provac ontwikkelaars zodat er snel geschakeld kan worden als er dingen extra uitleg of bugs verholpen moeten worden 5.1.2e
 10. Als alles goed loopt wordt op 2 april wordt de oude Provac afgesloten en gearchiveerd. 5.1.2e
 11. Koppelingen tussen Formdesk en provac of Cims houden we even buiten scope van deze acties 5.1.2e
- 5.1.2e

Disclaimers:

- Als er opeens extra capaciteit van vaccinatie team wordt gevraagd in verband met de vaccinatie van RIVM-medewerkers kan de planning verschuiven. 5.1.2e informeert ons hierover. (5.1.2e
- Als herstel van vaccinatie team leden niet voorspoedig verloopt kan de planning verschuiven (5.1.2e
- Als de test migratie niet goed verloopt en er veel gerepareerd moet worden kan tijdens de nog extra tijd nodig zijn. (5.1.2e

- IK ga ervanuit dat actiehouders (de eerste achter actie) zonder tegen bericht hun acties uitvoeren.

Opmerkingen graag retour. Op volgende week donderdag stellen dit vast als afgesproken (met eventuele aanpassingen)

Met vriendelijke groeten,



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Milieu
Stafeenheid Bureau Directieraad (BDR)
Afdeling Chief Information Office (CIO-O)

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 1.2

T: +31 - 5.1.2e

M: +31 - 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e@rivm

www: www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag

5.1.2e

(Voor echt urgente zaken graag contact opnemen met CIO-office 5.1.2e@rivm.nl)