



9-1-2020 Pr besluit is Tijdgebonden

Nr	Datum ingebracht	Project	Issue/actie	Kern issue
1.	12/29/2020	Support	Actie	4 x vaste PC
2.	12/29/2020	Support	Actie	verbetering akoestiek
3	12/29/2020	Command	Actie	Overzicht grote verzorgingshuizen
4	12/29/2020	Command	Actie	Draaiboek
5	12/29/2020	Command	Actie	4/1 komt een nieuwe kamerbrief
6	12/29/2020	Plans	Actie	Tekort aan naalden en spuiten va maart 2021
7	12/29/2020	Current	Issue	Mogelijk minder capaciteit MOVIANO
8	12/29/2020	Current	Actie	Transportbeveiliging
9	12/29/2020	Current	Actie	Dry run
10	12/29/2020	Support	Actie	opstellen profielen medewerkers supportteam
11	12/30/2020	Plans	Actie	Proces vaccineren medewerkers vaccinatiestraat
12	12/30/2020	Command	Actie	Persupdates voor LCC
13	12/30/2020	Current	Actie	adressen contactpersonen prik locaties
14	12/30/2020	Plans	Actie	instroom 2e levering
15	12/30/2020	Plans	Actie	Check contracten huisartsen e.d
16	12/30/2020	Plans	Actie	tekenen contact beveiliging door VWS
17	12/30/2020	Support	Actie	gebruik topdesk voor LCC
18	12/31/2020	plans	Actie	Duidelijkheid over kleinere verpakking verpleeg- en verzorgingstehuizen
19	1/5/2021	Plans	Actie	Planning voor BES-CAS eilanden
20	1/5/2021	plans	actie	planning op basis van vraag/aanbod vaccins
21	1/5/2021	Plans	Actie	Checklist voor ROAZ inz levering/gebruik vaccins/wat te doen als er iets is met product en levering etc
22	1/5/2021	plans	actie	prioritering inz beantwoording vragen
23	1/5/2021	Support	Actie	doorschakelen telefoonnummer naar mobiel
24	1/6/2021	Command	Actie	Overleg ██████████ 5.1.2e ██████████ inz beantwoording vragen tijdens kamerdebat
25	1/6/2021	Current	Actie	██████████ overlegt met ██████████ inz ondersteuning
26	1/6/2021	Current	Besluit	Leveringschema->Planning 08:00uur file komt binnen van de dag ervoor, 16:00uur kijken naar evt afwijkingen, uiterlijk 18:00uur planning naar Movianto
27	1/6/2021	Support	Actie	Dagelijkse bemensing
28	1/6/2021	Command	Actie	aansluiting LCC met QA-team en -procedures. Contact persoon is ██████████ 5.1.2e ██████████
29	1/7/2021	Current	Actie	automatisch rittenschema versturen voor locaties

1/11/2021

als het af is?	de actie	
Beoogd doel / resultaat	actie door	afgehandeld op
		1/4/2021 12/30/2020
plaatsen schermen rond bureau		1/4/2021 1/5/2021
		12/30/2020
meelezen vanuit LCC		
meelezen vanuit LCC		1/4/2021
		2/1/2021 1/11/2021
		1/4/2021 1/4/2021
		12/30/2020 12/29/2020
testen processen en systemen		1/4/2021 1/4/2021
verhogen capaciteit		12/30/2020 12/31/2020
Overleg met 5.1.2e		
		12/30/2020 12/30/2020
		12/31/2020
		1/5/2021
		1/5/2021
		1/4/2021 12/31/2020
		12/31/2020 1/4/2021
		1/1/2021
		1/8/2021
		1/6/2021
		1/5/2021 1/6/2021
		1/5/2021
		1/6/2021 1/11/2021
		1/6/2021
		1/8/2021
Afgestemd met GGD en Movianto		1/6/2021
		1/11/2021 1/11/2021

opmerking.

Opmerkingen


worden iedere dag doorgestuurd
contracten zijn getekend
06-01 mobiele telefoons aanwezig



structuur







COMMAND LCC



LIAISONS

Directie	5.1.2e	
DVP	5.1.2e	- 1-2x per week overleg met Command
CIMS/ICT	5.1.2e	





Project	Actiehouders	Status	Issue, actie
Command		Command	Issue
Current		Current	Actie
Plans		Plans	Besluit
Support		Support	
LSO		LSO	