



Utrecht University of Applied Sciences  
Faculty of Business Administration  
Department of Logistics  
Logistics Center



## Terugkoppeling Dagstart



05 januari 2021



# Uit de krant



**Vaccinatiestrategie**

Onderstaande is gebaseerd op de vaccinatiestrategie. Veel is nog variabel, zoals goedkeuring van vaccins, levering, distributie en de vaccinatiebereidheid van mensen. Daarvoor kan de toelating van uitvalken. Zo ook welke vaccinatie een welke groep wordt toegewezen.

2021	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
GGD	Medewerkers verpleeghuizen en huiszorg 185.000	Medewerkers gehandicaptenzorg 178.000	Medewerkers wijkverpleging en WPH 186.000	736.000 mensen van 60 tot 75 jaar 3.000.000
Instellingzorg	Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling 155.000	Intramurale ggz- cliënten 90.000	Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling 77.000	736.000 mensen van 60 tot 75 jaar met medische indicatie 1.800.000
Huisarts	736.000 mensen van 60 tot 75 jaar met medische indicatie 1.800.000	Mensen van 18-60 jaar (zonder medische indicatie) 7.100.000		
GGD / huisarts				
Wijkgevoel	Medewerkers acute zorg 30.000	Zorgmedewerkers in ambulante ggz 25.000	Als overige zorgmedewerkers	

Vaccins	Gedurende levering vaccins per kwartaal bij elkaar opgeteld (x twee)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
BioNTech/Pfizer	100%	100%	100%	100%	100%
Moderna	0%	0%	0%	0%	0%
AstraZeneca/CamVax	50%	50%	50%	50%	50%
Janssen of Sanofi	0%	0%	0%	0%	0%

De eerste kwartaal wordt de eerste groep. De vraag is nu wel of het bij deze een bedreiging. Mensen in de langdurige zorg horen ook nog steeds bij de eerste groep. De vraag is nu wel of het bij deze een bedreiging. Mensen in de langdurige zorg horen ook nog steeds bij de eerste groep. De vraag is nu wel of het bij deze een bedreiging. Mensen in de langdurige zorg horen ook nog steeds bij de eerste groep.



## Belangrijke data



- 05-01-2021 Kamerdebat
- GGD:
  - 05-01-2021 avond 1e levering Movianto - GGD Veghel
  - 06-01-2021: start vaccinatie Veghel (PR 1<sup>e</sup> prik)
  - 08-01-2021: start vaccinatie Utrecht – Rotterdam
  - 15-01-2021: start vaccinatie overige 22 locaties
- ROAZ – ziekenhuizen-ambulance zorg:
  - 06-01-2021: levering 's ochtends en start vaccinatie ZH via 10 ROAZ locaties 14 van de 34 trays
- 04-01-2021 kamerbrief zie documenten in bijlage en op  
R:\DVP\Uitvoeren projecten\COVID-19\LCC (logistiek coördinatiecentrum COVID)\Command\Correspondentie\2021.01.04 Kamerbrief




## Update Command



5.1.2e

### Gezondheidsraad – OMT

- Moderna is nog niet goedgekeurd door de EMA verwachting is dat dit woensdag zal gebeuren.
- BES-CAS-> planning volgt.
- Actie->  zullen een planning maken inz beschikbare vaccins zodat duidelijk is waar evt snel een toezegging op kan worden gedaan. Voor opschalen GGD is nu nog niet genoeg vaccin beschikbaar.





## Dry Run 04.01.2021

- De verschillende scenario's en mogelijke incidenten zijn doorgesproken.
- Voorstel is om dit ook voor de BAS-CAS en de andere vaccins te gaan doen
- Voor een Dry Run met ROAZ was helaas geen tijd. ROAZ heeft een plan gemaakt alleen is dit wel hoog over. Wel zijn instructies verzonden. Belangrijk is dat de ontvangende partij ons weet te bereiken als er iets met de levering/product is.

Actie Plans->Checklist van de meest belangrijke zaken zal worden gemaakt en aan 5.1.2e worden doorgegeven.



## Dry Run 04.01.2021-Foto's





## Update Current



5.1.2e

- Vaccins orders zullen vandaag worden verzonden naar Movianto
- Order file voor Veghel is verzonden
- Planning leveringen hangt op de deur bij het bureau van

5.1.2e



## Update Plans



5.1.2e

- Er zal een overzicht komen van de leveringen op basis van vraag/aanbod
- Er komen veel vragen van instellingen. 5.1.2e heeft een overzicht van alle vragen en op basis daarvan zal er geprioriteerd gaan worden.

Support geeft aan dat momenteel 70% van de vragen niet over de logistiek gaan

- 1e leverschema van Moderna is ontvangen. Verwachting is volgende week maar dit zal wellicht later worden.
- AstraZeneca-> verwachting is medio februari de eerste levering.



## Update Support



5.1.2e

- Inplannen bezetting 8-20 komende dagen
- Inrichten TopDesk meest gestelde vragen
- Veel telefoon > vooral doorverwijzen
- Instructie & inwerken & aanvullen informatie
- Onderzoeken doorschakelen naar Mobiel
- Inrichten categorieën tbv rapportages
- Bezetting weekend
- Focus op procesinrichting



# Actielijst



Nr	Datum ingebracht	Project	Issue/actie	Kern issue	Beoogd doel / resultaat	actie door	Deadline	afgehandeld op
1.	29-12-2020	Support	Actie	4x vaste PC			4-1-2021	30-12-2020
2.	29-12-2020	Support	Actie	verbetering akoestiek	plaatsen schermen rond		4-1-2021	
3	29-12-2020	Command	Actie	Overzicht grote verzorgingshuizen			30-12-2020	
4	29-12-2020	Command	Actie	Draaiboek	meelezen vanuit LCC			
5	29-12-2020	Command	Actie	4/1 komt een nieuwe kamerbrief	meelezen vanuit LCC			
6	29-12-2020	Plans	Issue	Tekort aan naalden en spuiten va maart 2021			1-2-2021	
7	29-12-2020	Current	Issue	Mogelijk minder capaciteit MOVIANO			4-1-2021	4-1-2021
8	29-12-2020	Current	Actie	Transportbeveiliging			30-12-2020	29-12-2020
9	29-12-2020	Current	Actie	Dry run	testen processen en systemen		4-1-2021	4-1-2021
10	29-12-2020	Support	Actie	opstellen profielen medewerkers supportteam	verhogen capaciteit		30-12-2020	31-12-2020
11	30-12-2020	Plans	Actie	Proces vaccineren medewerkers vaccinatiestraat	Overleg met 5.1.2e			
12	30-12-2020	Command	Actie	Persupdates voor LCC			30-12-2020	30-12-2020
13	30-12-2020	Current	Actie	adressen   contactpersonen prik locaties			31-12-2020	31-12-2020
14	30-12-2020	Current	Actie	instroom 2e levering		5.1.2e	5-1-2021	
15	30-12-2020	Plans	Actie	Check contracten huisartsen e.d			5-1-2021	
16	30-12-2020	Plans	Actie	tekenen contact beveiliging door VWS			4-1-2021	31-12-2020
17	30-12-2020	Support	Actie	gebruik topdesk voor LCC			31-12-2020	4-1-2021
18	31-12-2020	plans	Actie	Duidelijkheid over kleinere verpakking verpleeg- en verzorgingstehuizen			1-1-2021	
19	5-1-2021	Plans	Actie	Planning voor BES-CAS eilanden			8-1-2021	
20	5-1-2021	plans	actie	planning op basis van vraag/aanbod vaccins			6-1-2021	
21	5-1-2021	Plans	Actie	Checklist voor ROAZ inz levering/gebruik vaccins/wat te doen als er iets is met product en levering etc			5-1-2021	
22	5-1-2021	plans	actie	prioritering inz beantwoording vragen			5-1-2021	
23	5-1-2021	Support	Actie	doorschakelen telefoonnummer naar mobiel			6-1-2021	