

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Sun 8/16/2020 7:34:53 PM  
**Subject:** RE: opdracht tot versnelling  
**Received:** Sun 8/16/2020 7:34:54 PM

Dag [redacted] 5.1.2e,

Dank je wel hiervoor. Ja, het wordt weer een dolle week op deze manier. Ik ben benieuwd.

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 14 augustus 2020 15:46  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>  
**CC:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: opdracht tot versnelling

Ha [redacted] 5.1.2e zie hieronder reactie ggd op opdracht. Klinkt niet goed. Heb net [redacted] 5.1.2e gevraagd om bij het rivm te checken of zij zijn aangesloten bij versnelling opschaling omdat ze rivm toch aan de lijn heeft voor omt.

Verzonden met BlackBerry Work  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>  
**Datum:** vrijdag 14 aug. 2020 2:44 PM  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>, [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: opdracht tot versnelling

Ok. We krijgen dus vandaag geen plan, volgende week 'al' een eerste outline, als dit een versnelling is dan vraag ik me af wat het oorspronkelijke schema was en nabellen gaan ze niet doen.

Verzonden met BlackBerry Work  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>  
**Datum:** vrijdag 14 aug. 2020 2:28 PM  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>, [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: opdracht tot versnelling

Nog niet gelezen

Verzonden met BlackBerry Work  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @ggdghor.nl  
**Datum:** vrijdag 14 aug. 2020 2:17 PM  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>  
**Kopie:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @ggdghor.nl, [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ggdghor.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @ggdghor.nl>  
**Onderwerp:** RE: opdracht tot versnelling

Geachte heer [redacted] 5.1.2e beste [redacted] 5.1.2e

Ik heb je onderstaande e-mail afgelopen zondag in goede orde ontvangen. We zullen de genoemde punten uiteraard oppakken. Daarbij maak ik onderscheid tussen de doorontwikkeling van de BCO Capaciteit, het nabellen van reizigers die via de

luchthavens uit risicogebieden komen en de overige punten die je aanhaalt. Zonder daarbij vooruit te lopen op de invulling / inhoudelijke reactie lijkt het mij goed om een enkele opmerking te maken over hoe ik je mail op de onderscheiden punten lees.

#### DOORONTWIKKELING BCO CAPACITEIT

Wij verwachten in de tweede helft van volgende week met een eerste opzet te kunnen komen van het versnellingsplan, het plan "Doorontwikkeling BCO Capaciteit". In overleg met 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e wordt er een overleg gepland voor begin volgende week om met elkaar de eerste outline al te bespreken. De week erna (week 34) verwachten we een definitief plan te kunnen presenteren. In de DPG vergadering van 10 augustus is daartoe al een aanzet gemaakt.

Daarbij kijken we in elk geval naar de volgende aspecten:

- uitbreiding van de landelijke pool, momenteel 550 fte, in 3 weken naar 1050 fte (zie ook de factsheet die 11 augustus in de Technische Briefing door 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e is besproken en is bijgevoegd) en daarna stapsgewijs naar 2000 fte

- het versnellen en vergroten van de opleidingscapaciteit
  - taakdifferentiatie BCO medewerkers
  - de aansluiting van de BCO medewerkers op de GGD-organisaties
  - flexibele en risicogestuurde inzet van de landelijke capaciteit op basis van de regionale behoefte
- Wij zullen hierover ook in contact treden met het RIVM.

#### NABELLEN REIZIGERS RISICOGEBIEDEN

Het nabellen van reizigers die worden geacht na thuiskomst uit een risicogebied in thuisquarantaine te blijven, beschouwen we niet als een taak van de GGD'en. Het is geen onderdeel van het BCO en er is geen specifieke gezondheidskundige expertise voor nodig. Het is wel van belang dat deze reizigers worden geattendeerd op het belang van het zich laten testen, mochten zij klachten krijgen. Totdat duidelijk wordt wie deze taak op zich neemt – denkbaar is dat hierover overleg met VWS, veiligheidsregio's en GGD GHOR Nederland gevoerd wordt – verzoeken wij u de uitvoering hiervan zelf ter hand te nemen. Wij begrijpen dat defensie bereid is hierin bijstand te verlenen.

#### OVERIG

Het verkorten van de doorlooptijden testen – start BCO heeft onze aandacht waarbij adequate sturingsinformatie uiteraard noodzakelijk is. Ook hier zullen wij op terugkomen.

De samenwerking met Defensie is reeds ingezet en zal verder worden uitgebouwd. Medio volgende week geven we je een update over deze samenwerking.

Mocht het bovenstaande nog aanleiding geven tot vragen, beantwoord ik die graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e



**GGD GHOR Nederland**

Gebouw Woudstede  
Zwarte Woud 2  
3524 SJ Utrecht

E-mail [5.1.2e@ggdghor.nl](mailto:5.1.2e@ggdghor.nl)  
 Telefoon [5.1.2e 5.1.2e 1.2e 1.2e](tel:5.1.2e.5.1.2e.1.2e) (secretariaat)  
 Website [www.ggdghor.nl](http://www.ggdghor.nl)  
 Twitter @GGDGHORN

Van: [5.1.2e](mailto:5.1.2e) <[5.1.2e@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>

Verzonden: zondag 9 augustus 2020 20:14

Aan: [5.1.2e](mailto:5.1.2e) <[5.1.2e@ggdghor.nl](mailto:5.1.2e@ggdghor.nl)>

CC: [5.1.2e](mailto:5.1.2e) <[2.1.2e](mailto:2.1.2e)> <[5.1.2e](mailto:5.1.2e)> <[5.1.2e@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>; [5.1.2e](mailto:5.1.2e) <[5.1.2e](mailto:5.1.2e)> <[5.1.2e@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>; [5.1.2e](mailto:5.1.2e) <[2.1.2e](mailto:2.1.2e)> <[5.1.2e](mailto:5.1.2e)>

Onderwerp: opdracht tot versnelling

Geachte heer [5.1.2e](mailto:5.1.2e), beste [5.1.2e](mailto:5.1.2e),

Nu het Coronavirus weer opleeft blijkt dat de pieken in de besmettingen in bepaalde regio's een uitdaging vormen voor de GGD'en bij het uitvoeren van zowel het testen als het bron- en contactonderzoek, terwijl het aantal testen per dag voor het hele land nog lang niet op de maximum capaciteit zit. De GGD'en hebben de afgelopen tijd alles op alles gezet om bij te schakelen. Er worden extra mensen aangenomen en opgeleid, regio's elders in het land schakelen bij en de landelijke schil wordt optimaal benut. Desondanks is er nu een noodzaak tot verandering op een aantal vlakken. Doel van ons allen is de tijd tussen de mogelijke besmetting, afspraak teststraat en de uitslag te verkorten, alsook het moment tussen de positieve uitslag en het BCO. Eerder spraken wij over maximaal 2x24 uur.

Daarom wil ik u opdracht geven tot het tegen het licht houden van het huidige opschalingsplan en versnelling van de uitvoering van het opschalingsplan, zodat de GGD'en in staat worden gesteld om deze pieken goed op te vangen en de BCO's ook bij piekbelasting conform het protocol en zo snel als mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat op zo kort mogelijke termijn toegewerkt dient te worden naar in ieder geval de landelijke capaciteit van 1500 BCO's per dag, onder meer door de capaciteit van de landelijke schil in een eerste stap deze week te verdubbelen, en toe te werken naar nog eens een verdubbeling direct daarna, zodat snel een hogere staat van paraatheid wordt bereikt, zoals de huidige situatie vraagt. Op deze manier zal de uitvoering van de bco's in Amsterdam en Rotterdam ook deze week op reguliere wijze kunnen plaatsvinden.

Bij deze versnelling dienen de parameters van het plan te worden herijkt op basis van de laatste inzichten over onder meer de omvang van de regionale verschillen en de doorlooptijd in de praktijk van de BCO's. Ik ontvang uw nieuwe inzichten graag uiterlijk aan het einde van deze week.

Daarnaast is het van belang op zo kort mogelijke termijn de flexibele inzet van de capaciteit van de regio's zo flexibel mogelijk te kunnen inzetten; hier valt naar alle waarschijnlijkheid nog winst te behalen gegeven het feit dat het landelijk aantal besmettingen tot nu toe nog onder de capaciteit zit die gemiddeld in de regio's aanwezig is. Dit geldt zowel voor de BCO's als de afnemecapaciteit. Extra inzet zou kunnen komen van de bureaus die nu al ingezet worden tbv de landelijke schil, commerciële bureaus en mogelijk van Defensie.

Ook dient te worden nagegaan op welke wijze de opleidingsnelheid nog verder kan worden verhoogd zodat opschaling sneller kan plaatsvinden. Het streven dient te zijn om de landelijke schil op zo kort mogelijke termijn op die omvang te hebben dat het maximaal aantal beoogd BCO's ook direct kan worden gerealiseerd.

Tot slot dient op zo kort mogelijke termijn de sturingsinformatie te worden verbeterd, zoals hoogfrequente rapportages over de doorlooptijd van alle schakels in de BCO-keten, en regelmatige gevoeligheidsanalyses van de basisparameters die invloed hebben op de BCO-workload, zodat op het vroegst mogelijke moment kan worden opgeschaald.

Om deze versnelling op zo kort mogelijke termijn te realiseren zal de operationele leiding van de opschaling worden ondersteund door het ministerie van Defensie, te beginnen op maandag 10 augustus. Daarnaast zal daar waar nodig het ministerie van Defensie ook ondersteuning leveren bij de uitvoering van BCO en testafname.

Naast de versnelling van de opschaling dient op zo kort mogelijke termijn het testen op luchthavens van passagiers die aankomen vanuit zgn 'oranje' en 'rode' landen of gebieden te starten, uiterlijk op 14 augustus op Schiphol en zsm daarna op AirPort Eindhoven en Rotterdam the Hague AirPort. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van de passagiersgegevens van reizigers uit deze gebieden en het nabellen ter controle van de naleving van de quarantaineperiode. Dit zal landelijk gecoördineerd moeten worden. Ook hierbij zal het ministerie van Defensie ondersteuning bieden.

Bij de versnelling van het opschalingsplan en de uitvoering van de teststraten vraag ik u rekening te houden met de uitkomsten van het komende OMT advies over asymtomatisch testen en mogelijke verkorting quarantaine duur.

Veel dank alvast voor de inspanningen van GGD-GHOR,

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e](mailto:5.1.2e)

[5.1.2e](mailto:5.1.2e)