
WERKGROEP 2

Project: Verslag vergadering Werkgroep 2

Datum: Woensdag 15 juli, 09.00 uur

Aanwezig: 5.1.2e (voorzitter), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (M&I), 5.1.2e (M&I), 5.1.2e (M&I). Gast: 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

1 Thuisrapportage app

- o Er zijn verschillende namen in omloop voor deze app (thuisrapportage app/ IZB App). Wens van VWS om toch weer te spreken over 'oplossing 2'. De komende twee weken wordt een verkenning uitgevoerd, dit zal leiden tot een advies/ PvA (6 augustus). Tussen 6 augustus en eind september wordt gewerkt aan de realisatie van de app. Een stuurgroep is ingericht met VWS en GGD leden om dit te begeleiden. In de eerste fase is er nog geen aansluiting met HPZone, later komt wel een integratie (5.1.2e is technisch projectleider van de koppeling).

2 Notificatie App

- o Ter bespreking: document Acceptatiecriteria 0.3:
 - o VWS heeft nav feedback van werkgroep de acceptatiecriteria aangepast (bijlage 1). Besproken wordt dat GGD niet verantwoordelijk is voor deze acceptatiecriteria. Deze zijn te beknopt en niet goed meetbaar. **Besluit:** Eerder opgeleverde documenten vanuit de GGD zoals het PvE en monitoring document moeten leidend blijven. **Actie:** 5.1.2e brengt dit punt in tijdens bespreking met VWS vanmiddag.
- o Ter advisering aan Stuurgroep: Programma van Eisen, versie 0.7 (bijlage 2)
 - o Op basis van eerdere feedback is bijgaande 0.7 versie opgesteld. Belangrijke wijziging is o.a. het advies dat de codes over een periode van drie weken worden verzameld in plaats van twee weken..
 - o Vraag over de werking van de app in het buitenland: de app moet kunnen samenwerken met buitenlandse apps. Zolang ze hetzelfde Apple/Google framework gebruiken, worden de codes worden uitgewisseld. Er is ook een Europese richtlijn voor de apps.
- o Ter bespreking PvA Testen in Rotterdam / Brabant-West (bijlage 3)
 - o Planning van de labtesten en de veldtesten. Per 3 augustus wordt de app in de publieke appstore geplaatst, de verificatie kan dan alleen door de pilot GGD'en gedaan worden. Er wordt getest met veldtesten, de app is dan al beschikbaar. Officiële lancering en publiekscampagne is op 1 september.
 - o De teksten in de app zijn nog steeds tegenstrijdig met de LCI richtlijnen. Bijvoorbeeld laat je testen zonder klachten, symptomen zijn nog niet volledig. **Besluit:** De WG wil voor livegang een check doen op de correctheid van de teksten, samen met afdeling Communicatie. **Actie:** 5.1.2e legt dit voor aan VWS vanmiddag.
 - o Vanuit juridische zaken: er mag geen geautomatiseerde besluitvorming plaatsvinden in de app, alleen algemene adviezen mogen gegeven worden.

- GGD appstore; in de week voor 3 augustus kan ^{5.1.2e} de onderzoekers inplannen die onderzoeken of de app geschikt is voor de GGD appstore. Dan moeten wel voor die tijd de juiste teksten er in staan. **Actie:** ^{5.1.2e} stemt dit verder af met ^{5.1.2e}
 - Ter informatie, niet meer doorgenomen: document Monitoring v0.6 (bijlage 4). hier vindt stap voor stap verbeteringen plaats, mochten er zaken in staan die nog aandacht behoeven, dan graag doorgeven aan ^{5.1.2e}
 - Ter informatie: Privacy Impact Assessment (DPIA).
Op dit moment loopt er nog een discussie over verantwoordelijkheden van de GGD. Het beleidsmatig en juridisch kader wordt uitgezocht.
 - Ter informatie: Communicatie middelen Coronavirus – app. Er vindt intensief afstemming plaats met communicatie VWS en GGD, door o.a. communicatie adviseur ^{5.1.2e} ^{5.1.2a} ^{5.1.2e}
- 3 IZB 3.0 Plan van aanpak**
- Ter vaststelling Plan van Aanpak IZB 3.0 (bijlage 5)
 - Eerdere opmerkingen zijn verwerkt. Uitwerking vindt plaats op basis van interviews met werkgroepleden en andere betrokken professionals. **Besluit:** Plan van aanpak wordt door de werkgroep formeel vastgesteld.
- 4 Voorstel herpositionering Werkgroep 2 als Expertgroep Digitale Verbetermogelijkheden IZB van de Corona-organisatie van GGD GHOR. Bijlage 6**
- Er wordt een meer reguliere governance opgezet voor de Corona organisatie, met vier programmalijnen. Brede stuurgroep is ingericht met, RIVM , Labs en GGD. Voor elke programmalijn is er een expertgroep. **Besluit:** werkgroep gaat akkoord met wijziging naam van werkgroep 2 naar Expertgroep 'Digitale Verbetermogelijkheden IZB van de Corona-organisatie van GGD GHOR'.
 - Verzoek is om korte omschrijving te maken van de Expertgroep: wat wordt er verwacht, waar gaan we wel en niet over, wat is de tijdsinvestering. Vervolgens elk werkgroeplid vragen of zij hier toe bereid zijn. **Actie:** ^{5.1.2e}
- 5 Verslag vergadering van 7/6**
- Verslag wordt goedgekeurd