



Voortgangsrapport Covidvaccinatie register (CVR)

Periode	14-8-2020 t/m 26-8-2020
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covidvaccinatie register Fase Bouw
Projectleider	5.1.2e, a.i.
ProjectStatus	Uitvoering

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 31 aug 2020

Systeemrisico's m.b.t. privacy en informatiebeveiliging

Koppelingen LSP en HISsen

Concept Projectbrief

Heeft de stuurgroep aanwijzingen voor samenstelling en werving van het projectteam (zie paragraaf 2.2)?
Heeft de stuurgroep aanwijzingen voor eigenaar, verantwoordelijke en maatregelen risico's? (zie hoofdstuk 7)

Samenstelling en werving projectteam Fase Inrichting

Uitgaande van het ontwikkelscenario zoals beschreven in de concept Projectbrief

Voortgang

Projectafbakening conform besluit Projectstuurgroep CVR d.d. 14 aug: kopie Praeventis en Praemis in RODC, uiterste opleverdatum 14 sept 2020, samenwerking DVP/Campus/Ordina onder verantwoordelijkheid van DVP, kosten ten laste van additionele opdracht "Doorontwikkeling Praeventis", project SIM, SAP-nummer (10)(2g)

Programmateam Doorontwikkeling Praeventis (5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e) werkt de architectuur uit voor CVR, begeleidt risico assessment m.b.t. privacy en informatiebeveiliging, zoekt ETL-proces van Praeventis naar Praemis uit, zoekt herbruikbaarheid RVP-online uit, zoekt opties e-herkenning zorgverleners uit, strategie voor klonen acceptatie- en productie-omgeving. 5.1.2e stemt af met Opdrachtgever bij VWS 5.1.2e voor Doorontwikkeling Praeventis op 28 aug 2020.

5.1.2e, 6.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e heemt tot die datum projectmanagement waar.

Samenstelling projectteam: 5.1.2e (projectleider a.i.); 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e (netwerkspecialist); 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e algemeen contact Campus. 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e zijn serverspecialisten.

Bestuur VZVZ heeft commitment gegeven voor medewerking aan koppelingen van CVR aan LSP t.b.v. gegevensuitwisseling met HISsen, ZISsen, etc.

<p>Bestuur NedXis heeft voorkeur aangegeven voor webservice met CVR voor berichtuitwisseling met CVR i.p.v. LSP-koppeling, management en specialisten zijn beschikbaar zodra RIVM daar om vraagt én er budget is.</p> <p>GGDGHOR heeft uitgebreide presentatie/demonstratie CoronIT gegeven, zie verder concept Projectbrief en in bijlage de Systemvergelijking.</p> <p>Nictiz gaat prioriteit geven aan publicatie van de VaccinatieZIB t.b.v. registratie én vaccinatiebewijs, contactpersoon DVP is 5.1.2e</p> <p>IUC heeft akkoord gegeven voor onderhandse gunning aan Ordina voor inhuur t.b.v. Fase Bouw tot maximumbedrag van 5.1.2b tot uiterlijk 15 sept 2020.</p> <p>IUC heeft via DG RIVM vooraankondiging gedaan bij SG VWS dat er <i>mogelijk</i> een Inkoopafwijking wordt voorgelegd in geval Ordina wordt ingehuurd voor de fase Inrichten CVR.</p> <p>Ordina heeft op 13 aug 2020 akkoord gegeven inhuur 5.1.2e en 5.1.2e conform gevraagde uren en planning.</p> <p>Directeur IV/ CIO RIVM heeft op 21 aug 2020 akkoord gegeven voor resources Campus conform gevraagde uren en planning.</p> <p>CISO 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e zijn op 18 aug 2020 mondeling geïnformeerd, zij hebben concept Projectbrief ontvangen.</p> <p>Systeemrisico's m.b.t. privacy en informatiebeveiliging zijn in beeld gebracht door 5.1.2e (5.1.2e) en opgeleverd aan 5.1.2e (5.1.2e) op 26 aug 2020.</p> <p>PIA wordt opgesteld zodra use case vast staat.</p> <p>Afstemming met hoofdprojectgroep op 24 aug 2020 heeft geleid tot systeemkeuze en initiële configuratie en ontwikkelopgave, zie concept Projectbrief versie.</p> <p>Faseplan Bouw versie 0.5 is gedeeld met het projectteam.</p> <p>Projectaftrap middels STUM CVR op 24 aug 2020 verliep rommelig vanwege dubbele afspraak Ordina en nog geen akkoord van directe leidinggevende bij Campus.</p> <p>Daily stum (Stand-up meeting): afspraken gemaakt over identificatie van de betreffende servers, volgorde van down brengen en klonen.</p>
--

Projectissues

- 20200824: Medewerkers Campus hebben bij kick-off geen groen licht van direct leidinggevende. Tijdens stum opgelost door 5.1.2e door besluit Directeur IV/ CIO te delen met management Campus.
- 20200825: Ordina vraagt om toegang tot beheer via tunnel VPN naar Azurecloud i.p.v. client VPN. 5.1.2e heeft met 5.1.2e afgestemd, management Campus heeft vanwege risico op compromitteren RIVM-infrastructuur geen akkoord gegeven voor tunnel VPN, tunnel VPN heeft lage prioriteit binnen Campus. 5.1.2e heeft Ordina meegedeeld dat client VPN de enige oplossing is nu.
- 20200825: Ordina geeft aan dat in week 35 een release Praeventis is gepland en vraagt om uitsluitel down brengen van servers.
- 20200825: Campus heeft nog steeds geen projectleider voor cliëntportaal, meermalen actie door Campus gevraagd.

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
Anonimiseren acceptatieomgeving Praeventis.	

Project: Covidvaccinatieregister (CVR)

Urenbesteding DVP (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	xxx	xxx	xxx	xxx
Opmerkingen				

Urenbesteding Campus (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	xxx	xxx	xxx	xxx
Opmerkingen				

Urenbesteding Ordina (uren)				
Omschrijving	Begroot	Realisatie	Forecast	Verschil
Algemene projecturen	xxx	xxx	xxx	xxx
Opmerkingen				