

KORTE WEERGAVE EN BESLUITEN LCDK 17 JULI 2020

1. Bespreken scenario allocatiemodel nummer IV

(10)(2e) en (10)(2e) van LCDK presenteren de uitgangspunten en werking van het voorgestelde allocatiemodel.

Besluiten:

1. De basis-set laboratoria bestaat uit huidige contracten + ontvangen/geplande stromen
2. Alle laboratoria schalen percentueel gelijk op, pooling wordt z.s.m. ingeschakeld
3. Laboratoria worden indien ze geen testen ontvangen gecompenseerd voor gemaakte kosten voor aansluiting coronIT
4. GGD-en committeren zich gezamenlijk aan hoofdlijnen van het allocatiemodel
5. Er komt een Werkgroep regie teststromen COVID-19 (DPG, laboratoria en LCDK)
6. Er komt een tweede werkgroep die in labs met ambitie tot poolen gaat ondersteunen
7. LCDK, GGD en VWS komen tot korte spreeklijn over deze strategie waarbij dus zo veel als mogelijk uitgegaan wordt van lopende contracten

Overige opmerkingen:

- Er wordt in sturen op teststromen goed rekening gehouden met landelijke kritische beschikbaarheid van materialen
- Hoog volume-labs krijgen ook een stationaire stroom

2. Spreiding afnamelocaties

- (10)(2e) geeft aan dat de gezamenlijke GGD-en een plan maken voor een goede spreiding van afnamelocaties, waarbij ook aangegeven wordt welke eventuele externe partijen daartoe worden ingeschakeld.
- Een deel van de leveranciers van afnamelocaties kunnen (en zullen) soms ook de testen zelf uitvoeren: het plan van de GGD-en wordt ook om die reden wordt tegen het allocatiemodel van LCDK afgezet om aanvullend inzicht te krijgen voor het najaar.

3. Stand van zaken aanbestedingen

- (10)(2e) (10)(2e) geven de stand van zaken aan rondom de aanbestedingen: 1) Machines en materialen en 2) afspraken met hoog-volume labs.

4. Governance

Besluiten:

8. De Stuurgroep LCT lijdt voorlopig een sluimerend bestaan en wordt in het leven geroepen als het in het najaar noodzakelijk is om meer sturing op testen in te zetten.
9. De taskforce MD blijft intact, vanuit de inhoudelijke behoefte bij zowel het LCDK als in de Stuurgroep Testen & Traceren. (10)(2e) zit namens de Taskforce én namens VMML in de Stuurgroep Testen & Traceren. De taskforce serologie is eerder gestopt en inhoudelijke kennis zal vanuit RIVM worden gemobiliseerd.

5. Openstaande punten

- *Kwaliteitsborging laboratoria (rol en verantwoordelijkheden)*
 10. Besluit: Kwaliteitsvoorstel conform voorstel maar geen aanvullende financiering VWS
- *Bewaren van lichaamsmateriaal*
 11. Besluiten: Besproken in projectgroep pooling: opnieuw testen moet mogelijk zijn maar twee weken is te veel voor meeste laboratoria
- *Meenemen van commerciële testen in de wekelijkse lab uitvraag*
 12. Besluiten: Blijft open staan