

Programma 21 CGL 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de datum / verwachting van nu
20 maart 2020

Opdrachtnr. OG	Opdrachten RVM	Omschrijving	Balansjaar	Balansperiode	Plu-verantwoordelijk	Opdrachtcategorie	Vertragsnr. (*)	Verw. ing. (**)	Wijzig. ing. (***)	Toelichting
2017 ADD 001.01	V/210909/01	Bronde kinderopvang 2017-2020	01/01/2017	31/12/2020	(10)(2e)	(10)(2e)				Kalkiet: Onder werkdag (biologisch onderwijs, gezonde school en gezonde kinderopvang) zijn twee partijen naar digital & drum web). Behalve twee specifieke applicaties. Daar moet een andere oplossing voor worden gezocht. Deadline is april of oktober 2021. Dit traject loopt nu vertraging op omdat een aantal ICT specialisten op corona zijn ingezet, maar gezien de deadline halen we dit niet. En het is een technisch job. Daar heeft VWS niet eens wat van, voor afkorting zouden we een lunchbijeenkomst op VWS moeten maken dat gaat niet door. De afkorting commissie gaat gewoon door. We hebben een coördinator van het biol. onderwijs onder 2017 ADD 001.01 nu bij ICT wordt bijhouden deze crisis. En we kiezen een communicatieadviseur die communicatiebeheerders aanstuurt.
2017 ADD 001.02	V/210910/01	Programma Gezonde Scholen 2017-2020	01/01/2017	31/12/2021	(10)(2e)	(10)(2e)				Gezonde Scholen: om informatie op een aantal webpagina's aan te passen hebben we input nodig van scholen en GGD'en. Dat kan nu niet. In plaats van september staat deze informatie misschien pas in december online. Vervalend maar niet dringend. met nieuwe programma's voor Gezonde Scholen kan minder goed worden afgewerkt omdat we alle afstemming met stakeholders niet mee kunnen nemen. Dat stond in maart en april gepland, (is additioneel, schrijfwijze is al geïmplementeerd).
2018 ADD 001.04	V/210917/01	Keuzeaanpak overgangstijd (oeg)	18/11/2018	30/06/2021	(10)(2e)	(10)(2e)				
2020 ADD 001.02	V/210923/01	Preventie in het zorgstelsel 2020-2021	01/01/2020	31/12/2021	(10)(2e)	(10)(2e)				
2020 ADD 001.03	V/060047/20	Zijn advies omv. gezonde leefwijze	01/01/2020	12/31/2021	(10)(2e)	(10)(2e)				Mogelijk tot 1 mei 2021, oorspronkelijk was dit 1 januari 2021. Komt onder een aantal plots en intake van verträge oplopen door corona. Opdracht is geïmplementeerd alvorens.

Zet een knipje waar je verwacht dat dit speelt:

- (*) verwijst naar zowel verdrag dat producten niet conform afspraak kunnen worden opgeleverd? Geef aan om welke producten het gaat plus de reden in de toelichting.
- (**) knipje van vorige verdrag van andere opdrachten deze opdracht versnellen? Licht toe wat de betekenis is.
- (***) gaat de opdracht wijzigen (bijvoorbeeld omdat wordt gevraagd om corona-gerelateerd werk onder deze opdracht uit te voeren). Licht toe.

Vul onderaan aan als er [naar verwachting] nieuwe opdrachten komen door het coronavirus.