

Programma 6 VEZ 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
30 maart 2020

Heide verstuurd of nog te versturen additionele offertes naar VWS

Ondrachter, OZ	Ondrachter, RYM	Omschrijving	Beleidsart	Beleidsline	Zaakverantwoordelijk	Ondrachtercoördinator	Vertraging (*)	Verandering (**)	Wijziging (***)	Toelichting
Doelgroep 1:										
E.1.1	V/060011/20	Investeren in kennis	01/01/2020	31/12/2020						
E.1.2	V/060012/20	Kennis verzamelen (Doelrichem Cohort)	01/01/2020	31/12/2020						De metingen RYM de Doelrichem Cohort Studie zijn volledig afgeleverd/afgeleverd
E.1.3	V/060013/20	Kennis verzamelen	01/01/2020	31/12/2020						geen verandering
E.1.4, BVZ BZ 1	V/060014/20	Kennisinstituut voor (en) biobank(en)	01/01/2020	31/12/2020						
Doelgroep 2:										
E.2.1	V/060021/20	Volksgezondheidszorg info - VZinfo.nl	01/01/2020	31/12/2020						Overal nog geen verandering in zicht, actualisatie van de status-indicatoren onder druk door het SB op de elektronische BZ
E.2.2	V/060022/20	Staat van Volksgezondheid en Zorg	01/01/2020	31/12/2020						Dit moment nog niet te overzien of het grote consequenties heeft. Het meendeel zal wel worden doorlopen. PL wordt steeds meer ingezet in corona gerelateerde projecten (Trage, panel en monitor)
E.2.3	V/060023/20	Beheer en onderhoud Zorggegevens.nl	01/01/2020	31/12/2020						Dit moment nog niet te overzien of het grote consequenties heeft. Het meendeel zal wel worden doorlopen. PL wordt ingezet op corona gerelateerde projecten (data bronnen BZ)
E.2.4	V/060024/20	Landelijk Monitor.nl (2020-2023)	01/01/2020	31/12/2020						In de Beveiligingsanalyse en de aanvullende module 'Middelen' van de Landelijk Monitor 2020 worden momenteel geen innovaties bij de mensen thuis afgenomen. Dit heeft invloed op de representativiteit van de deelnemers. Deze mensen krijgen een brief (thuisgestuurd) met het verzoek de vragenlijst af te geven en te versenden. De onderzoeken lopen al langer en er is geen verandering in producten. Zie email 19-03-2020 aan Consorzium en VWS.
E.2.5, 2020 ADD VEZ 03	V/060025/20	Doelstellingen voor de komende jaren	01/01/2020	31/12/2020						
Doelgroep 3:										
E.3.1	V/060031/20	Rekenmodel van volksgeschiedenis	01/01/2020	31/12/2020						VWS heeft in overleg met RYM besloten het VIV Toekomstscenario niet uit te brengen in juni 2020. Het RYM wordt verder aan een verkenning die in het kader gepubliceerd kan worden, en waar ook de gevolgen van corona voor de komende jaren (2020-2023) worden gepubliceerd en worden meegenomen.
E.3.2	V/060032/20	Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV)	01/01/2020	31/12/2020						
Doelgroep 4:										
E.4.01 (2019 ADD WZ 01)	V/060033/20	Volgen vooruitgang, Kennis van Start	01/01/2020	31/12/2020						
E.4.02 (2017 ADD BVZ 02)	V/060034/20	Evaluatie preventie van zorgkosten	01/01/2020	31/12/2020						
E.4.03 (2019 ADD BVZ 02)	V/060035/20	Beveiliging zorg, voorlichting en omgang met	01/01/2020	31/12/2020						
E.4.04	V/060036/20	Onderzoek Landelijk Preventieblad	01/01/2020	31/12/2020						Er zijn bijeenkomsten met experts gepland om de resultaten van het project te delen. We proberen deze bijeenkomsten zoveel mogelijk via digitale middelen te doen, het is nog niet duidelijk of dit voldoende is. Daarnaast is het niet voor alle teamleden mogelijk om nu fulltime te werken. Verandering is nu voorlopig, maar hoe veel is nog onbekend. Op 31-03-2020 met de contactpersoon VWS gesproken.
E.4.05	V/060037/20	De effectiviteit van de preventie van	01/01/2020	31/12/2020						Startbijeenkomst (begin april) met leerregio's kan niet doorgaan, via sociale media datum in juni. Ook interviews met afgevaardigden uit de leerregio's, en bijeenkomsten/interviews in het kader van het onderzoek met de leerregio's, en de preventieconcepten bereikt wordt. Leven verandering op.
E.4.06	V/060038/20	De impact van de preventie van	01/01/2020	31/12/2020						
E.4.07	V/060039/20	De impact van de preventie van	01/01/2020	31/12/2020						
E.4.08 (1.8)	V/060040/20	Evaluatie van de preventie van	01/01/2020	31/12/2020						

Programma 6 VEZ 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
30 maart 2020

Reeds verstuurde of nog te versturen additionele offertes naar VWS

Opdrachtnr. OG	Opdrachtnr. RIVM	Omschrijving	Basisstart	Basiseinde	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtcoördinator	Vertra- ging (*)	Versnel- ling (**)	Wijzi- ging (***)	Toelichting
6.4.09 (2019 ADD.WVZ.02)	V/010300/01	Volgen voortgang Programma Langer Thuis	15/01/2019	01/07/2021	Peters, dhr. drs. A.	Gool, dhr. dr. C.H. van				Nog geen vertraging voorzien
6.4.10 (2019 ADD.WVZ.12)	V/010309/01	Evaluatie JZOJP	01/10/2019	31/12/2023	Ossendorp, dr. B.C.	Drewes, Hanneke				
6.4.11	V/060411/20	Onderzoek naar bereikbaarh. acute zorg	01/01/2020	31/12/2020	Ossendorp, dr. B.C.	Mohnen, mw. dr. S.M.				
6.4.12	V/060412/20	Kennisbasis Green Deal Duurzame Zorg	01/01/2020	31/12/2021	Traas, drs. T.P.	Waijers, mw. S.L.				
6.4.13 (2019 ADD.WVZ.07)	V/010304/01	Onderzoek effectiviteit invoering MUP	01/08/2019	15/10/2020	Ossendorp, dr. B.C.	Wit drs. G.A. de				
6.4.14 (2019 ADD.WVZ.11)	V/010308/01	Oz. ontw. voortgang cliëntondersteuning	01/09/2019	30/06/2021	Peters, dhr. drs. A.	Brink, dr. C.L. van den	*			Het is niet mogelijk om in de komende maand(en) gegevens te gaan verzamelen a.h.v. interviews of focusgroepen. Het was echter sowieso al de vraag of we voldoende gegevens zouden hebben om in juni een cijferoverzicht op te leveren. Met VWS werken we toe naar een 'weegmoment' om te bepalen of we voor opleveren in juni of in december gaan.
6.4.15 (2019 ADD.WVZ.13)	V/010310/01	Invent.samenwerkingsverb. ouderenzorg	15/10/2019	31/12/2021	Ossendorp, dr. B.C.	Bruin, dr. ir. S.R. de	x			Factsheet en interactieve kaart (online) die we beogen op te leveren in mei 2020 lopen mogelijk vertraging op. We werken er hard aan om alles op tijd af te ronden, maar het is wel een uitdaging omdat verschillende collega's niet meer fulltime werken of worden ingezet op corona-dossier, waardoor verschillende processen (o.a. vormgeving, afstemming communicatie, afstemming management, afstemming IT) mogelijk anders/trager lopen. Ook interviews met zorgprofessionals en ouderen lopen vertraging op.
6.4.16_2020 ADD.VEZ.04	V/060416/01	Inv. Prev. onbedoelde tienerzw.schappen	02/03/2020	31/12/2022	Ossendorp, dr. B.C.	Suijkerbuijk, mw. A.W.M.				
6.4.17 (2019 ADD.BVZ.04)	V/020322/01	Voortgangsrap. Nat. Preventieakkoord	01/03/2019	31/12/2020	Joung, mw. dr. I.M.A.	Giessen, mw. A. van				
6.4.18 (2019 ADD.BVZ.05)	V/020323/01	Monitor GLI	01/02/2019	31/12/2020	Ossendorp, dr. B.C.	Wit drs. G.A. de				
6.4.19 (2019 ADD.BVZ.06)	V/020324/01	Doorontwikkeling refkader Ambulancezorg	01/01/2019	31/10/2020	Ossendorp, dr. B.C.	Mohnen, mw. dr. S.M.				
6.4.20 (2019 ADD.BVZ.07)	V/020325/01	Onderz gezondh omw van landb perc.	01/08/2019	01/06/2020	Graaf, dhr. ir. R.M. van	Zock, dhr. J.P.				We gaan in gesprek met OG of mei nog steeds een opportuun publicatiemoment is. Hangt ook samen met advies GR (verwacht in juni/juli).
6.4.21 (2019 ADD.BVZ.09)	V/020327/01	DNA-testen+leefstijlinterventie 2019	01/08/2019	29/02/2020	Bink, mw. A.Y.	Rodenburg, mw. dr. G.C.H.				
6.4.22 (2019 ADD.BVZ.14)	V/020332/01	Onderzoek+advies nieuwe e-healthmonitor	01/12/2019	31/03/2020	Ossendorp, dr. B.C.	Suijkerbuijk, mw. A.W.M.				
6.4.23 (2019 ADD.BVZ.15)	V/020333/01	Oz onderbouwing impactv. determinanten	15/10/2019	01/06/2020	Blankers-Zanders, drs.M.C	Giessen, mw. A. van				Het project is tijdelijk opgeschort vanwege inzet van projectleider en teamleden voor corona-werkzaamheden. Een nieuwe planning is met VWS afgesproken, we werken toe naar een eindproduct eind oktober 2020.
6.4.24 (2019 ADD.BVZ.12)	V/020330/01	Medicatiefouten en usability IT-systemen	28/10/2019	31/03/2020	Bink, mw. A.Y.	Weda, dr. M.	*			Projectteamleden zijn ingezet op Corona-activiteiten. Er is al contact geweest met de opdrachtgever. De oplevering van het product (verslag) is inmiddels uitgesteld tot 8 mei.
6.4.25_2020 ADD.VEZ.02	V/060425/01	Oz stagn trend perinatale sterftcijfers	01/02/2020	20/12/2020	Blankers-Zanders, drs.M.C	Achterberg, dr. P.W.				geen vertraging
6.4.26_2020 ADD.VEZ.01	V/060422/01	Definities mentale gezondheid jeugd	14/02/2020	28/02/2021	Peters, dhr. drs. A.	Brink, dr. C.L. van den				De opdrachtbrief is inmiddels binnen en het ziet er naar uit dat we gewoon kunnen beginnen (uitvoering ligt bij het Trimbos).
6.4.27_2020 ADD.VEZ.05	V/060427/01	Onderzoek bevord. gez.h. fysieke leefomg	01/04/2020	01/04/2021	Leurs, mw. dr. M.T.W.	Kruize, ir. H.	*			Project is per 1 mei, met enige vertraging door inzet op corona-werkzaamheden, van start gegaan. Nog niet duidelijk hoe de vertraagde start en de corona-werkzaamheden verder voor het project gaan uitpakken.
Domein 5:										

Programma 6 VEZ 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
30 maart 2020

Reeds verstuurde of nog te versturen additionele offertes naar VWS

Opdrachtnr. OG	Opdrachtnr. RIVM	Omschrijving	Basisstart	Basiseinde	Fin.verantwoordelijk	Opdrachtcoördinator	Vertra- ging (*)	Versnel- ling (**)	Wijzi- ging (***)	Toelichting
6.5.1 (2018 ADD.WVZ.04)	V/010037/01	Ondersteuning bestuurlijk overleg PG	01/10/2018	01/07/2021	Blankers-Zanders, drs.M.C	Verweij, mw. A	*			Het geplande BOPG in juni 2020 waarin de voortgang besproken zou worden en nieuwe wensen ten aanzien van de kerncijfers PG zouden worden geïnventariseerd is niet door gegaan. Dit wordt vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar het najaar. Dat kan betekenen dat de einddatum in 2021 naar achteren geschoven zal worden.
6.5.10_2020 ADD.VEZ.06	V/060510/01	Data beraken OECD ziekenhuisindicatoren	15/04/2020	31/08/2021	Blankers-Zanders, drs.M.C	Storm, mw. dr. I.				geen vertraging
6.5.2 (2018 ADD.BVZ.01)	V/020310/01	Ond. Joint Action Health Equity Europe	01/03/2018	28/02/2021	Verschuren, dr.ir.W.M.M.	Ruijsbroek, dr. J.M.H.	*			waarschijnlijk vertraging bij opleveren acties eind dit jaar, maar joint action loopt nog tot zomer 2021 dus wel uitloop mogelijk. Dinsdag 31 maart is er een skype meeting met WP leader waarin dit punt wordt besproken. Daarna weet ik meer.
6.5.3 (2019 ADD.BVZ.01)	V/020317/01	Financiële ondersteuning JAHEE	01/01/2019	31/12/2021	Verschuren, dr.ir.W.M.M.	Ruijsbroek, dr. J.M.H.				
6.5.4	V/060054/20	Onderst. GGD'en i.k.v. gezondh.monitors	01/01/2020	31/12/2023	Ossendorp, dr. B.C.	A, mw. Dr. D.L. van der				
6.5.5	V/060055/20	Ondersteuning directie PG	01/01/2020	31/12/2020	Peters, dhr. drs. A.	Peters, dhr. drs. A.				geen vertraging
6.5.6	V/060056/20	Tactisch beheer gezondh.classificaties	01/01/2020	31/12/2020	Peters, dhr. drs. A.	Gool, dhr. dr. C.H. van				geen vertraging
6.5.7	V/060057/20	Health Information	01/01/2020	31/12/2020	Blankers-Zanders, drs.M.C	Achterberg, dr. P.W.				geen vertraging
6.5.8 (2019 ADD.BVZ.13)	V/020331/01	Ondersteuning+advies BMH werkgroepen	15/10/2019	31/03/2020	Berg, dhr. dr. M. van den	Berg, dhr. dr. M. van den				
6.5.9 (2019 ADD.WVZ.15)	V/010312/01	Overall overzicht monitoring DMO	01/11/2019	01/05/2020	Verschuren, dr.ir.W.M.M.	Herber, mw. G.C.M.				

Zet een kruisje waar je verwacht dat dit speelt:
(*) verwacht je zoveel vertraging dat producten niet conform afspraak kunnen worden opgeleverd? Geef aan om welke producten het gaat plus de reden in de toelichting.
(**) kun je vanwege vertraging van andere opdrachten deze opdracht versnellen? Licht toe wat dit betekent.
(***) gaat de opdracht wijzigen (bijvoorbeeld omdat wordt gevraagd om corona-gerelateerd werk onder deze opdracht uit te voeren). Licht toe.

Vul onderaan aan als er (naar verwachting) nieuwe opdrachten komen door het coronavirus.