

N.a.v. de Stuurgroepvergadering van 16 april 2020:

**Afwezig met bericht: --**

1

|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                              | <p>(10)(2e) gaat wel in op de invulling van de voorzittersrol die tot voor kort door het CvB werd ingevuld. Na het vertrek van (10)(2e) vervult (10)(2e) ad interim voorzittersrol. (10)(2e) geeft aan dat de voorzittersrol in beginsel door het CvB, als regisseur van het hielprikprogramma, wordt ingevuld. Dat zal ook weer gebeuren zodra de 2 vacatures voor afdelingshoofd PNS zijn ingevuld. De werving loopt, zodra duidelijk is wie deze taak op zich zal nemen, komt (10)(2e) hierop terug. (10)(2e) vraagt in verband met het contractmanagement ook aandacht voor de verschillende rol- en taakverdelingen, een duidelijke demarcatie overgang van verantwoordelijkheid en budgethouderschap: van project naar beheer. Zie ook agendapunt 3.</p> <p>(Actie: (10)(2e) aanpassen governance-notitie nav reacties stuurgroepleden) De aangepaste notitie zal terugkomen op de agenda van 19 mei a.s.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3</b>  | <b>Inkoop</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3a</b> | Aanbesteding Digitale Hielprikkaart          | <p>(10)(2e) de overeenkomst met Illionx is door beide partijen ondertekend. Binnenkort zal ook de afmelding van de aanbestedingsprocedure op TenderNed worden gepubliceerd. De wacht-kamerovereenkomst moet nog worden ondertekend (NB: is inmiddels op 21 april gebeurd). Vanuit het RIVM zal (10)(2e) de ondertekenaar zijn omdat de waarde van deze overeenkomst binnen het mandaat van DVP valt. Het dossier is overgedragen aan Contractmanagement van DVP (contracteigenaar).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3b</b> | Project VAB-NHS                              | <p>(10)(2e) als door de corona-pandemie de planning voor de aanbesteding van de bloedanalysediensdiensten vertraagd wordt, dan zal CvB dit aangeven bij WVS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3c</b> | Vervanging van de GSP's en de kits en HPLC's | <p>Marina: het document voor de marktconsultatie op 14 april in het kernteam is besproken. Tobias zal het stuk aanpassen en naar verwachting wordt het binnen twee weken gepubliceerd via TenderNed. De voorbereiding van de aanbesteding HPLC's via de een DAS-regeling wordt binnenkort gestart.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b>  | <b>Contractmanagement</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Rapportage                                   | <p>(10)(2e) er bestaat inmiddels een overzicht van alle door DVP beheerde contracten. (10)(2e) en (10)(2e) zijn bezig om een en ander in SAP in te voeren. Verder wordt er gewerkt aan het helder krijgen van de rol- en taakverdeling binnen DVP ten aanzien van contractmanagement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is behoefte om inzicht te verkrijgen in de momenten van overgang van rollen en taken van projectleiders naar contractmanager. Wie is waarvan en tot aan welk moment? Het antwoord hierop kan (deels) terug komen in de governance-notitie. Het is nog niet helder hoe de financiële stromen zijn ingericht, wie is budgethouder, tot aan welk moment etc. (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e) zijn hierbij betrokken en (10)(2e) geeft aan dat zij hier graag bij wil aansluiten.</li> <li>• Verder meldt (10)(2e) dat zij een voortgangsrapportage-model voor contractmanagement wil opstellen. Dat zal bij de eerstvolgende stuurgroepvergadering als agendapunt worden meegenomen (Actie: (10)(2e)).</li> <li>• Het opstellen van de SLA met ImmunIVD is nog niet klaar, er moet nog wel een verbeteringslag overheen. (10)(2e) zal aan de hand van de ervaringen zorgen voor een Template SLA die mogelijk bij volgende aanbestedingen dan ook kan</li> </ul> |

|          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                            | <p>worden gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PE heeft een brief ontvangen ivm de Coronacrisis met daarin de oproep om de levering aan het RIVM zeker te stellen omdat de continuering van het hielprikprogramma ook in deze periode prioriteit heeft</li> </ul>                                          |
| <b>5</b> | <b>Besluiten- en actielijst</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Besluiten- en actielijst van 19 maart 2020 | De Besluiten- en actielijst van 19 maart 2020 wordt door de leden van de stuurgroep unaniem goedgekeurd, met dank aan (10)(2e)                                                                                                                                                                                             |
| <b>6</b> | <b>W.v.t.k. en sluiting</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                            | <p>(10)(2e) : er zijn inmiddels noodscenario's voor het uitvoeren van de hielprik ontwikkeld in het onverhoopte geval dat er problemen zouden ontstaan als gevolg van de coronacrisis.</p> <p>Verder geen 'nabranders' en (10)(2e) sluit voordat de tijd om is en onder dankzegging aan de deelnemers, de vergadering.</p> |