

Bespreking	Stuurgroep Praeventis
Vergaderdatum en -tijd	20 april 2020, 13.00 – 14.00 uur
Vergaderplaats	GoToMeeting
Deelnemers	(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Afwezig	(10)(2e)
Kopie aan	

1. Opening, vaststelling agenda, verslag en acties vorige vergadering

(10)(2e) heet iedereen welkom. Dit overleg vindt plaats via GoToMeeting. (10)(2e) is afwezig. De agenda wordt vastgesteld.

Verslag van 21 januari 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Actie (10)(2e) staat nog open.

Actie HPV Voor jongens is opgenomen op de roadmap. Volgend overleg komt de roadmap weer op de agenda omdat wijzigingen te verwachten zijn.

(10)(2e) vraagt wat de impact van Corona is op het Praeventis team. (10)(2e) licht toe dat de het rapportage bezig is met rapportages voor de hieprikscreening en het Rijksvaccinatieprogramma. Door Corona zijn daarop veel wijzigingen maar die zijn onder controle. De oproepen van de groepsvaccinatie zijn teruggedraaid in het systeem door (10)(2e). Er is niemand ingezet op een ander deel van RIVM. Iedereen is vooral bezig met de overzetting naar het RODC. (10)(1d) De TNO rapportages voor PSIE moeten wel afgemaakt worden. Actie (10)(2e) kijkt wie dat op kan pakken.

2. Stand van Zaken doorontwikkeling

a. Doorontwikkeling Praeventis

(10)(2e) geef een update. De financiering is verleden week goedgekeurd door VWS. We staan nu aan het einde van de bouw fase. De laatste hand wordt gelegd aan de productie omgeving. BIS is functioneel aan het testen. Dit verloopt goed. Er zijn wel wat issues aan de kant van Campus. Hier blijven enkele zaken liggen. Tijdens de plannen is de SFTP server over het hoofd gezien. Dit heeft diverse issues opgeleverd. Maar het staat er nu. Het systeem wordt op het moment beschreven. De planning weekend 16- 18 mei staat nog steeds mits VZVZ aangesloten kan worden. Als de livegang heeft plaatsgevonden zijn enkele onderdelen in beheer bij Campus en andere bij Ordina. Uitvraag voor applicatiebeheer ligt even stil totdat Praeventis live is in het RODC. Het concept PvE is grotendeels gereed. Er moet wel rekening gehouden worden met de afwijking die we hebben lopen tot eind december met Ordina. We hopen de uitvraag voor het einde van het jaar klaar te hebben. Er wordt van alle kanten hard getrokken aan een tijdige livegang.

b. Cliëntportaal

Er lopen nu 2 stromen. Technisch functioneel en de opzet van het portaal zelf stuk. Dat laatste ligt bij communicatie. Dit wordt binnenkort weer opgepakt.

Technisch functioneel wordt aan gewerkt. Het federaal (mijn.rivm.nl) gaat niet door. Het wordt nu een zelfstandig portaal met eenvoudige functionaliteit. Het portaal is wel afhankelijk van de livegang van Praeventis voor toegankelijkheid van de gegevens. Dit zal pas juli worden. De basis van het portaal wordt zoals de pilot die eerder gehouden is. De ontwikkelaar wordt in principe gezocht bij SSC Campus. Zoals het er naar uitziet zal het portaal eind van het jaar klaar zijn. In 2021 wordt er dan gestart met het deel van NHS. Er is een Rijkstraineé die daarbij betrokken gaat worden. (10)(2e) kan het opnemen in het activiteiten plan voor 2021. (10)(2e) is vertrokken. (10)(2e) zal de nieuwe Enterprise architect worden. (10)(2e) wil graag de basis van het portaal zien. Actie (10)(2e) zal een memo schrijven.

c. (10)(2e) /LTFU

Er wordt geen project van gemaakt. (10)(2e) staat al bij SSC Campus. SSC Campus heeft een PID gemaakt. Beheer van lange termijn komt bij DVP te liggen. Er moet nog wel een uitvraag uitgezet voor iemand die de software gaat programmeren.

d. Digitale Hieprikaartje

Er wordt op het moment een uitvraag gedaan voor de API gateway. Deze moet 1 mei klaar zijn om uit te zetten in de mantel zodat 1 juni gunning plaats kan vinden. Er is een wisseling geweest van de projectleider. Hierdoor is wat vertraging ontstaan. Er wordt nu gesproken over de inrichting.

3. Update RVP (10)(2e)

Een groot deel van RVP loopt gewoon door waaronder de zwangere vaccinatie en de tweejarige. HPV en 9-jarigen worden met een half jaar uitgesteld. Meningokokken is aangepast. Deze worden individueel door de GGD uitgenodigd. De 4-jarige mogen zelf bepalen of ze nu gevaccineerd worden. Anders komt er een inhaal over een half jaar. Een dilemma is wel nu hoe er straks weer opgestart gaat worden. Er wordt gekeken of er individueel verder gegaan wordt of dat het op scholen in plaats van sportzalen gaat plaatsvinden. Rota zou 1 juni ingevoerd gaan worden. De RIVA studie (uitvoerbaarheid en effectiviteit van de vaccinatie van risicogroepen) is afgerond. Oordeel was dat het vaccin geen werking heeft bij deze groepen. Er zal waarschijnlijk besloten gaan worden dat vaccinatie voor risicogroepen niet ingevoerd gaat worden. Het ligt momenteel bij VWS. Het is afwachten op het besluit van de Staatsecretaris. Er zal naar verwachting een traject met de Gezondheidsraad ingezet worden of het dan een universele vaccinatie gaat worden of dat er helemaal geen vaccinatie komt. De HPV wordt uitgesteld tot maximaal een jaar vanwege de Corona maatregelen. Informed consent. VWS zou voorstellen voor financieringen doen. Dit is ook stil komen liggen. Gegevens van moeder en kind kunnen hierdoor nog niet gekoppeld worden omdat de toestemming ontbreekt. De invoering vaccin voor Corona komt waarschijnlijk pas over een jaar /anderhalf jaar. We moeten alert zijn met invoer zodat het reguliere programma wel door kan gaan. BIS heeft het protocol van Mexicaanse Griep is al naar voren gehaald.

4. Update NHS (10)(2e)

Door de Corona is er uitstel van de toevoeging van de grote aandoeningstrajecten. NPS1 is verplaatst naar maart 2021. SCID is verplaatst naar januari 2021. Pilot wordt verlengd. Voor ALD start half september een pilot. GALK deficiëntie wordt dit jaar conform planning toegevoegd. De contacten worden tegen het licht gehouden of er eventueel een clause voor pandemieën opgenomen kan worden.

De LIMS livegang is uitgesteld door Covid19 tot oktober.
In de labs gaat ondank de Covid19 de analyse van de hiepriek gewoon door. De Minister heeft bepaald dat dit daar niet onder mag lijden.

5. Update PSIE ((10)(2e))

Door de KNOV en NVOG is er een zorgpad-basis vastgesteld. De basiszorg voor PSIE blijft hierdoor geborgd. PSIE is aangemerkt als essentieel proces. Hierdoor blijven alle benodigde apparatuur beschikbaar.

6. Rondvraag en Sluiting

((10)(2e)) heeft een uitvraag gedaan omtrent het AGB bericht. Hieruit kwam naar voren dat de grootste leverancier van het AGB al lange tijd niet meer gebruiken. Er is binnen het RIVM op het moment geen verantwoordelijke meer voor. Er wordt iemand op gezet om te kijken of het inderdaad wel van belang is. Actie ((10)(2e)) stuurt het verslag door wat ((10)(2e)) gemaakt heeft. ((10)(2e)) heeft een verzoek bij ((10)(2e)) neergelegd. ((10)(2e)) is er nu opgezet. Er wordt gedacht aan Zorgmail.

Georget sluit de vergadering om 15.00 uur.

Volgend overleg is op 9 juni 10.30 – 11.30 uur.

Acties:

Datum	Onderwerp	actie	Verantw.	Realisatie	Opmerkingen
10-09-2019		Schriftelijk reageren op nota van ((10)(2e)) over onderling gegevensgebruik tegen de achtergrond van de Wabpz.	((10)(2e))		((10)(2e)) plant een overleg in.
20-04-2020	Monitor TNO PSIE	Kijken wie de monitor eventueel oppakken ivm ziekte ((10)(2e))			
20-04-2020	Cliëntportaal	Memo schrijven over de basis opzet van het portaal			
20-04-2020	AGB	Verslag van het onderzoek van ((10)(2e)) doorsturen aan ((10)(2e))			
29-10-2019	HPV bij jongens	Toevoegen aan roadmap			Gereed

Besluiten/ afspraken

Datum	Onderwerp	Besluit	Verantwoordelijk
29.10.2018	Aanvragen	Jaarlijkse rapportage aanvragen en infopunt m.b.t. bespreken in de Stuurgroep Praeventis.	((10)(2e))
	Praeventis.		