



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

nota

Directieraad RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11
info@rivm.nl

Agendapunt voor de Directieraad RIVM

Nota nummer

Agendapunt (titel)	Projectplan C-Arve
Vertrouwelijk	Nee
Auteur	(10)(2e) 1 (10)(2e)
Indiendend DR lid	(10)(2e) 4 (10)(2e)
Datum indiening	10 september 2020
Status	Ter besluitvorming
Medezeggenschap	Ter informatie
Gevraagd Besluit	Vaststelling Plan van Aanpak
Eerdere relevante DR-besluiten	

Afstemming

Er is afgestemd met:	FCC mbt financiën ((10)(2e)) CIO Office mbt informatievoorziening/ICT
Er is inhoudelijke afstemming met:	(10)(2e) , (10)(2e) , (10)(2e) (10)(2e)
Indien bovengenoemde afstemming niet tot instemming heeft geleid: afwijkende opvatting(en) hieronder kort weergeven:	

Korte toelichting op vraag

Instemming met hoofdlijnen Plan van Aanpak.

Financiële gevolgen

Financiële gevolgen:	De kosten van het programma 2020 zullen worden gedekt uit het calamiteitenbudget en zijn voorlopig geraamd op circa € (10)(2b). De kosten voor 2021 zijn voor personeel en materieel tezamen voorlopig
----------------------	--

Hou er rekening mee dat na besluit van de DR dit document openbaar wordt.

Versie: 0.95

Status: Concept

Pagina 1 van 1

	geraamd op ruim € (10)(2b) en worden gedekt via het nieuwe Programma COVID-19. Beiden is inclusief de tijd die bij SARS COV-2 betrokken medewerkers hieraan zullen moeten besteden (bijvoorbeeld de tijd voor archiveren en debriefingssessies) en onder de veronderstelling dat er sprake is van geautomatiseerde archivering. Genoemde bedragen zijn exclusief de kosten van eventuele software en exclusief eventuele extra inzet vanuit het projectteam.
Voorstel voor dekking van de financiële gevolgen:	Calamiteitenfonds 2019 en claim VWS 2020

Personele gevolgen

Personele gevolgen:	Inzet medewerkers voor project
Voorstel voor dekking van de personele gevolgen:	Opgenomen in financiële claim

Risico's

Risico's:	Reputatieschade RIVM, niet voldoen aan wettelijke verplichtingen (Wob, archiefwet etc), grote belasting medewerkers RIVM die al druk zijn!
Beheermaatregel per risico	Uniformering / automatisering, extra capaciteit, gestructureerde aanpak

Vervolg (proces, planning en communicatie)

1) Dit plan geeft op hoofdlijnen de aanpak neer. De komende weken wordt er in overleg met de privacy officer en IV organisatie een gedetailleerde aanpak uitgewerkt (eind september gereed, DR besluit oktober) 2) Er zal contact worden gezocht met de sleutelfiguren zoals die tot nu toe worden benoemd. Vervolgens zal een apart besluit worden voorgelegd aan de DR voor het vaststellen van de sleutelfiguren (eind september) 3) Communicatie werkt aan een communicatie strategie en aanpak (eind september gereed) 4) Met centrumhoofden wordt de lijst onderwerpen reconstructie en vertellen besproken en aangepast
--

Bijlagen (alleen toevoegen indien noodzakelijk voor besluitvorming; maximaal 2 A4-tjes)

1 (Plan van Aanpak)