

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
Cc: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl];
From: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl];
Sent: Wed 8/19/2020 2:21:49 PM
Subject: Graag resources Campus t.b.v. covidvaccinatieregistratiesysteem
Received: Wed 8/19/2020 2:21:50 PM
[DPV_100 Projectbrief COVID-vaccinatieregistratie versie 0.4.docx](#)
[BIJLAGE DPV_100 Systeemvergelijking versie 0.3.xlsx](#)
[DPV_119 Bouw CVR Fase1 v0.2.docx](#)
[20200813 Stuurgroep CVR concept verslag versie 0.2.docx](#)

Beste (10)(2e)

In aanvulling op ons overleg op 17 aug jl. ontvang je de eerste documentatie m.b.t. inrichten van een covidvaccinatieregistratiesysteem.

Vraag: Kan jij (10)(2e) mandaat geven voor de resources voor bouw CVR Fase1 die hiermee gemoeid zijn in te plannen?

De resources zijn conform procedure in de PPB aangevraagd (dit door (10)(2e)) maar nog niet toegekend. Hierover is vorige week vrijdag contact geweest tussen (10)(2e) en (10)(2e). (10)(2e) heeft hierbij aangegeven een en ander ingepland te hebben maar te wachten op akkoord hierop van management.

Het heeft enige haast omdat het traject maandag 24 augustus start en ook bij (10)(2e) (applicatiebeheer) resources vastgelegd zijn. Dit zodat per 15 september de kopie Praeventis ingericht kan worden o.b.v. de use case.

Over dit gehele traject is vanaf het eerste begin afstemming geweest tussen DVP ((10)(2e), (10)(2e)) en IV/Campus ((10)(2e), (10)(2e)).

Vanuit architectuur zijn (10)(2e) en (10)(2e) (Campus) betrokken bij het traject. (10)(2e) (Campus) is vanuit projectondersteuning betrokken en zorgt ervoor dat het dossier in de PPB bijgewerkt blijft.

Documenten:

1. Concept Projectbrief versie 0.4. Wordt vastgesteld zodra RIVM opdracht krijgt en aanvullende kaders bekend zijn. Suggesties voor verbetering zijn welkom!
2. Bijlage projectbrief, dit is de voorlopige uitwerking van de systeemvergelijking;
3. Conceptverslag Projectstuurgroep CVR d.d. 18 aug 2020. Hierin is mijn mandaat voor uitvoeren Faseplan geborgd. NB Verslag is nog niet vastgesteld;
4. Faseplan Bouw CVR Fase 1 .

Verder:

1. Edwin levert verder overzicht van componenten/deelsystemen/systemen die meegenomen kunnen/moeten worden met de systeemvergelijking;
2. (10)(2e) heeft (10)(2e) beschikbaar gesteld voor de eerste risico-assessment, en komt bij terug voor eventuele verdere afspraken;
3. Janet Krijger is aangehaakt en stemt af met (10)(2e) voor vervolg;
4. Inkoop heeft akkoord gegeven voor inhuur Ordina voor uitvoeren Faseplan;
5. DVP beschikt over financiële middelen voor uitvoering van het Faseplan (onderdeel van additionele offerte Doorontwikkeling Praeventis);
6. Op 20 aug is een workshop gepland met GGDGHOR in gedetailleerd inzicht te krijgen in CoronIT t.b.v. de systeemvergelijking;
7. Ik zoek aansluiting bij de Taskforce COVID IT binnen de rijksoverheid en zorgkoepels, met als doel koppelingen met LSP en koppelingen met de vele bronsystemen via het LSP te realiseren (zie Projectbrief);
8. Ik zoek nog uit met (10)(2e) hoe we definitief besluit voor de opdracht, keuze voor Praeventis én vaststellen risico's en maatregel naar de IV-Board gaan brengen. Ik kom hier op terug. (10)(2e) heeft verlof tot en met 28 aug).

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

544841

Programmmanager Praeventis

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

$$(10)(2d)(10)(2d)(2c) \quad (10)(2e) \quad (10)(2d)(10)(2d)(2d)(2d)(2c)$$

Aanwezig: maandag t/m vrijdag