

592687



Opdracht VWS IC opschaling
Opdrachten werkgroepen

592687

Opdracht VWS: Om een 2^o piek op te vangen met behoud van reguliere zorg is extra (IC) capaciteit nodig

- Onderdeel 1: Flexibele opschaling IC-capaciteit tot 1700 bedden
 - Onderdeel 2: IC-capaciteit in Duitsland in overloophouding (tot 600 bedden)
- } Scope van dit stuk
- Onderdeel 3: Flexibele opschaling IC-capaciteit tot circa 3000 bedden
- } Volgt

592687

Voor onderdeel 1 vraagt VWS aan het LNAZ een draaiboek waarin een aantal vragen zijn uitgewerkt

- Wat hebben we geleerd van de afgelopen maanden?
- Hoe gaan we de opschaling van de structurele IC-capaciteit in de komende maanden baltaren?
- Welke beperkende factor(en) zijn er en hoe gaan we die oplossen?
- Welke kansen van de afgelopen maanden moeten we blijven benutten?
- Welke richtlijnen, beroepsprocedures, oplossingen moeten ontwikkeld worden?
- Hoe vertalen we de uitwerking naar een concrete regionale uitvoering? Waar gaat de opschaling wel en niet plaatsvinden?
- Hoe gaan we 24/7 de beschikbaarheid van de acute zorg bieden (IC, COVID-19 en niet-COVID-19, deurens naar SEH capaciteit) registreren en monitoren?
- Hoe gaan we de verdeling van IC-patienten coördineren?
- Hoe gaan we de realisatie van de opschaling monitoren?
- In hoeverre is hier voor een adequate afstemming van het SPS nodig en hoe kan dit worden gerealiseerd?

592687

Voor onderdeel 2 IC Duitsland vraagt VWS aan het LNAZ een draaiboek waarin een aantal vragen zijn uitgewerkt

- Een beschrijving van de verschillende ervaringen met patiëntverplaatsingen naar Duitsland
- Contact op te nemen met de Duitse collega's om afspraken te maken op welke wijze, indien nodig, een beroep kan worden gedaan op de Duitse IC capaciteit.
- Een uitwerking wat ervoor nodig is om patiënten ook daadwerkelijk te verplaatsen naar Duitsland.

592687




Stakeholders hebben een verschillende aanpak nodig,
we kennen stakeholders op inhoud (i) en politiek (p)



592687

De 4 werkgroepen en het kernteam zijn samen verantwoordelijk voor het op te leveren plan



592687

Opdracht Werkgroep 0: evaluaties

Doelstellingen:

- Voorzetten
- Samenhang
- Afdelen

Verwacht resultaat:

- Inzicht in de gemaakte lessen van de afgelopen periode en op basis hiervan formuleren van aanbevelingen voor het komende IS, voorafgaand

Meerzaken:

- De evaluaties van BVC, PMS, Huisarts, Bouwman/Kuiper
- De vragen LPS / GAZ en NZa

Wat gaan we opschrijven:

- Kort beschrijven wat er gebeurd is in de periode maart-mei
- Het evaluatie / verbetering puntgevoel benoemen van de gemaakte lessen / aandachtspunten / positieve ervaringen
- Welke tijdelijke oplossingen moeten we in ieder geval in stand houden
- Welke lessen zijn specifiek belangrijk voor de werkgroep personen / Oudstend / vervoer / financiën

592687

Opdracht Werkgroep 0: evaluaties

Zie de werkgroepen Subaandrijfs:

- Oorzaken
- Processen
- Samenwerking tussen ziekenhuizen / IC regio's in uitkomsten en ligduur
- Al ICU-vervoer
- Capaciteit kliniek
- Personele bezetting en beschikbaarheid
- Opleidingen en trainingen
- Organisatie van de zorg op de IC
- Niet-assistentie / geneesmiddelen / PBM

Al ontbreking van de (actuele) beschikbaarheid van bedden
 • andere toevoegingen LPS-verdeling patiënten

Wat gaan we evalueren:

- Aanpak van de patiënt 4 juni
- Overdracht van de patiënt aan werkgroep 11 juni
- 1^{ste} concept hoofdstuk 2 einddocument 12 juni
- Oriëntering op de patiënt 15 juni
- Samenwerking, bijvoorbeeld voor ministerie 19 juni (mondelinge toelichting)
- 2^{de} concept hoofdstuk 2 einddocument 22 juni
- Overdracht van de patiënt einddocument 25 juni

592687

Opdracht Werkgroep 1: personeel

Doelstellingen:

- Voorzetten
- Doelstelling
- Acties

Gevoegd resultaat:

- Beschrijf welk personeel op welke velden worden ingezet waardoor 1.700 IC bedden beschikbaar zijn voor de reguliere zorg en de acute zorg.
- Benoem wat onderzochten moet worden om te zorgen dat de personeel beschikbaar is voor de 24/7.

Middelen:

- De mensen van werkgroep 2 (evaluatie)
- Best practices (RDZ en buitenland)

Opdracht Werkgroep 1: personeel

Aandachtspanning inhoudelijk (DENK CREATIEF EN UITDAGEND):

- Graag/lieft en kinderen
- Op de lijn en trawen (wet, wie, hoe wel, hoe klein is behoudend)
- Aanpakken en behouden personeel
- Tijdspad (fuering en snelheid)
- Richtlijn(en) / protocollen / kwaliteitskassen
- Berodaprofellen
- Releasbaarheid en rust (dun)
- Technologische oplossingen
- Organisatie (fiet, net, supervisie, buddy's, regelverpleegkundigen, taakdifferentiatie etc.)
- Consequentie van reguliere zorg

Wat gaan we opleveren:

- | | |
|--|----------------------------------|
| *Plan van aanpak | 4 juni |
| *1 ^o concept hoofdstuk 3 einddocument | 12 juni |
| *Onderlinge uitwisseling werkplan | 15 juni |
| *Samenvatting bevindingen voor ministeriegroep | 19 juni (mondelinge toelichting) |
| *2 ^o concept hoofdstuk 3 einddocument | 22 juni |
| *Opleveren gemeenschappelijk einddocument | 25 juni |

592687

Opdracht Werkgroep 2: regioverdeling en infrastructuur

Doelstellingen:

- Voorzetten
- Samenhang
- Acties

Gewenst resultaat:

- Een landelijk afspraken over het aantal IC bedden (einde 2022) regio als voorbeeld in de 5700 bedden
- Een "opdracht" voor de regio's om de bestuurswijze verdeling van het aantal bedden regionaal vorm te geven
- Afspraken over tijdspad, faseering, opschaling regionaal, landelijk en Duitsland
- Afspraken over regionale en landelijke patiëntenopname
- Afspraken over beschikbaarheid en verdeling infrastructuur middelen en materialen

Meeromzet:

- De lessen van werkgroep 1 (evaluatie)
- De breidte van de kennis en samenwerking in de regio's
- De bestaande (regionale) structuren (bijkomen) de structuren van de IC regio's

592687

Opdracht Werkgroep 2: regioverdeling en infrastructuur

Aanpak en werkwijze

- Oriëntatie en kansen
- Bestuursvorming opschikking
- Toetsing van voorlopige plan over 3 maanden, wat later
- Samenwerking met (overstap) plan, wat overnemen op- en afschalen
- Wat landelijk / regionaal / lokaal organiseren
- Spreiden of concentreren (waar wel en niet uitbreiden)
- Coördinatie plan opschikking (HOP / LOP)
- Infrastructuur / materialen / middelen (wat, waar, hoeveel, leverings)
- Typische ruimte (verbouwen, afbouwen)
- Monitoring draagvlak en steun (24/7 realtime inzicht)
- Continuïteit reguliere zorg
- Samenwerking met (overstap) plan, wat overnemen

Wat gaan we opleveren:

- | | |
|---|---------|
| • Plan van aanpak | 4 juni |
| • 1 ^o concept hoofdstuk 4 einddocument | 12 juni |
| • Onderlinge uitwisseling van ideeën | 15 juni |
| • Samenwerking van ideeën voor realisatieplan - 19 juni (interimistische toezichting) | |
| • 2 ^o concept hoofdstuk 4 einddocument | 22 juni |
| • Opleveren gezamenlijk einddocument | 25 juni |

592687

Opdracht Werkgroep 3: Duitsland en vervoer

Doelstellingen:

- Voorzetten
- Aanpak
- Actie

Gevoegd resultaat:

- Een beschrijving van de verschillende verlopen met de patiëntverplaatsingen naar Duitsland
- In zijn afrekenen gemaakt met Duitsland over de wijze waarop een beroep kan worden gedaan op de Duitse IC capaciteit van 600 bedden
- Een uitwerking wat bereikbaar is voor de daadwerkelijke verplaatsing van de patiënten
- Voorstel voor het (MICA) verkeer van IC patiënten in Nederland en van en naar Duitsland inclusief de coördinatie daarvan

Maatregelen:

- De lessen van werkgroep 2 (evaluatie)
- De taak van de werkgroep 3 (evaluatie)

592687

Opdracht Werkgroep 3: Duitsland en vervoer

Aanpak en spreektaal Inhoudelijk

- Oorzaken en kansen
- Bereikbaarheid Duitse collega's
- Bereikbaarheid van zorgaanbieders, patiënten en familie om naar Duitsland te verplaatsen
- Samen en communicatie
- Samen MIEU's nodig
- Coördinatie inzet MIEU
- Niet ambulance (niet weg)

Wat gaan we opleveren:

- | | |
|---|---------|
| • Plan van aanpak | 4 juni |
| • 1 ^o concept hoofdstuk 5 einddocument | 12 juni |
| • Onderlinge uitwisseling overleguren | 15 juni |
| • Samenstelling bezittingen voor ministerie oop : 19 juni (presentatie toelichting) | |
| • 2 ^o concept hoofdstuk 5 einddocument | 22 juni |
| • Opleveren gezamenlijk einddocument | 25 juni |

592687

Opdracht Werkgroep 4: Bekostiging en financiering

Doelstellingen:

- Voorzetten
- Doelstelling
- Doel

Gevraagd resultaat:

- Een concreet plan hoe de bekostiging (hiet) en de financiering (door wie) van de verschillende onderdelen vorm krijgt

Meemaken:

- De kennis van werkgroep 6 (inducties)
- Best practices (inget's en buitenland)

592687

Opdracht Werkgroep 4: Bekostiging en financiering

Aanbevelingen Inhoudelijk:

- Oranjerijk en kosten
- Financiering van fysieke IC: uitbreiding (bedden / materiaal / verbouwing / uitbreiding / medicijnen)
- Financiering IC's
- Financiering van personeel
- Financiering van opleiding
- Financiering van coördinatie
- Financiering van vervoer
- Deelciping 'welke manier / vorm en door wie)
- Onderscheid normale kosten en meerkosten

Wat gaan we organiseren:

- Plan van aanpak 4 juni
- 1^o concept noodstuk / einddocument 12 juni
- Ondersteunende uitwerking vergaderen 15 juni
- Samenvatting bevindingen voor ministeriegroep 18 juni (mondelinge toelichting)
- 2^o concept noodstuk / einddocument 22 juni
- Opbrengstgemeenschappelijk einddocument 25 juni