

Overzicht validatiestudies

Validatiestudie	Gebruikte test	Setting	Projectleider	Startdatum	Beoogde einddatum	Wanneer naar OMT?	Status	Opmerkingen
			5.1.2a 5.1.2c	5.1.2c				
Technische validatie ademtest (eC)	Ademtest: ehose company	In 6 verschillende ziekenhuizen	ehose Company	~9 november 2020	~18 december 2020	N.v.t.	Lopend	
Klinische validatie ademtest (eC)	Ademtest: ehose company	In 8 verschillende ziekenhuizen	ehose Company	~18 december 2020	~31 januari 2021	N.v.t.	In voorbereiding	
Klinische validatie ademtest (eC)	Ademtest: ehose company	In GGD-teststraten				N.l.b.	N.l.b.	N.l.b.
Technische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten				N.l.b.	N.l.b.	N.v.t.
Klinische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten				N.l.b. na techn. val.	N.l.b.	N.l.b.
Technische validatie massaspectrometrie	Massaspectrometer van LACDR	In GGD-teststraten		14 december 2020	10 januari 2021	N.v.t.	Lopend	
Klinische validatie massaspectrometrie	Massaspectrometer van LACDR	In GGD-teststraten				N.l.b.	Lopend	Samen voor zowel technische als klinische validatie worden nu verzamelc
Tweede consultatieve antigeentesten	Banelux medical	Gedeeld: Rijnland Haga, GGD, BUUC	RIVM	5.1.2a 5.1.2c	Visstelt	18 december 2020	N.v.t.	Afgerond
Tweede consultatieve antigeentesten	Dyfaer-Turice Trading BV	Gedeeld: GUMICRO, CBSI, Ter Gooi, BUUC			Visstelt	18 december 2020	N.v.t.	
Tweede consultatieve antigeentesten	Rockmad	Kingma (Breda)			Gestart	18 december 2020	N.v.t.	
Gebruik antigeentesten bij voetballers	Antigeentest van Abbott Panbio			5.1.2a	1 oktober 2020	20 november 2020	18 december 2020	Afgerond
Gebruik antigeentesten bij contacten	Verscheidene antigeentesten	In GGD-teststraten		5.1.2a en 5.1.2c	14 december 2020	15 januari 2021	Tussentijdse data bij OMT van 8 jan.	Lopend
Wijkacties Rotterdam		Bij uitbraken in mensen met een ziekte klachten		5.1.2a	23 november 2020	21 december 2020	18 december 2020	Lopend
Gebruik antigeentesten in verpleeghuizen	Roche	Verpleeghuizen (andere stakeholders: lokale GGD, laboratoria)		5.1.2a	1 december 2020	Midde januari	N.l.b.	Lopend
Gebruik antigeentesten in eerstelijns spoedzorg	Abbot Panbio en adembec	In thuisomgevingen bij mensen met klachten		5.1.2a	25 november 2020	Midde januari	N.l.b.	Lopend
Validatie thuis testen		Thuisomgeving		5.1.2a	1 december 2020	31 januari 2021	N.l.b.	Lopend
Zelfafname in de zorg	BD Veritor	Zorginstellingen		5.1.2a	10 november 2020	15 januari 2021	N.v.t.	Lopend
STRIP: 100.000 PCR-testen per dag	TECAN Fluent PCR robot & innovatieve nucleozelfafname	PAH& GGD Eindhoven (PAH&)		5.1.2a	loopt sinds 1 mei (fase 1), Fase 2-4 (validatie) vanaf 18 december	Fase 4 (klinische validatie) eindigt in de week van januari	Validatieplan in bezit van OMT. Resultaten december/januari.	Lopend

Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn in rood aangegeven.