

- De spuiten en naalden zullen in december worden aangeleverd
 - Denkkader wordt gebruikt voor uitwerking factsheet per productsoort
- Programmedirectie Covid-19**
VWS
Vaccins
- Spoor 2:
 - Er is 1 overleg geweest tot dusver
 - Donderdag a.s. zal er een vergadering op locatie zelf zijn
 - Streven is volgende week beeld te hebben of opslag locatie extra beveiligd dient te worden
 - Bij het back-up bedrijf is een audit gedaan (Roermond).
 - In eerste instantie worden alle spullen in de opslaglocatie opgeslagen en vanuit daar gedistribueerd
 - 5.1.2e sluiten graag aan bij bijeenkomst op locatie donderdag
- Datum**
24 november 2020
- Spoor 3:
 - Tot dusver wordt uitgegaan van allerlei uitvoeringslocaties (GGD, etc).
 - Factsheets van groep 1 zijn ook relevant voor spoor 3
 - Spoor 4
 - Vanuit uitvoeringslocaties heb je huisarts, instellingsartsen en arbo.
 - Voor de eerste scenario's zijn een voorzet gedaan
 - Risico's worden neergelegd bij uitvoerder, andere scenario is samen met regio's nadenken over wat betekenen de risico's voor de regio
 - Vanuit I&W vraag over afvoer (afval) van medische materialen: Spoor 3 neemt dit ook mee.
 - RIVM heeft hier ervaring mee en verwacht dit goed af te kunnen handelen
- Veilige communicatie/archivering documenten binnen deze werkgroep
 - Beveiligd delen van documenten is lastig, navraag is gedaan voor mogelijkheden
 - Voorstel om een beveiligde omgeving op te zetten
 - 5.1.2e kijkt of ze een samenwerkingsruimte kan aanmaken, anders komt ze hier op terug
 - Communicatie rond opslaglocatie
 - Wordt vooralsnog niks gecommuniceerd over waar het wordt opgeslagen.
 - Dinsdag overleg tussen desbetreffende gemeente, RIVM en VWS.
 - 5.1.2e doet een voorstel voor locaties en leveranciers met nummers en stuurt het naar 5.1.2e

- Dreigingsanalyse
 - Afgelopen donderdag zijn de dreigingen in beeld gebracht door NCTV, AIVD, NP
 - Verslag is gereed. Wordt vandaag (uiterlijk morgen) gedeeld met voorzitters werkgroepen + 5.1.2e Hoe is de vraag want is confidencieel.
 - Maatregelen lijken inderdaad nodig, uitwerking volgt in werkgroepen
 - Wordt gedeeld met de trekkers van de groepen

- Cas/Bes eilanden
 - Verzoek vanuit CAS/BES dat er ook vaccins worden toegeleverd naar de eilanden
 - Heeft andere uitdagingen, zoals infrastructuur, logistiek, beveiliging, personeel maar ook opslag
 - Er start deze week een werkgroep 5.1.2e
 - Politie en lenW denkt graag ook mee
 - 5.1.2e geeft aan dat er een vraag bij de eilanden ligt voor wat er nodig is
 - 5.1.2e geeft aan dat er aansluiting bij spoor 1 gevonden kan worden
 - Komt dus een nieuw spoor 5: cas/bes
 - Iedereen levert een naam aan bij 5.1.2e voor dit overleg voor de eerst keer
 - Dit spoor moet ook in de dreigingsanalyse mee
 - Punt van aandacht: BZK meenemen. 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e

- Nabrand:
 - 5.1.2e geeft aan dat in de communicatie naar buiten minder focus op alleen beveiliging moet zijn, maar dat het handig is om ook breder te communiceren
 - 5.1.2e zullen voorstel doen voor een naam die beter de lading dekt, indien nodig 5.1.2e aanhaken

Programmedirectie Covid-19
VWS
Vaccins

Datum
24 november 2020