

**From:** 5.1.2e  
**Importance:** Normal  
**Subject:** Stukken  
**Categories:** Stukken  
**Start Date/Time:** Tue 11/24/2020 12:00:00 PM  
**End Date/Time:** Tue 11/24/2020 12:30:00 PM  
[DPV\\_100 Projectbrief Covid Informatie en Monitoring Systeem versie 0.64.docx](#)  
[DPV\\_126 Verslag projectstuurgroep CIMS 20201012 versie 1.0.pdf](#)  
[DPV\\_126 Verslag projectstuurgroep CIMS 20201026 versie 0.2.docx](#)  
[DPV\\_127 Risicoregister CIMS 20201120.pdf](#)  
[DPV\\_157 FTE Functioneel en beheer CIMS v 2.0.docx](#)  
[DPV\\_158 Concept Planning CIMS 20-11-2020.xlsx](#)  
[DPV\\_160 Agenda Stuurgroep COVID-registratie 20201124.docx](#)  
[Opdrachtbeschrijving implementatie CIMS DVP\\_20202211\\_v0.91.docx](#)  
[Project A4 registratieteam.doc](#)  
[Project A4 Vaccin Logistiek 20201123.doc](#)  
[Landelijke registratie van vaccinatiegegevens - stand van zaken en hulp VWS gevraagd](#)

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 24 november 2020 09:31  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** Input voor stuurgroep [KNAL RODE VLAG CIMS/PRIVACY]  
**Importance:** High

5.1.2e  
 Graag nog even je aandacht voor het volgende:

1. **Voldoende resources:** 5.1.2e is per 1.9. over naar CIO-O als 5.1.2e. Zijn rol van 5.1.2e draagt hij over zo is de bedoeling – aldus 5.1.2e. Wat je nu ziet gebeuren is, dat hij niet 5.1.2e is.
2. **Definitieve use cases:** als er trapsgewijs gevaccineerd worden (risicogroepen), zullen er naar verwachting ook nog andere databronnen aangeboord moeten worden (koppelingen) dan nu bekend. Wanneer is dit bekend, zodat de risico-analyses IB & P hier op kunnen worden afgestemd?
3. **Gebruik BSN:** is nog onderwerp van gesprek studie bij VWS/ WJZ (noodwet enz.)
4. **Dataflows:** 5.1.2e heeft ook nog een andere klus (VWS/ IKZ). Dus is beperkt beschikbaar. Datamodellen en flows zijn randvoorwaardelijk voor privacy risico-analyse.
5. **Deadline:** 5.1.2e 14.12.2020
6. **Commitment:** 5.1.2e wel taken en verantwoordelijkheden, geen randvoorwaarden ingeregeld. Schuurt met mijn professionele baseline.

Wat is er nodig: onmiddellijk vrijgesteld worden als PO, zodat er samen met 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e (en 5.1.2e) gewerkt kan worden aan het verder brengen van de risicoanalyses 5.1.2e, 5.1.2e en advisering omtrent te nemen maatregelen.

**Kortom:** een de inventarisatie, analyse en behandeling van privacy risico's voor degenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt én de risico's voor het RIVM ligt nog niet binnen handbereik.  
 Dat vind ik uiterst zorgelijk en zelfs onacceptabel gezien de omvang van de verwerkingen (17 mio.) én het type te verwerken gegevens en de complexiteit van de verwerking(en).  
 Vr. groet,  
 5.1.2e