

- Het FDC voert een specifieke uitvoeringstoets uit hoe het FDC de voor de Coronasubsidies noodzakelijke grote hoeveelheid aan zakenpartnermutaties verantwoord in het SAP systeem kan aanmaken en onder welke voorwaarden en/of scenario's dit kan plaatsvinden. Daarbij is er bijzondere aandacht voor mogelijke beheersmaatregelen om met name in tijd en omvang de noodzakelijke werkzaamheden wat meer te spreiden.
- De uitvoeringstoets vindt plaats onder aansturing van 5.1.2e in nauwe samenwerking met FEZ VWS en DUS-I. 5.1.2e is de dagelijkse contactpersoon voor VWS.
- De uitvoeringstoets betreft de gehele reikwijdte van het effect van de VWS-wensen op het FDC:
 - De belastbaarheid, houdbaarheid en vervuiling van de FDC-systemen (incl. testaspecten)
 - De impact op en de continuïteit van de reguliere betaalprocessen van het FDC – de spoed- en haastbetalingen voor VWS voorop – en de gevolgen van deze operatie voor de andere vier departementen
 - De tijdsaspecten van de operatie: is het gegeven tijdsbestek toereikend om aan de minimumeisen te voldoen van de betalingen van de regelingen
 - Inschatting van de benodigde extra capaciteit qua omvang, kwaliteit en aanstuurbaarheid. Inclusief opleidingsaspecten
 - De huisvestingsaspecten van de benodigde extra capaciteit (waar gaan betrokkenen het werk uitvoeren?; FDC werkt op dit moment vrijwel volledig thuis, temeer daar de FDC werkplekken in de Hoftoren zijn afgesloten tot minimaal 1 september)
 - De verantwoordelijkheid(sverdeling) voor de operatie tussen opdrachtnemer (DSU/FDC), opdrachtgever (FEZ VWS) en DUS-I
 - De risico's van de operatie
 - De financiële aspecten
- Noodzakelijk hiervoor is dat VWS zo spoedig en exact mogelijk uitsluitsel geeft welke (Corona)regelingen in 2020 tot uitbetaling moeten komen, welk totaal aantal zakenpartners het betreft en wat het exacte aantal *nieuwe* zakenpartners is.
- De ADR wordt betrokken bij dit proces en zal advies geven over de bevindingen
- Het streven is afronding uiterlijk 15 augustus. Na bespreking in het vOGON (18 augustus) nemen 5.1.2e en de eigenaar 5.1.2e een besluit, al dan niet na een extra bestuurlijk overleg (eigenaar, 5 opdrachtgevers, 5.1.2e)

Context

- Op 16 juli heeft VWS met 5.1.2e 5.1.2e gesproken over de vraag of het DSU/FDC medewerking kan verlenen aan de uitvoering van de Coronaregelingen van VWS (i.h.b. de amateursportregelingen TASO en SPUK en de bonuspremie voor het zorgpersoneel).
- De bewindslieden van VWS hebben recent besloten dat deze regelingen (die deels al openbaar zijn) en de bonuspremie in de zorg nog dit jaar moeten worden betaald. Begin juli is het FDC hiervan op de hoogte gesteld, met dien verstande dat toen nog weinig bekend was over de omvang van het aantal betalingen.
- Inmiddels is het duidelijk dat de sport- en overige regelingen tot in totaal zo'n 7.000 à 10.000, grotendeels nieuwe, zakenpartners (vooral amateursportverenigingen) leidt. Die moeten allemaal in de FDC-systemen worden ingevoerd. Voor de bonusregeling gaat het om zo'n 15.000 à 25.000 instellingen (dus zakenpartners) gaat, waarvan naar inschatting zo'n 10.000 à 15.000 zakenpartners *nieuw* zijn en dus als zakenpartner moeten worden ingevoerd in de FDC-systemen om betalingen mogelijk te maken.
- Eind september moeten alle zakenpartners zijn 'ingeklopt', om te waarborgen dat uiterlijk december 2020 alle betalingen hebben plaatsgevonden.
- De afgelopen dagen is door het FDC een eerste verkenning verricht. Daaruit blijkt dat dit verzoek met name naar kwantiteit en naar tijdsperiode ongebruikelijk en zeer risicovol is.
- In het slechtste geval gaat het dus om zo'n 35.000 à 40.000 zakenpartners die op zeer korte termijn moeten worden ingevoerd. In het beste geval om het invoeren van zo'n 15.000 à 20.000 nieuwe zakenpartners.
- Het FDC voert op jaarbasis gemiddeld zo'n 10.000 zakenpartnermutaties uit in het SAP systeem. Het invoeren, controleren en goedkeuren van een zakenpartner is een arbeidsintensieve zaak. Het FDC kan gemiddeld zo'n 5 zakenpartners per uur invoeren.
- De Coronasubsidies betekenen – in zeer korte tijd – dus op zijn minst een verdubbeling, zo mogelijk verdrievoudiging van het aantal nieuw in te voeren zakenpartners.
- Het afgelopen jaar is na een intensief project het sterk vervuilde huidige zakenpartnerbestand geschoond en vernieuwd. Dit schoningsproces moet ertoe leiden dat het aantal huidige zakenpartners wordt teruggebracht van zo'n 90.000 naar 50.000, waarvan naar schatting 10.000 huidige zakenpartners voor VWS.
- Jaarlijks verricht het FDC zo'n 100.000 betalingen. Uitbetaling van de Coronasubsidies dit najaar betekent een substantiële toename van het aantal betalingen door het FDC.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5.1.2e
Rijnstraat 50 ('Hoftoren')
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
mobiel: 5.1.2e
telefoon: 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @minszw.nl

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

@minszw.nl