

**To:** [redacted]@minvws.nl  
**Cc:** [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minvws.nl; Backx, Hugo [redacted]@ggdghor.nl; [redacted]@aef.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Sun 8/23/2020 10:02:50 AM  
**Subject:** Re: Kamerbrief testen en traceren volgende week  
**Received:** Sun 8/23/2020 10:02:54 AM

Hallo [redacted], even een directe reactie na eerste lezing,

Ik snap de gedachte - die je me in onze bila meldde - om proactief naar de TK te gaan met wat we doen en gaan doen, in plaats van in het defensief spreken over wat iets wat iets langzamer is gelopen dan we wilden. Ik zie ook dat die 6 doelen daar een kapstok voor bieden.

Ik gaf ook aan dat een brief op korte termijn met een andere ordening dan we nu in ons BCO plan hebben ( versnelling huidige opdracht) mogelijk extra tijd vraagt van ons, ook als je alleen maar input wilt.

In het plan overall-plan ' Testen en BCO' met uitgangspunten voor de aantallen/benodigde capaciteit dit najaar, is dat meer passend te maken.

Echter, nu ik de opzet lees, zie ik dat je deze week al wilt gaan zeggen dat we dit najaar ook klaar staan voor (breed?) asymptomatisch testen en dat de doorlooptijd 2\*24 uur gehaald is per 1/9

Dat gaat mijns inziens om een **nieuwe (resp. aanscherping van) opdracht**. Zo'n nieuwe opdracht vergt overleg en daaraan voorafgaand een goede **check op meerwaarde voor de bestrijding van het virus en op (tempo van) uitvoerbaarheid**.

#### 1. A-symptomatisch testen

- er lopen er nu enkele onderzoeken ( Schiphol, in de app e.a.) naar de meerwaarde van asymptomatisch testen. Die zijn nog niet afgerond.
- wij bereiden ons nu voor op de aantallen teststraten passend bij de verwachte aantallen 'mensen met klachten'.
- we zijn nog met RIVM in gesprek over betere forecasting (BCO).

ERGO: Het is nu nog niet te overzien wat asymptomatisch testen gaat betekenen.

#### 2. Doorlooptijd

Vooralsnog geeft RIVM aan dat we eerst de doorlooptijd moeten zien te verkorten (alvorens asymptomatisch te testen werkt).

Het lijkt me dat we daar onze energie eerst op moeten richten. Daar schrijf je ook over (bijv. nieuwe testen etc.) prima.) Je schrijft ook dat we 2 \* 24 halen op 1/9. Dat was een streefdoel waaraan nog geen termijn gebonden was. En dat weten we nog niet. Sterker nog, met de oplopende aantallen dit weekeind, zien we dat de labs het niet redden.

Ik geef dit **signaal nu alvast af**, anders zitten we deze week weer met een hoop onnodige spanning en daar is geen tijd voor!

Je weet dat we alles op alles zetten om helemaal klaar te zijn voor de afspraken die we hadden voor opschaling dit najaar. Daar passen geen verrassingen in in de vorm van beloftes aan de TKamer die nog niet goed zijn doordacht.

Tot slot, er zijn momenteel meerdere punten inzake de mogelijke opdracht voor het najaar, die je voor een goede uitvoering niet los van elkaar kunt zien:

- nabellen index en nauwe contacten (VWS niet eens over richtlijn RIVM) in relatie tot wel/niet verplichte quarantaine
- (asymptomatisch) testen reizigers uit risicoland en het nabellen daarvan

- asymptomatisch testen genotificeerden in de app
- testen bepaalde groepen met voorrang
- e.a. dat ik nu wellicht vergeet

Deze zaken kunnen we beter in samenhang beschouwen en ze niet in een kamerbrief schrijven als er geen degelijke voorbereiding (inhoudelijke en uitvoeringstoets) aan ten grondslag ligt.

Ik stuur het je vast en bespreek dit morgen met mijn opdrachtgevers.

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: zondag 23 augustus 2020 11:04

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Kamerbrief testen en traceren volgende week

Dag 5.1.2e

Hierbij de opzet. Wij schrijven ma en di, ik krijg woensdagochtend eerste concept te zien. Streven is dat we met minister donderdag eerste concept bespreken.

Minister kent de 6 doelen intussen ook en reageerde daar wel enthousiast op.

Gr

5.1.2e

Aanleiding/inleiding voor de brief: 5.1.2e  
(testen en traceren belangrijke pijler, daarom noodzakelijk om heldere strategie te hebben, eerste grote stappen gezet, maar verdere stappen noodzakelijk om het virus te kunnen controleren, in wintermaanden toenemende risico's vanwege meer binnen zitten bij elkaar, en ook meer luchtweginfecties zodat testvraag zal blijven toenemen. Uitleg dat RIVM een toename van de testvraag verwacht tot 70K in december en een verdere stijging tot en met februari. Deze zomer in gesprek met GGD, RIVM en laboratoria gewerkt aan voorbereidingen en gezamenlijk 6 doelen vastgesteld: (noemen). Daarnaast kom ik terug op mijn toezegging om u te informeren over de herijking en verbetering van opschalingsplan BCO van de GGD'en.)

Doel 1: voldoende testcapaciteit schatting RIVM 80-100K - 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

- opgave voor het najaar: prioriteit is: voldoen aan de vraag testen met klachten. Momenteel krap! Daarnaast zien we toenemende wens om te testen zonder klachten. Dat mag niet ten koste gaan van de beschikbare capaciteit voor testen met klachten, daarom nu opgave om capaciteit nog verder uit te breiden.
- acties om capaciteit voor testen met klachten te verruimen voor en tijdens deze zomer (nl 3 aanbestedingen: 1 afgerond en machines bijgeplaatst, 2 nog lopend, alle labs op CoronIT, onderhandelingen met aantal belangrijke leveranciers over extra levering van materialen, inkoop grote volume afnamematerialen)
- acties om capaciteit voor testen zonder klachten te verruimen: 1) innovatieve testmethoden: uitleg, noemen dat we al sinds april/mei stimuleren, 2) contracteren laboratoria in het buitenland, vergroten high throughput capaciteit in Nederland (denk Hubrecht maar ook optie EuroFins)
- GGD'en bereiden zich voor op opschalen teststraten, wintervaste lokaties, gebruik makend van derde partijen, fijnmaziger

Doel 2: doorlooptijd testproces - 5.1.2e

- Norm per 1 september: 48 uur van afspraak maken tot uitslag ontvangen. Dit is binnen bereik, dankzij zeer knappe prestatie GGD'en zoals vergaande optimalisatie ICT systeem, aanmeldmogelijkheid via webportal, medewerking laboratoria om tweemaal per dag met koerier de monsters op te halen en analyses uit te voeren en snelle registratie in de systemen
- Nog te nemen verdere stappen: afsluiten service level agreement zodat labs weten waaraan zij zich moeten houden, bekendheid aanmeldportal vergroten, nog meer?

Doel 3: voldoende capaciteit BCO – 5.1.2e

- Uitleg nieuwe opschalingsplan GGD

Doel 4: effectiviteit BCO – 5.1.2e

- Snelle start en uitvoering onderzoek
- Monitoring: zicht houden op naleving gedragsadviezen
- Wegnemen barrières voor mensen die in quarantaine moeten

Doel 5: verhogen testbereidheid – 5.1.2e

- Hoe staat het er nu voor, hoe is testbereidheid ontwikkeld
- Wat loopt er aan communicatie brede publiek, wat is er aangescherpt (denk aan scherpere boodschap) en doelgroepgericht

Doel 6: Zicht houden op performance - 5.1.2e

- Lijstje indicatoren
- Per indicator een norm voorzover al bekend

Groet

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

@minvws.nl

+31

5.1.2e