

20200730-2

Vragen mbt planning

1. Vertaling van tekst: deze staat nu gepland in juli maar kan eigenlijk alleen na afloop van de praktijkproef R'dam & Twente? Dus na 24 aug [wanneer loopt praktijkproef precies af? En wanneer 1^{ste} resultaten?]. De praktijkproef zal ongetwijfeld nieuwe inzichten opleveren..
2. Tekst op app: belangrijk dat GGD alsook Uni Twente (en gedragswetenschappers?) nog laatste blik kunnen werpen op pre-final versie. Is dit moment gepland-en zo ja wanneer? Moet ergens tussen ? 24 aug? En ..? . Daarna vertaling
3. *Is er naar jullie mening genoeg ruimte voor verbeteringen/aanpassingen tussen 24 aug en beoogd startdatum op 1 sept? Wat zijn mogelijke oplossingen? Wat zijn structurele bottlenecks?*
4. Advies over testen moet in app en 'landelijk' identiek zijn. In de app wordt geadviseerd om je te laten testen als je langer dan 15 min in contact bent geweest met iemand die positief is getest. Ook als je geen symptomen hebt. Hoe komen wij tot identieke berichtgeving?
5. Evaluatie (rij 3) : het zou geen gek idee zijn om nu alvast moment in te plannen voor evaluatie en eventuele aanpassingen nietwaar?
Bv: nulmeting begin sept., 1^{ste} (kwantitatieve) resultaten 1 okt, 1^{ste} kwalitatieve resultaten ... enz
6. Communicatiecampagne voor breder publiek: belangrijk om lessons learned mee te nemen van GGD, Twente enz. Wanneer/hoe is afstemming gepland?
7. E-learning BCO voor GGD: zou het mogelijk zijn om moment v terugkoppeling te plannen na eerste lessen? Vaak hebben mensen tal van tips & aanbevelingen na een e-learning pilot; handig om nu alvast ruimte in te plannen voor een verbeter sessie?