

Samenvatting overleg met MVWS over het dashboard, 25 mei, 13.15-13.45 uur**Acties:**

- Maandag 25 mei:
 - Opdracht aan RIVM om signaalwaarden te berekenen op de hoofdindicatoren
 - Einde dag: concept projectplan aan MVWS meesturen
 - Organiseren capaciteit en expertise in projectteam
 - MVWS vraagt dgV om (10)(2e) vrij te maken
 - IZ betrekken op internationale samenwerking.
 - Iedere dag half uur inplannen om bij te praten met MVWS en dgV.
- Dinsdag 2 juni:
 - Prototype dashboard

Deliverables:

1. Inhoudelijk:
 - Vaststellen indicatoren en signaalwaarden op hoofdindicatoren (opdracht RIVM) cf. uitgangspunten in de brief.
 - Indien mogelijk ook een voorlopige signaalwaarden op aantal positieve testuitslagen.
2. Vormgeving – deel 1 (visueel):
 - Dashboard moet zo transparant mogelijk zijn.
 - Ontsluiting sub1 via rijksoverheid.nl
 - Bevat idealiter niet alleen hoofdindicatoren, maar ook de ondersteunende indicatoren en de waarschuwingsindicatoren.
 - Dinsdag 2/6 al een prototype.
3. Vormgeving – deel 2 (technisch)
 - Automatiseringsslag van alle achterliggende datastromen.
4. Afweging en besluitvorming

Overig:

- Snelheid van belang. Niet vatbaar maken voor kritiek, dat maatregelen zijn afgeschaald maar er nog geen remsysteem ligt.
- Geef het project niet te veel ballast mee. Overige monitors/indicatoren kunnen prima op later moment er als module tegen aan gezet worden, maar focus ligt nu op indicatoren uit brief.
- Internationale samenwerking. Mooi dat DK en DE samenwerking zoeken. Oppakken via IZ.
- Signalen om mee te nemen:
 - i. RIVM: niet alles op VWS bedenken
 - ii. LOTC: doet dit al.
- Vraag: wat kunnen we volgende week al in de Kamerbrief kwijt?