

Mijlpalenoverzicht geactualiseerd n.a.v. coronacrisis

Zie volgende tabblad voor de beleidsambities

Kamerbrief	RA-maatregel	Mijlpalen Q2
	1 Alternatief voor de rekentoets inwerkingtreding 2019-2020	Wetsbehandeling: AMvB – verwerken input RvS
		Aanpassen Regeling modellen diploma's
	2 Vrijstelling van onderwijs artikel 5 onder a	
	3 Wettelijke verplichte doorzettingsmacht samenwerkingsverbanden t.b.v. beperken van thuiszitters	Mee in beleidsreactie passend onderwijs
	4 Leerlingen mogelijkheid bieden om mbo niveau 1 en 2 binnen vmbo af te ronden (Sterk beroepsonderwijs)	Wetsbehandeling in TK/EK
	5 Burgerschapsopdracht in wet verduidelijken	Wetsbehandeling TK
	6 MR krijgt instemmingsrecht over hoofdlijnen begroting	Wetsvoorstel door voorportalen
	7 Fusietoets po en vo wordt geschrapt	
	8 Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen	Publicatie 1 april
	9 Thuisonderwijs voldoet wettelijk aan de eisen voor kwaliteit, bekwaamheid, burgerschap en veiligheid incl. de inspectie ziet toe op de eisen aan thuisonderwijs	Wetsvoorstel naar MR en Raad van State
	10 Tastbaar bewijs na afronding praktijkonderwijs	Wetsvoorstel naar MR en Raad van State

11	Bevorderen doorstroom leerlingen praktijkonderwijs naar het mbo en de arbeidsmarkt – Entreeopleiding op PRO mogelijk maken	Bestuurlijk overleg
12	Vervroegen afname eindtoets/ later uitbrengen van eindadvies	Wetsvoorstel naar MR en Raad van State

	RA-maatregel	Mijlpalen Q2
13	Herziening curriculum (incl. toekomstbestendig maken van de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde + aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden + aanscherpen kerndoelen + op school leren leerlingen het Wilhelmus)	Ontwerpkader in werkopdracht
		Start wetgevingstraject
		Werving/selectie leraren en scholen
14	Ingezette systematiek van passend onderwijs wordt voortgezet	Bestuurlijke overleggen over Verbeteragenda. Kamerbrief in juni. Onderzoek naar toelatingenbeleid
15	Strategisch personeelsbeleid.	Opleveren indicatoren
		Resultaten monitor
16	Investeringsfonds	Indienen voorstellen investeringsfonds

17	Advies OR en AR doelmattige bestedingen van onderwijsmiddelen	Aanbieding rapport + beleidsreactie + appreciatie klankbordgroep
18	Regionale aanpak lerarentekort	Beschikken subsidieregeling Kamerbrief
19	Lerarentekort VO	Startgesprekken en kennisdelingssessie – 26 aanvragen tweede ronde Oplevering interne vakspecifieke analyse Start extern onderzoek naar kwantitatief tekort in het vo en aanbevelingen voor structurele oplossingen Onderzoek uitval opleidingen Financiering/start van project co-teaching informatica
20	Financiering zorg in onderwijstijd direct uit zorgmiddelen	Bureau start met opdracht.
21	Financiering groen onderwijs gelijktrekken regulier onderwijs	
22	Regels schrappen n.a.v. regelluwe scholen	Besluitvorming over het structureel en breed mogelijk maken van afwijkingen
23	Regionaal dekkend aanbod verschillende type bruiklassen Koppeling met dossier kansengelijkheid	Aanspreken besturen (via (Nieuws-)brief OCW)
24	Meer experimenteerruimte 10-14 scholen Koppeling met dossier kansengelijkheid	Toekenningen aan aanvragende besturen
25	Onderzoek naar voor- en nadelen brede invoering van diploma's met vakken op verschillende niveaus	Beleidsreactie onderzoek vakken op verschillende niveaus
26	Experiment vakken op een hoger niveau. Aanpassing regeling. VO Directie HO in de lead	
27	Onafhankelijk toezicht samenwerkingsverbanden (Governance)	Oplevering onderzoek: Kosten van swv-en Oplevering onderzoek: eigenaarschap swv-en

		<i>Mee in beleidsreactie passend onderwijs</i>
28	Onderzoek naar wettelijke verankering leerrecht	Kamerbrief met besluit over koers
29	Intensivering budget hoogbegaafde kinderen met € 15 mln	
30	Lerarenregister is van, voor en door de docent	
31	Structureel € 450 mln. beschikbaar om werkdruk na te verlagen (o.a. taakverlichting door conciërges, kleinere klassen en ondersteunend personeel)	Oplevering onderzoek over verantwoording (VU, Zijlstra Center)
32	Structureel € 100 mln. beschikbaar voor dekkend aanbod en versterking van kwaliteit techniekonderwijs in het vmbo	Deadline ronde 3 STO voor de laatste 7 regio's die nog niet zijn goedgekeurd
		Rapportage monitoring STO
34	Inzet € 170 mln. Voor voorschoolse educatie: realiseren 16 uur aanbod per week en verhogen kwaliteit door meer inzet hbo-ers.	

Beoogde mijlpalen tm maart 2021	Taxatie:
Streven is inwerkingtreding per 1-8-2020. Een deel van het wetsvoorstel zal met terugwerkende inwerkingtreden t/m 1-8-2019.	Doorzetten
Streven is indiening wetsvoorstel TK voor maart 2021	Doorzetten
Streven is indiening wetsvoorstel TK in voorjaar 2021	Doorzetten
Beoogde inwerkingtreding blijft vooralsnog augustus 2020.	Doorzetten
Wetsbehandeling EK Inwerkingtreding per 1 augustus 2021	Doorzetten
Ministerraad (voor zomerreces); RvS Indiening TK (eind Q4)	Temporiseren
Streven in inwerkingtreding per 1 augustus 2020	Temporiseren
Inwerkingtreding wet en regelingen 1 januari 2021	Temporiseren
Streven is indienen wetsvoorstel TK in Q1 2021 is maximaal haalbare.	Temporiseren
Streven is inwerkingtreding per 1-8-2021	Doorzetten

Internetconsultatie	Temporiseren
Streven is wetsvoorstel indienen in TK voor maart 2021	
Beoogde inwerkingtreding 1-8-2022	Doorzetten

Beoogde mijlpalen tm maart 2021	Taxatie:
Tijdelijke curriculumcommissie van start. Start technisch voorwerk vertaling bouwstenen naar kerndoelen (SLO). Advies commissie over a. bouwstenen b. werkopdracht SLO en c. beoordelingskader kansengelijkheid. Ontwikkelen kerndoelen (start Q4) en start noodzakelijke vakvernieuwing bovenbouw.	Doorzetten
Breedtestrategie	Temporiseren
Afhankelijk van de verbeteragenda volgen mijlpalen voor de rest van Regeerperiode	Temporiseren
Verdere opstart proces om tot indicatoren te komen en plan voor monitoring s-hrm (gekoppeld aan afloop bestuursakkoord po) Planvorming verdere versterking/ondersteuning s-hrm in het veld na 2020	Temporiseren
Vragenlijst voor besturen wordt naar verwachting wel in Q2 uitgezet door Regioplan (april/mei)	
Aankondiging voorstellen als onderdeel investeringsfonds na Prinsjesdag	Doorzetten

Met het veld komen tot een toekomstagenda rondom kwaliteitsaanpak	Temporiseren
Opleveren onderzoek Oberon evaluatie regionale aanpak	Doorzetten
Resultaten monitor regionale aanpak	Doorzetten
Eindrapportage monitor regionale aanpak	Temporiseren
	Doorzetten
aanbesteden extern vakspecifiek onderzoek	Doorzetten
Eindrapport uitval opleidingen	Temporiseren
Verkenning ontheffing informatica (Q3/Q4)	Doorzetten
Opdracht loopt twee jaar, begin 2021 eerste tussentijdse bevindingen	Doorzetten
Streven is inwerkingtreding 1-1-2022	Doorzetten
De (deelnemende) scholen duidelijkheid geven of de afwijkingen waarmee zij geëxperimenteerd hebben structureel en breed mogelijk worden gemaakt	Doorzetten
	Doorzetten
Q4: eindrapportage monitor 10-14-onderwijs met Kamerbrief vervolg 10-14- Incl. voorstel voor pilots motie Heerema flexibele doorstroom po-vo	Doorzetten
Kamerbrief met beleidsreactie & rapport	Doorzetten
Mogelijkheden in kaart brengen met pilotscholen maatwerkdorstroom naar het vervolgonderwijs	Temporiseren
Afhankelijk van de verbeteragenda volgen mijlpalen voor de rest van Regeerperiode	Doorzetten (onderzoeken lopen door)

	Doorzetten
Monitor- en impactonderzoek door NRO (gedurende looptijd subsidieregeling)	Temporiseren
	Temporiseren
Oplevering eind rapport tussenevaluatie werkdrukakkoord (Q4)	Doorzetten
Q3: Kamerbrief met uitslag ronde 3 STO + rapportage onderzoek (STO en vernieuwing vmbo)	Doorzetten
Inwerkingtreding urennorm per 1 aug 2020 en meer hbo'ers per 1 jan 2022.	Doorzetten

Effect

Indien behandeling in de Tweede Kamer op korte termijn plaatsvindt is beoogde inwerkingtreding haalbaar. Zo niet, dan zal de inwerkingtreding van het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde een jaar doorschuiven. De rekentoets wordt alsnog met terugwerkende kracht afgeschaft.

Verwacht dat Internetconsultatie april/mei online gaat. Mogelijk mee met beleidsreactie passend onderwijs, afhankelijk van stavaza na de zomer.

Indien prioritairere behandelingen Kabinet, TK en EK uiteen lopen, betekent dit een jaar vertraging in de invoering (2021-2022).

Wordt doorgezet, loopt iets vertraging op (plenair debat TK na de zomer).

Traject schuift ongeveer een kwartaal naar achter: Internetconsultatie in Q2, wetsvoorstel door voorportalen in Q3, indiening TK begin 2021

Alles ligt klaar voor behandeling in de EK, planning EK is leidend. Streven is hierdoor in gevaar.

Alles ligt klaar voor behandeling in de EK, planning EK is leidend. Mijlpalen en feitelijke inwerkingtreding hierdoor jaar opgeschoven.

Vanwege connotatie met afstandsonderwijs is internetconsultatie uitgesteld. Mijlpalen aangepast, waren verre van haalbaar.

Vanwege capaciteit bij WJZ vertraagd. Vertraging naar schatting enige maanden.

Internetconsultatie recent afgerond, vooralsnog geen vertraging.

Effect

Aangepast doorzetten. Aanpassingen obv Kamerdebat en consequenties van de coronacrisis. Oa. Door nu experts voorbereidingen te laten treffen zodat scholen straks door kunnen pakken.

Start 2021

Werving start Q4 2020. Balans zoeken tussen zorgdragen voor behoud en vergroten van betrokkenheid en absorptievermogen scholen. Dit vraagt venieuwde breedtestrategie op later moment.

In Q2 volgen impulsoverleggen en NRO rapportage. Kamerbrief en beleidsreactie vertraagd tot Q3/na de zomer (de facto oktober)

Gezien coronacrisis nu niet opportuun om sessies met stakeholders te organiseren (sociale partners en schoolleiders/bestuurders. Doorzetten zou het veld met een nieuwe indicator confronteren terwijl er op andere fronten veel van hen wordt gevraagd. Temporisering heeft tot gevolg dat er in de zomer nog geen indicator voor s-hrm voor de sector po ligt. Alternatief is mogelijk inzetten op input bestuursverslagen (2020, 2021 à bijv. via tekstmining) en die resultaten gebruiken voor verantwoording OCW aan TK. Andere optie is indicator s-hrm uit begroting OCW halen (want niet goed kwantificeerbaar). Temporisering moet in afstemming met de PO-Raad worden besloten.

Inzicht in impact bestuursakkoord mate van bewustwording rond s HRM. Corona heeft mogelijk effect op wanneer vragenlijst onder bestuurders wordt uitgezet. Wordt met Regionplan besproken.

Borgen dat planvorming eind mei gereed is voor ambtelijke afstemming FIN en EZK. Hiervoor wordt een opdracht verleend aan een externe consultant. Impact van de huidige ontwikkelingen op de inrichting en omvang van het fonds is nog niet bekend, FIN en EZK verwachten dat het tijdspad naar achter schuift. In de verdere uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden met beperktere financiële slagkracht. Voorstellen worden gemodulariseerd opgezet, zodat er in besluitvorming ruimte is om een

Het rapport McK is tot op heden niet naar Kamer gestuurd MBVOM overweegt rapport en appreciatie binnenkort aan te bieden en op later moment beleidsreactie met maatregelen (maar dan verbonden met aanpak post-corona).

Is al bijna juridisch verplicht.

Voor de zomer een brief.

Gesprekken in de regio's kunnen pas later plaatsvinden vanwege corona

Worden afspraken over gemaakt met VH en VSNU.

In april start de internetconsultatie. Streven is om voor de zomer dit wetsvoorstel in de ministerraad te behandelen.

Het is voor de deelnemende scholen van groot belang dat zij op korte termijn duidelijkheid krijgen, i.v.m. de benodigde tijd voor het eventueel weer afbouwen van de afwijkingen

Mogelijk een paar maanden vertraging voor de eindrapportage. Dat wordt dan Q1 2021

Het onderzoek is inmiddels opgeleverd. Er wordt gewerkt aan een beleidsreactie, waarvan het streven is om die voor de zomer naar de Tweede Kamer te verzenden.

Vanwege het sluiten van de scholen loopt het experiment vertraging op. De verwachting is dat dit tot effect heeft dat er door de groep niet voor de start van het nieuwe schooljaar significante nieuwe stappen worden gezet in de samenwerking tussen VO, MBO en HO op het gebied van maatwerk.

Beleidsreactie vertraagd vanwege vertraging passend onderwijs.

Monitoronderzoek is vertraagd, naar verwachting van september naar december 2020. Impactonderzoek loopt door.

Uitstel behandeling wetsvoorstel afschaffen lerarenregistern.

Enige druk op plannig door het niet kunnen bevragen van scholen, maar planning is nog steeds haalbaar.

Ondersteuning van de regio's gebeurt nu op afstand. Van rapportage is eerste concept gereed. Planning is nog gericht op Kamerbrief voor het zomerreces.

Vorbereiding van de ureuitbreiding bij gemeenten en houders voorschoolse educatie loopt vertraging op. Branchepartijen kinderopvang gaan om uitstel inwerkingtreiding vragen. Voorstel is om in mei/juni (eventueel op basis van een korte uitvraag naar de situatie in het veld) te bezien of uitstel inwerkingtreiding of coulance in het toezicht hierop nodig is. U krijgt hierover in juni een separate nota.