

592687



Opdracht VWS IC opschaling
Opdrachten werkgroepen

592687

Opdracht VWS: Om een 2^o piek op te vangen met behoud van reguliere zorg is extra (IC) capaciteit nodig

- Onderdeel 1: Flexibele opschaling IC-capaciteit tot 1700 bedden
 - Onderdeel 2: IC-capaciteit in Duitsland in overloophouding (tot 600 bedden)
- } Samen van dit stuk
- Onderdeel 3: Flexibele opschaling IC-capaciteit tot circa 3000 bedden
- } volgt

592687

Voor onderdeel 1 vraagt VWS aan het LNAZ een draaiboek waarin een aantal vragen zijn uitgewerkt

- Wat hebben we geleerd van de afgelopen maanden?
- Hoe gaan we de opschaling van de structurele IC-capaciteit in de komende maanden baltaren?
- Welke beperkende factor(en) zijn er en hoe gaan we die oplossen?
- Welke kansen van de afgelopen maanden moeten we blijven benutten?
- Welke richtlijnen, beroepsprocedures, oplossingen moeten ontwikkeld worden?
- Hoe vertalen we de uitwerking naar een concrete regionale uitvoering? Waar gaat de opschaling wel en niet plaatsvinden?
- Hoe gaan we 24/7 de beschikbaarheid van de acute zorg bieden (IC, COVID-19 en niet-COVID-19, deurens naar SEH capaciteit) registreren en monitoren?
- Hoe gaan we de verdeling van IC-patienten coördineren?
- Hoe gaan we de realisatie van de opschaling monitoren?
- In hoeverre is hier voor een adequate afstemming van het SPS nodig en hoe kan dit worden gerealiseerd?

592687

Voor onderdeel 2 IC Duitsland vraagt VWS aan het LNAZ een draaiboek waarin een aantal vragen zijn uitgewerkt

- Een beschrijving van de verschillende ervaringen met patiëntverplaatsingen naar Duitsland
- Contact op te nemen met de Duitse collega's om afspraken te maken op welke wijze, indien nodig, een beroep kan worden gedaan op de Duitse IC capaciteit.
- Een uitwerking wat ervoor nodig is om patiënten ook daadwerkelijk te verplaatsen naar Duitsland.


592687

Stakeholders hebben een verschillende aanpak nodig,
we kennen stakeholders op inhoud (i) en politiek (p)



592687

De 4 werkgroepen en het kernteam zijn samen verantwoordelijk voor het op te leveren plan



592687

Opdracht Werkgroep 0: evaluaties

Doelstellingen:

- Voorzetten
- Samenhang
- Acties

Verwacht resultaat:

- Inzicht in de gemaakte lessen van de afgelopen periode en op basis hiervan formuleren van aanbevelingen voor het komende IS, voorafgaand

Middelen:

- De evaluaties van BVC, PMS, Huisarts/Baumann/Kuiper
- De vragen LPS / GAZ en NZa

Wat gaan we opschrijven:

- Kort beschrijven wat er gebeurd is in de periode maart-mei
- Het evaluatie / overneming puntsgewijs benoemen van de gemaakte lessen / aandachtspunten / positieve ervaringen
- Welke tijdelijke oplossingen moeten we in ieder geval in stand houden
- Welke lessen zijn specifiek belangrijk voor de werkgroep personen / Oudland / vervoer / financiën

592687

Opdracht Werkgroep 0: evaluaties

Zie de werkgroepen en de subtaaklijst:

- <Oorzaak>
- <Proces>
- <Activiteit tussen ziekenhuizen / IC regio's in uitkomsten en ligduur>
- <ICU-vervoer>
- <Spaartocht kliniek>
- <Personeel bezetting en beschikbaarheid>
- <Opleidingen en trainingen>
- <Organisatie van de zorg op de IC>
- <Het apparaat / geneesmiddelen / PBM>

• <Ontoetling van de (actuele) beschikbaarheid van bedden>

• <andere / andere / LPS / verdeling patiënten>

Wat gaan we evalueren:

- <Wat van aanpak> 4 juni
- <Wat van de resultaten van de werkgroep> 11 juni
- <1e concept hoofdstuk 2 einddocument> 12 juni
- <Onderling uitwisselen van de werkgroep> 15 juni
- <Aanpak van de werkgroep voor ministerie> 19 juni (mondelinge toelichting)
- <2e concept hoofdstuk 2 einddocument> 22 juni
- <Wat van de werkgroep einddocument> 25 juni

592687

Opdracht Werkgroep 1: personeel

Doelstellingen:

- Voorzetten
- Doelstelling
- Acties

Gevoegd resultaat:

- Beschrijf welk personeel op welke velden worden ingezet waardoor 1.700 IC bedden beschikbaar zijn voor de reguliere zorg en de acute zorg.
- Benoem wat onderzochten moet worden om te zorgen dat de personeel beschikbaar is voor de 24/7.

Middelen:

- De mensen van werkgroep 2 (evaluatie)
- Best practices (RDZ en buitenland)

592687

Opdracht Werkgroep 1: personeel

Aanpak van de werkdag (DENK CREATIE EN UITDAGING):

- Organisatie en kansen
- Gedrag en normen (wat, wie, hoeveel, hoe vermits behouden)
- Kansen en behouden personeel
- Tijdsduur (huur en uitbreiding)
- Richtlijnen / protocollen / kwaliteitsplan
- Beroepsprofielen
- Beleidsmatigheid en richtlijnen
- Technologische oplossingen
- Organisatie (hoof, rol, supervisie, buddy's, reguleringskondities, taakdifferentiatie)
- Consequenties reguliere zorg

Wat gaan we opleveren?

- | | |
|---|----------------------------------|
| •Plan van aanpak | 4 juni |
| •1 st concept hoofdstuk 3 einddocument | 12 juni |
| •Onderliggende uitwerkingen | 15 juni |
| •2 ^{de} versie hoofdstuk 3 einddocument | 19 juni (mondelinge toelichting) |
| •Opleveren gezamenlijk einddocument | 25 juni |

592687

Opdracht Werkgroep 2: regioverdeling en infrastructuur

Doelstellingen:

- Voorzetten
- Samenhang
- Acties

Gewenst resultaat:

- Een landelijk afspraken over het aantal IC bedden (zie de RDA.2 regio als voorbeeld) in de 1200 bedden
- Een "opdracht" voor de regio, om de bestuurswijze verdeling van het aantal bedden regionaal vorm te geven.
- Afspraken over tijdspad, faseering, opschaling regionaal, landelijk en Duitsland
- Afspraken over regionale en landelijke patiëntenopname
- Afspraken over beschikbaarheid en verdeling infrastructuur middelen en materialen

Meeromzet:

- De lessen van werkgroep 1 (evaluatie)
- De brecht van de kennis en samenwerking in de regio's
- De bestaande (regionale) structuren (binnen) de structuren van de IC regio's

592687

Opdracht Werkgroep 2: regioverdeling en infrastructuur

Aanpak en werkwijze

- Oriëntatie en kansen
- Bestuurlijke opschikking
- Toetsing van voorlopige plan over 3 maanden, wat later
- Samenkomsten (over acties, plannen, uitwerkingen op- en afschalen)
- Wat landelijk / regionaal / lokaal organiseren
- Spreiden of concentreren (waar wel en niet uitbreiden)
- Coördinatie patiëntenspreiding (HPS / LPS)
- Infrastructuur / materialen / middelen (wet, wvz, huizen, leverings)
- Typische ruimte (verbouwen, afbouwen)
- Monitoring draagvlak en steun (24/7 realisatie indicie)
- Continuïteit reguliere zorg
- Samenkomsten (over uitwerking realisatie)

Wat gaan we opleveren:

- | | |
|--|---------|
| • Plan van aanpak | 4 juni |
| • 1 ^o concept hoofdstuk 4 einddocument | 12 juni |
| • Onderliggende uitwerkingen wat lig opzet | 15 juni |
| • Samenwerkingsovereenkomst voor realisatiegroep - 19 juni (proefversie tekenen) | |
| • 2 ^o concept hoofdstuk 4 einddocument | 22 juni |
| • Opleveren gezamenlijk einddocument | 25 juni |

592687

Opdracht Werkgroep 3: Duitsland en vervoer

Doelstellingen:

- Voorzet
- Aanpak
- Actie

Gevoegd resultaat:

- Een beschrijving van de verschillende verlopen met de patiëntverplaatsingen naar Duitsland
- In zijn afrekenen gemaakt met Duitsland over de wijze waarop een beroep kan worden gedaan op de Duitse IC capaciteit van 600 bedden
- Een afrekening wat bereikbaar is voor de daadwerkelijke verplaatsing van de patiënten
- Voorstel voor het (MICA) verkeer van IC patiënten in Nederland en van en naar Duitsland inclusief de coördinatie daarvan

Maatregelen:

- De lessen van werkgroep 2 (evaluatie)
- De taak van de werkgroep 3 (evaluatie)

592687

Opdracht Werkgroep 3: Duitsland en vervoer

Aanpak en spreektaal Inhoudelijk

- Omschrijving en kansen
- Bereikbaarheid Duitse collega's
- Bereikbaarheid van zorgaanbieders, patiënten en familie om naar Duitsland te verplaatsen
- Samen en communicatie
- Samen MIEU's nodig
- Coördinatie inzet MIEU
- Niet ambulance (niet weg)

Wat gaan we opleveren:

- | | |
|--|---------|
| • Plan van aanpak | 4 juni |
| • 1 ^o concept hoofdstuk 5 einddocument | 12 juni |
| • Onderlinge uitwisseling overleguren | 15 juni |
| • Samenstelling bezittingen voor ministerie-opp. 19 juni (presentatie toelichting) | |
| • 2 ^o concept hoofdstuk 5 einddocument | 22 juni |
| • Opleveren gezamenlijk einddocument | 25 juni |

592687

Opdracht Werkgroep 4: Bekostiging en financiering

Doelstellingen:

- Voorzetten
- Doelstelling
- Doel

Verwacht resultaat:

- Een concreet plan hoe de bekostiging (hiet) en de financiering (door wie) van de verschillende onderdelen vorm krijgt

Meerzaken:

- De kosten van werkgroep 6 (inducties)
- Best practices (in) en buitenland

592687

Opdracht Werkgroep 4: Bekostiging en financiering

Aanbevelingen Inhoudelijk:

- Oranjerijk en kosten
- Financiering van fysieke IC: uitbreiding (bedden / materiaal / verbouwing / uitbreiding / medicijnen)
- Financiering IC's
- Financiering van personeel
- Financiering van opleiding
- Financiering van coördinatie
- Financiering van vervoer
- Deelciping 'welke manier / vorm en door wie)
- Onderscheid normale kosten en meerkosten

Wat gaan we organiseren:

- Plan van aanpak 4 juni
- 1^o concept noodstuk / einddocument 12 juni
- Ondersteunende uitwerking vergaderen 15 juni
- Samenstelling bevestigingen voor ministeriegroep 18 juni (mondelinge toelichting)
- 2^o concept noodstuk / einddocument 22 juni
- Opbrengstgemeenschappelijk einddocument 25 juni