

Wekelijks voortgangsoverleg NAS (5.1.2e) – 24 september 2020

Recente ontwikkelingen

- Overleg 5.1.2e met Unie en VWS over intensivering bemonstering (van wekelijks naar 2/week naar dagelijks). Verschillende scenarios worden voorgelegd aan de minister. VWS komt volgende week met een reactie. Ook hoe zij samenwerking Unie-RIVM-VWS zien.
- Overleg 5.1.2e met 5.1.2e Waardering voor het programma, zorg over logistiek en financiën. Juridische aspecten, contact opnemen met 5.1.2e Inkoop: hiervoor zou een strategisch adviseur moeten aansluiten 5.1.2e Belangrijkste kostenpost is transport. 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e (actielijst).
- Datavisualisatie: het is nog zoeken welke data en hoe we dit kunnen presenteren op het dashboard en daarbuiten. Wat zijn de kernboodschappen en trends? 5.1.2e plant overleg in met 5.1.2e (Atlas) en 5.1.2e
- Volgende week start er een nieuwe projectleider bij de Unie op dit onderwerp. Naam is nog niet bekend.

Wat hebben we gedaan?

- A4 en begeleidende brief in concept klaar. 5.1.2e zal nog reageren (vrijdag). 5.1.2e zal 5.1.2e vragen om gesprekken met eerste 6 (sleutelpersonen) in te plannen. Ook andere partijen (bijv. KWR, maar eerst STOWA) alvast een uitnodiging sturen en aangeven dat gesprek over ongeveer een maand zal worden ingepland.
- Klankbord:
 - 5.1.2e heeft 5.1.2e hiervoor benaderd. We hebben wat discussie over doel en rol van een klankbordgroep.
 - Navragen bij andere programma's hoe zij klankbord hebben ingericht (5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e).
- Verdere bemensing:
 - Communicatie-adviseur: brieven zijn binnen, volgende week gesprekken.
 - Vacature teksten data-modelleur, programma manager en projectmanager data zijn gereed.
 - 5.1.2e (EPI) zal starten als modelleur voor 2 d/week 5.1.2e (dit heb ik gemist...)

Wat hebben we nodig?

- zie acties hierboven.