

Programma 21 CGL 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu 20 maart 2020

Opdrachtnr. OG	Opdrachtnr. RVM	Omschrijving	Bekleedt	Bekleedt	Inverantwoordijk	Opdrachtoordnace	Vertr- ding (*)	Verst- ling (**)	Wijz- ing (***)	Toelichting
										<p>ketket: Onze website (bijzorgzandleven, gezonde school en gezonde kinderopvang) zijn over gegaan naar drupal 8 (rvm web). Behalve twee sociale applicaties. Daar moet een andere oplossing voor worden gezocht. Deadline is april of oktober 2021. Dit traject loopt nu vertraging op omdat een aantal ICT specialisten op corona zijn ingezet. Meer gasten die deadline halen we dat moeilijk. Er is ook een technisch iets. Daar heeft VWS niet eens weet van. Voor erkenning boden we een lunchreuzing op VWS zorgen maar dat gaat niet door. De erkenningen commissies gaan gewoon door. We hebben geen coördinator van het lokale gezondleven omdat 01/01/2020 nu bij ICT wordt tijdens deze crisis. En we missen een communicatiecoördinator die communicatiemedewerkers aanstuurt.</p>
05117M 0016	V/210105/19	Beoord. Leven	01/01/2019	31/12/2020	(10)(2e)	(10)(2e)				
0017 ADD 001.01	V/210909/01	Beoende kinderopvang 2017-2020	01/01/2017	31/12/2020	(10)(2e)	(10)(2e)				
										<p>Gezonde Scholen: om informatie op een aantal webpagina's aan te passen hebben we input nodig van scholen en GGD'en. Dat kan nu niet. In plaats van september staat deze informatie misschien pas in december online. Vervallend maar niet ernstig. Met nieuwe programma's voor Gezonde School kan minder goed worden uitgewerkt omdat we alle afstemming met stakeholders niet mee kunnen nemen. Dat stond in maart en april gepland. (is additioneel, schakelgegevens te afgevoerd)</p>
0017 ADD 001.02	V/210910/01	Programma Gezonde Scholen 2017-2020	01/01/2017	31/12/2020	(10)(2e)	(10)(2e)				
0018 ADD 001.04	V/210917/01	Kerensanpak overgewicht (oude)	15/11/2018	30/06/2021	(10)(2e)	(10)(2e)				
0000 ADD 001.02	V/210923/01	Preventie in het zorgstelsel 2020-2021	01/01/2020	31/12/2021	(10)(2e)	(10)(2e)				
										<p>Mogelijk tot 2 mei 2021, oorspronkelijk was dit 1 januari 2021. Komt omdat er een aantal plots en interviews vertragen oplopen door corona. Opdrachtgever is geïntermeerd en akkoord.</p>
0000 ADD 001.01	V/060047/20	21 en advies omv. gezonde leefomg.	01/01/2020	31/12/2020	(10)(2e)	(10)(2e)				

Zet een knipje waar je verwacht dat dit speelt

- (*) verwacht je zowel vertraging dat producten niet conform afspraak kunnen worden opgeleverd? Geef aan om welke producten het gaat plus de reden in de toelichting.
- (**) kun je vanwege vertraging van andere opdrachten deze opdracht versnellen? Licht toe wat dit betekent.
- (***) gaat de opdracht wijzigen (bijvoorbeeld omdat wordt gevraagd om corona-gerelateerd werk onder deze opdracht uit te voeren). Licht toe.

Vul onderaan aan als er (naar verwachting) nieuwe opdrachten komen door het coronavirus.