

#### Verslag Stuurgroep CIMS

Vervolg overleggen in samenstelling van governance plaat van 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e zullen dit vanaf nu in goede banen leiden.

#### Doornemen top 4 beleidsonzekerheden

5.1.2e licht toe. Zijn bezig sinds zomer met maken van kopie Praeventis. Veel uitvoerende partijen. Schakelen met LSP, mogelijk bij huisartsen en GGDen. Arbodiensten zijn een probleem. In begin goed overleg met VZVZ en Nedxis. Hulp nodig bij die gesprekken en vervolgstappen. Idealerweise wil je een ZIB aan elke vaccinatie linken zodat alle applicaties de gegevens op dezelfde manier registreren. Linken met dashboard is het makkelijkste aan de voorkant dus hoe sneller bekend hoe beter.

Definiëren wat is het eindpunt eind januari, en wat kunnen we voor die tijd nog realiseren.

5.1.2e geeft aan dat het nog steeds niet helder is waar nu een besluit voor nodig is, waar we nog over in gesprek zijn en waar we op moeten doorvaren.

Eind januari hoor ik, maar we moeten eind december start klaar zijn.

Wat zijn nu echt de dingen waar we prioriteit aan moeten geven.

5.1.2e wil dat wij uitvoerende partijen opdracht geven om de data aan het RIVM te geven. RIVM kan dit gesprek niet voeren die opdracht moet vanuit VWS komen. 5.1.2e vraagt hoe dat dan moet. Concreet, wie moeten we voor jullie mailen. Zo hebben we de LHV al opdracht gegeven om aan de slag te gaan via een mail aan de SNPG. We moeten specifieker weten wie we moeten mailen, die informatie moet van het RIVM komen.

Aan wie en wat moet er in die mail staan. Welke koppelingen, welke gegevens, wanneer klaar dit moet helder zijn zodat de opdracht gegeven kan worden.

5.1.2e gaat er van uit dat deze gesprekken met de uitvoerende partijen al plaatsvinden, en dat dit niet alleen per mail gaat. Er zijn ook gesprekken op beleid en uitvoerings niveau, maar deze gesprekken moeten ook op ICT niveau lopen.

5.1.2e geeft aan dat door de onduidelijkheid van de afgelopen maanden ervoor hebben gezorgd dat sommige dingen niet konden, nu pas weten we met wie we moeten praten om het geheel aan elkaar te knopen. RIVM verwacht van VWS dat wij de partijen aansturen, omdat VWS doorzettingsmacht heeft. Omdat er geen juridische basis is om ze te dwingen. Praktische zaken kunnen in verbinding met de veldpartijen plaatsvinden.