

To do nav PO met MinVWS 9 11 2020:

- Organogram moet wat strakker, meer beleid versus operationeel en namen van verantwoordelijken. (**Actie svp** 5.1.2e deadline morgenmiddag 15u, daarna bespreken met 5.1.2e)
- Zicht op afronding advies GR (**vergadering GR**, 5.1.2e **waarnemend lid**)
- Brief bij contract Pfizer as donderdag (**actie** 5.1.2e **deadline donderdag as/wanneer contract gesloten wordt**)
- Input voortgangsbrief van dinsdag 17 nov met laatste stand van zaken: 5.1.2e eerste tekst met laatste stand opstellen, afstemmen met 5.1.2e (oa meenemen vermelden nieuwste contract Pfizer as donderdag als gesloten) (aanleveren daarvoor/deadline is vrijdag 13 11 bij DGV)
- kamerbrief vaccinatiestrategie in twee rondes (**actiehouder** 5.1.2e):
 - o 1a) contouren donderdag bij minister (aanleveren woensdagmiddag laat?) en vervolgens maandag contouren bij ACC, dus bij voorkeur vrijdag insturen (**Actiehouder** 5.1.2e)
 - o 1b) beslislanta bij brief (oa uitspraak zorgmedewerkers)
 - o 2) daaropvolgend dinsdag MCC uitgeschreven brief (dwz als nazending dinsdagochtend of maandagavond),
 - o 3) volgend op bespreking in MCC agenderen in MR met laatste aanpassingen, publicatie voorzien vrijdag 20 november na MR
- Persmoment vaccinatiestrategie organiseren, eventueel gekoppeld aan werkbezoek (**actie** 5.1.2e nadenken met DCo en evt RIVM over mogelijke presentatieplekken versus korte persco, deadline maandag 16 nov 14u)
- Narratief hoe zien we komende maanden (iets breder perspectief) (voor communicatie doeleinden, **actie** 5.1.2e **in afstemming** 5.1.2e **deadline dinsdag 17^e 14u**)
- Overlegreeks gepland (do Min (**actie** 5.1.2e **appt haar**), woe DGV (**actie secr DGV, DG zet uit**), di MTPDC/DPG/coördinator (**actie** 5.1.2e) en maandag kernteam implementatie (staat)
- Overkoepelende nota voor PO van donderdag met Min (**actie** 5.1.2e **hulp** 5.1.2e input aangeleverd op woensdagochtend 9u; stand ICT (**actie** 5.1.2e), stand register (**Actie** 5.1.2e), stand veiligheid (stand werkgroep en afstemmen, **actie** 5.1.2e), stand uitvoering (**actie** 5.1.2e **ism RIVM**), stand communicatie (**actie** 5.1.2e)
- Specifiek aan bod gekomen bij PO: ICT: input voor minister met stand van dat moment bij PO (**Actie** 5.1.2e **ism DI, deadline woensdag mee in set PO Min, via** 5.1.2e)
- Specifiek aan bod gekomen: strak in beeld welke aantallen wanneer (tranches) beschikbaar komen, en in relatie tot wanneer dan evt toedienen (laatste vraagt inschatting RIVM (actie: contact met 5.1.2e obv huidige bekende schema's) (**Actie** 5.1.2e overzicht is tbv PO Min)

Groeten, 5.1.2e