



Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) CP en ZVP (DVP_145)

Periode	21-10-2020 t/m 16-11-2020
Projectnummer	V/220038/01/AR
Project	Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS) (CIMS Zorgverlenersportaal, CIMS Cliëntenportaal)
Projectleider	5.1.2e
ProjectStatus	CIMS ZVP: start bouw skeleton; CIMS CP: start bouw skeleton.

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 17 november 2020

- Communicatie naar burgers - wie neemt dat op zich en hoe gaat dit in zijn werking?
- Communicatie naar zorgverleners- wie neemt dat op zich en hoe gaat dit in zijn werking?
- Ondersteuner 5.1.2e – status?
- RIVM toegang is nog geen team maar zij moeten eerder live dan wij- uitzetten in de markt duurt nu nog paar weken en dan moeten ze nog starten...
- Afstemming API's moet starten –
- In nieuws item NOS vrijdag 13-11 gesproken over tekort professionals voor vaccinatie en dat er studenten etc ingezet moeten gaan worden. Wat betekent dat voor scope/ toegang tot portaal?

Voortgang**CIMS ZVP****Gedaan:**

- Concept PID opgeleverd status 0.1
- Status 0.3 opgeleverd PSA
- Uitvragen inhoudelijk verantwoordelijke (producteigenaar)
- Start ontwikkelaar
- Selectie architect
- Koppelingen naar CIMS Functioneel verder besproken
- Start sprint 1 16-11
- Team bij elkaar muv architect

Te doen:

- Scoping 5.1.2e tov PSA helder krijgen
- Budget PID afronden
- Starten architect
- Finaliseren PSA
- Zekerheid in Inzien en Opvragen (en de gevolgen daarvan voor het project) van gegevens of toch alleen Inzien

CIMS CP**Gedaan:**

- Concept PID opgeleverd status 0.1
- Status 0.99 opgeleverd PSA
- Selectie architect
- Koppelingen naar CIMS Functioneel verder besproken
- Team bij elkaar muv architect
- Start sprint 1 16-11
- Start ontwikkelaar

Te doen:

- Budget PID afronden.

Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

- (Ondersteunend) Producteigenaar toegewezen krijgen.
- Starten architect

Aandachtspunten:

- Verschil ik scope VZP **5.1.2e** Meeting voor belegd, wel zorgelijk.

Aandachtspunten/Afwijkingen	Voorstel Acties
CIMS ZVP	
<ul style="list-style-type: none">• Verschil ik scope VZP 5.1.2e	Meeting voor belegd, wel zorgelijk.
CIMS CP	
5.1.2e e weinig tijd	Ondersteuner uitgevraagd intern. Status?