

10 April - Leads update ProductieNL

Dashboard – Leads per team en totalen



N.B. Voor testen is geen afzonderlijke diagram opgenomen omdat dit een vertekend beeld geeft. Veel van het totaal aantal leads (73) dat via Productie voor testen is binnengekomen wordt niet door ProductieNL opgepakt maar doorgesluisd naar RIVM. Bovendien zijn veel van de leads waar het testenteam aan werkt niet via de gemeenschappelijke mailbox binnengekomen, maar via andere kanalen.

Actieve leads Mondmaskers

Product	Bedrijf/Consortium (herkomst)	Omschrijving voorstel (aantal en levertermijnen)	Status voorstel (in behandeling door Team Productie, wacht op besluitvorming van VWS, order in voorbereiding bij LCH, order versterkt door LCH)	Status project (bijv. productie, testen, ontwikkeling, plan)
Mondmasker FFP2 (980.000 p/w)	AFPRO (NL)	15 april Van 280.000 pw in week 17 naar 980.000 pw in week 21.	VWS Akkoord Contract in voorbereiding LCH	
Mondmasker FFP2 (410.000 p/w)	Koninklijke Auping (NL)	Mid april Van 80.000 pw in week 18 naar 410.000 pw in week 21.	VWS Akkoord Contract in voorbereiding LCH	
Mondmasker FFP2 (400.000 p/w)	Mesitran (NL) / Sion Medical (Israel)	Eind mei Van 200.00 pw in week 22 naar 400.000 pw in week 26.	VWS Akkoord Contract in voorbereiding LCH	
Mondmaskers FFP2	VMI Group	Over 4 weken productie, opbouw tot 8500 producten/uur	In behandeling door Team Productie	Plan. Verder moet alles nog opgezet worden.
Mondmaskers	10.2.e	Over 12 weken productie opstarten voor 80k/dag, opschalen tot 300k/dag FFP1/FFP2 maskers/evt. Chirurgische maskers	In behandeling door Team Productie	Plan. Verder moet alles nog opgezet worden.
Mondmaskers FFP2	Consortium Limburg i.s.m. provincie Limburg	Mei Hebben PPMB voor 1 miljoen kapjes. Kunnen 500k kapjes/week produceren en eventueel opschalen.	In behandeling door Team Productie	Plan. Wel prototype kapje gemaakt. Eerste prototype afgewezen, tweede in België getest.

Actieve leads Beademingsapparatuur

Product	Bedrijf/Consortium (herkomst)	Omschrijving voorstel (aantal en levertermijnen)	Status voorstel (in behandeling door Team Productie, wacht op besluitvorming van VWS, order in voorbereiding bij LCH, order versterkt door LCH)	Status project (bijv. productie, testen, ontwikkeling, plan)
buiten de reikwijdte				

Actieve leads overige beschermingsmiddelen

buiten de reikwijdte

Actieve leads testen

buiten de reikwijdte