


1 mei - Leads update

Dashboard – Leads per subteam en totalen



Algemeen

- Het grootste deel van de binnengekomen leads is door Team Productie inmiddels bekeken en afgehandeld, dwz bedankt, in behandeling genomen of in enkele gevallen reeds voorzien van een contract.
- Team Productie zal zorgen dat er per productcategorie (i.e. FFP2, IIR, isolatiejassen etc) een overzichtelijke lijst komt van de meest kansrijke productievoorstellen. Op deze shortlists staan in de eerste plaats de door VWS geselecteerde voorstellen waarmee jaarcontracten zijn of worden afgesloten voor levering aan LCH.
- De overige partijen op deze shortlists kunnen worden gecontracteerd wanneer er vanuit de zorg meer behoefte ontstaat.

Mondmaskers

FFP2 en IIR

- Apuping, Afro en Sion Biotext hebben inmiddels een jaarcontract met VWS voor de levering van FFP2 mondkmaskers. Er zijn in totaal 12 mln kapjes besteld en de eerste zijn afgelopen dinsdag geleverd. Deze bedrijven zullen op korte termijn per brief worden uitgenodigd om voorstellen te doen voor vervolgoorders. Inzet 1,5 tot 2 mln mondkapjes per week.
- Er zijn deze week 3 partijen uitgenodigd om met concrete voorstellen te komen voor de productie van chirurgische mondkapjes, type IIR. Het betreft Mondmaskerfabriek (Arnhem), VMI/Lemoine (Emst) en Medprotex (Limburg). Deze bedrijven kunnen in totaal circa 3 mln mondkmaskers per week produceren en verdere opschaling lijkt mogelijk. Contractbesprekingen met deze partijen starten op korte termijn.
- Team Productie zal een update maken van de productieforecast voor FFP2. Dat is noodzakelijk want de start van de productie is vertraagd, onder andere door verlate levering van productiemachines van Afro. Eenzelfde overzicht zal worden gemaakt voor de productie van IIR.

Materiaal supply

- Het filtermateriaal Polypropyleen Meltblown (PPMB) is essentieel voor de productie van FFP2-mondmaskers en wordt ook veelvuldig gebruikt voor chirurgische mondmaskers (IIR). Dit materiaal wordt niet in Nederland gemaakt en is op de internationale markt momenteel zeer lastig te verkrijgen.
- Een aantal partijen is in beeld om voor levering van dit materiaal (o.a. DSM, Berry Global, Kleenair, Protechnic en Sabic), maar er kan op dit moment nog geen garantie worden gegeven voor voldoende aanvoer voor de langere termijn.

- 10.1.c

Product	Bedrijf/Consortium (herkomst)	Omschrijving voorstel (aantal en levertermijnen)	Status voorstel	Status
Mondmaskers FFP2	AFPRO (NL)	Week 19 eerste productie. Opschalen naar 720.000 p/w in week 19/20.	Jaarcontract getekend.	
Mondmaskers FFP2	Koninklijke Auping (NL)	Week 18 eerste productie. Opschalen tot 560.000 rond week 24.	Jaarcontract getekend en productie gestart.	
Mondmaskers FFP2	Sion Biotext (NL)	Week 20 eerste productie. Opschalen tot 280.000 rond week 21.	Jaarcontract getekend.	
Mondmaskers IIR (Chirurgisch)	Medprotex	5 machines, over 6-8 weken start IIR-maskers met capaciteit: 1,7 mln p/week Start productie: week 27	In behandeling door Team Productie	Ligt voor ter besluitvorming bij MVWS om contractonderhandeling te starten
Mondmaskers IIR (Chirurgisch)	De Mondmaskerfabriek / The Refugee Company	4 machines, kunnen over 9 weken opschalen tot 1 mln p/week. Start productie: week 22	In behandeling door Team Productie	Ligt voor ter besluitvorming bij MVWS om contractonderhandeling te starten
Mondmaskers IIR (Chirurgisch)	VMI Group/Lemoine	4 machines, 24h capaciteit: 1,2 mln p/week. Start productie: week 20	In behandeling door Team Productie	Ligt voor ter besluitvorming bij MVWS om contractonderhandeling te starten

Overige beschermingsmiddelen

- buiten de reikwijdte

buiten de reikwijdte

buiten de reikwijdte

Status	Product (x te verwachten aantal)	Initiatiefnemer (herkomst)	Reguliere werkzaamheden bedrijf	Grootste aandachtspunten	StaVaZA Testen/certificering	Verwachte opleverdatum
buiten de reikwijdte						



Beademingsapparaat

- buiten de reikwijdte

Product	Bedrijf/ Consortium (herkomst)	Omschrijving voorstel (aantal en levertermijnen)	Status voorstel	Status project
buiten de reikwijdte				

Actieve leads testen

buiten de reikwijdte

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]