

## **1 April - Leads update ProductieNL**

Legenda status:

**HOOG** = In productie

**MIDDEN** = Financiën of certificering nader uit te zoeken / materiaal, design en productie op orde

**LAAG** = Materiaal, design en/of productie nog niet op orde

### **Workstream Mondmaskers**

<b>Status</b>	<b>Product (x te verwachten aantal)</b>	<b>Initiatiefnemer (herkomst)</b>	<b>Reguliere werkzaamheden bedrijf</b>	<b>Grootste aandachtspunten</b>	<b>StaVaZA Testen/certificering</b>	<b>Verwachte opleverdatum</b>
	Mondmasker FFP2 (980.000 p/w)	AFPRO (NL)	Filtertechnieken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valideren van design</li> <li>2. Beschikbaarheid materialen</li> </ol>	Machine 14 april geleverd, daarna testen en certificeren	15 april  Van 280.000 pw in week 17 naar 980.000 pw in week 21.
	Mondmasker FFP2 (500.000 p/w)	Koninklijke Auping (NL)	Bedden en matrassen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valideren van design</li> <li>2. Beschikbaarheid materialen</li> <li>3. Voorfinanciering 700k€</li> <li>4. Vrijwaring medisch risico</li> </ol>	Moet productielijn nog opzetten, daarna testen en certificeren	Mid april
	Mondmasker FFP2 (1.200.000 p/w)	Duflex (NL)	Machinebouw	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valideren van design</li> <li>2. Beschikbaarheid materialen</li> <li>3. Voorfinanciering 1,25ME</li> </ol>	Optimaliseren productielijn, testen en certificeren	Mid april
	Mondmasker N95 (400.000 p/w)	Mesitran (NL) / Sion Medical (Israel)	Medische producten en beschermingsmiddelen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valideren van design</li> <li>2. Beschikbaarheid materialen</li> <li>3. Voorfinanciering 3,55ME (500k€ machines en rest naar materialen)</li> </ol>	Moet productielijn opzetten, testen en certificeren	Mid mei
	Mondmaskers FFP2 (4.000.000 p/w, te verdelen over D, PT, NL)	Cluster van D en PT bedrijven. NL gevraagd aan te sluiten	Productie filterdoek (PP MB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verzoek afname garantie/inkoop met vooruit betaling</li> <li>2. Verzoek tekenen LOI (niveau minister)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificatie afgerond</li> <li>2. Materiaal beschikbaar</li> <li>3. Productie capaciteit ontbreekt</li> </ol>	3 april 1 <sup>e</sup> productie (nul serie) daarna opschaling

					4. Inzet productie in PT	
--	--	--	--	--	--------------------------	--

**Workstream Testkits (i.s.m. Taskforce)**

Status	Product (x te verwachten aantal)	Initiatiefnemer (herkomst)	Reguliere werkzaamheden	Grootste aandachtspunten	StaVaZA Testen/certificering	Verwachte opleverdatum
buiten de reikwijdte						

**Workstream Beademingsapparaten & Disposables**

*NB: Er wordt gekeken of er één certificatie-traject/goedkeuring IGJ kan worden afgesproken, naar model Demcon*

Status	Product (x te verwachten aantal)	Initiatiefnemer (herkomst)	Reguliere werkzaamheden bedrijf	Grootste aandachtspunten	StaVaZA Testen/certificering	Verwachte opleverdatum
buiten de reikwijdte						

buiten de reikwijdte

### Workstream Overige Beschermingsmiddelen

Status	Product (x te verwachten aantal)	Initiatiefnemer (herkomst)	Reguliere werkzaamheden bedrijf	Grootste aandachtspunten	StaVaZA Testen/certificering	Verwachte opleverdatum
buiten de reikwijdte						

buiten de reikwijdte



**Totale aantallen per productcategorie:**

buiten de reikwijdte	Mondmasker	buiten de reikwijdte
	154	