

Programma 5 RBB 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu

Financiële Productiecijfers 2019

Opdate 15 juli

Opdrachten_OG	Opdrachten_rijnum	Omschrijving	Beleidsact	Beleidsdoel	Fin. verantwoordelijkheid	Opdrachtcoördinator	Vertraging (y)	Verwachting (y)	Wijziging (y)	Toelichting
5.1.01	V/05011/20	Beleidsadv. iinh. ondersteuning CLP+REACH	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertragting verwacht
5.1.02	V/05221/19	Onderzoek Adv. kenniskapas CMRS stoffen	01/05/2019	31/12/2020						Internationale opdrachten lopen door via video-meeting. Met experimentale kennis op het gebied van gevoelen doorgaan. De workshop over humane relevantie zou parallel aan een Europees congres plaatsvinden, dit congres is geannuleerd. Er is besloten om de workshop voort te zetten via een virtuele bijeenkomst die in oktober/november plaats zal vinden.
5.1.03	V/05011/19	Beleidsadv. cosmetica + chem. producten	01/01/2019	31/12/2019						Door de Covid-19 crisis zijn er vertragingen/afwijkingen opgetreden in de eerste biotestingsfase van de vraag. De Covid-19 pandemie heeft consequenties voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden binnen dit project (met name de afname van internationale vergaderingen). Het is niet zeker en of dit zal leiden tot minder opgeleverde producten of vertraging van producten is nog niet helemaal duidelijk.
5.1.04	V/05011/20	Beleidsadv. cosmetica + chem. producten	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertragting bekend
5.1.05	V/05001/20	Kennis- en informatiepunt (KIP) Nano	01/01/2020	31/12/2020						
5.1.10	V/05011/20	Training 990's	01/01/2020	31/12/2020						De geplande workshop kan niet voor de zomer plaatsvinden. De organisatie is gezakt en er is een nieuwe datum gekocht (30 oktober). Verlag workshop is hiervoor vastgelegd, maar wordt nog wel aangepast in 2020.
5.1.12	V/05011/20	Hemocoördinerende stoffen	01/01/2020	31/12/2020		(10)(2e)				Verminderde inzetbaarheid, vooral collega's met jonge kinderen kan tot vertraging leiden. Internationale worden veel vergadering en afgezegd. Duidelijk of deze worden ingehaald en wat impact is op voortgang.
5.1.15	V/05011/20	Beleidsadv. Chemische voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Beplande workshop over de tool AFROSA-Plus voor o.a. GGD, Buro en GR wordt van mei/juni naar najaar 2020 verschoven. Verminderde inzetbaarheid, vooral van collega's met jonge kinderen. Dit kan tot vertraging leiden. Als de huidige situatie nog lang aanhoudt, zal er significante vertraging ontstaan vanwege minder officieel samenwerkings, bijvoorbeeld met WSA.
5.1.16	V/05111/20	Onderzoek modellen voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertragting bekend
5.2.1	V/05011/20	Beleidsadv. microbiol. voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Nog geen vertragting bekend
5.2.2	V/05021/20	Microbiologische voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Opgeleverde nog geen vertragting bekend. Voor opgeleverde lopende analyses kunnen voortgang vinden. Echter voor de acquisitie van nieuw materiaal en de daaropvolgende analyses wordt wel vertraging verwacht door dat collega's met jonge kinderen of ook voor COVID-19 vermindere inzetbaarheid zijn. Laboratoriumstudies lopen voor nu deels door, maar door planning van studenten komt dit ook deels stil te liggen.
5.2.3	V/05020/20	Dier, plant en voedselveiligheid	01/01/2020	31/12/2020						Verminderde inzetbaarheid van mensen met jonge kinderen. Tot nu toe nog geen vordering van medewerkers voor coronabeleidsadv., maar dat kan wel momenteel veranderen.
5.2.4A	V/05021/20	Antibioticaresistentie	01/01/2020	31/12/2020						

5.2.4B	V/050242/20	Decontaminatie	01/01/2020	31/12/2020			Mogelijk komen er meer aanvragen binnen voor vergunning van het gebruik van decontaminatiemiddelen. Verder geen duidelijke gevolgen voor geplande werkzaamheden.
5.2.5	V/050025/20	Toxoplasma P5	01/01/2020	31/12/2020	*		Voor afronding QMRA milieu wordt geen vertraging verwacht, maar voor deel OH-EJP Toxosourcsc waarvan dit project als contrafinanciering dient, is mogelijk wel vertraging voorzien omdat workshops en meetings niet kunnen doorgaan en door thuiswerken in Europa minder efficiënt kan worden gewerkt.
5.2.6	V/050026/20	Adv. m.b. agentia biociden+gewasbesch.	01/01/2020	31/12/2020			Nog geen vertraging bekend
5.4.1	V/050041/20	Kennisbasis Voeding en Gezondheid	01/01/2020	31/12/2020			Nog geen vertraging bekend
5.4.2	V/050042/19	Monitoring Voeding en Gezondheid	01/01/2019	31/12/2019			
5.4.2	V/050042/20	Monitoring Voeding en Gezondheid	01/01/2020	31/12/2020	*		De onderzoeken naar de jodiumstatus bij zwangere vrouwen en de natrium, jodium en kaliuminname in de Nederlandse bevolking lopen vertraging op vanwege corona. De werving van de deelnemers ligt helemaal stil; binnenkort wordt werving langzaam opgestart. Producten zijn verstraagd en gaan over de jaargrens van 2021 heen. Opdrachtgever is op de hoogte. De voorbereidingen van de monitor productverbetering 2021 en verder en van de nieuwe criteria Nutri-Score (additionele opdracht) lopen door Corona iets vertraging op (bij uitstel internetconsultatie). Een kleine boeggolf wordt verwacht. De ontwikkeling van de DitEetik! app voor de VCP is verstraagd omdat de app-bouwer aan de Corona-app werkt. De impact hiervan is op dit moment nog niet duidelijk.
5.4.3	V/050043/19	Onderzoek Voeding en Gezondheid	01/01/2019	31/12/2019			
5.4.3	V/050043/20	Onderzoek Voeding en Gezondheid	01/01/2020	31/12/2020			Verminderde inzetbaarheid aantal medewerkers met jonge kinderen /zieke familieleden. Aantal medewerkers die meewerken aan corona-projecten hebben minder tijd aan projecten besteed in onderdeel 5.4. Het is nog niet dat de afgesproken deliverables in gevaar komen, maar wel dat de continue activiteiten die we ook hebben op een lager pitje staan, en er iets minder verdieping zit in het uitwerken van de projecten.
5.4.4	V/050044/20	Beleidssteuning Voeding en Gezondh.	01/01/2020	31/12/2020	*		De start van de Joint Action Best Remap (5.4.4) is uitgesteld. Provisional starting date is nu 1 september
5.7.1	V/050057/20	Preventie gebruik tabak + aanverw. prod.	01/01/2020	31/12/2020			Verschillende experimenten met proefpersonen i.s.m. de Universiteit van Wageningen lopen vertraging op of kunnen niet uitgevoerd worden ivm de situatie rondom Corona .
5.9.1	V/050091/20	Secretariaat CAM	01/01/2020	31/12/2020			Nog geen vertraging verwacht
5.9.2	V/050092/20	Analyses NPS-meldingen bij NVIC	01/01/2020	31/12/2020			Nog geen vertraging verwacht
5.ADD	V/050050/20	Ad hoc budget programma 5 2020	01/01/2020	31/12/2020			
RBB BEI 1	V/059001/20	BEI-Gezondheidsbescherming	01/01/2020	31/12/2020			
RBB BEI 2	V/059002/20	BEI-Zoonosen en Omgevingsmicrobiologie	01/01/2020	31/12/2020			
2017 ADD.5.02	V/050314/01	Tweede fase Framework PA RIVM-EFSA	13/02/2017	31/12/2020			
2017 ADD.5.03	V/050316/01	Cofinanciering JA CHRODIS-PLUS	01/09/2017	30/09/2020			De conferentie vh EU project is verplaatst naar oktober. Project zou eind augustus afgelopen zijn, dit wordt nu naar verwachting eind vh jaar
2019 ADD.5.01	V/050323/01	Tobacco Product Features and Regulation	01/01/2019	31/10/2020			Nog geen vertraging verwacht

(10)(2e)

