

## Grootschalig risicogericht testen

### Voortgang pilots

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Status	(grootste)uitdaging	Kernactiviteit vorige week	Kernactiviteit volgende week	Huidige status	Vorige status
Lansingerland	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geen nieuwe toevoegingen</li> </ul>				●	●
Rotterdam	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pilot is afgerond, data worden geanalyseerd.</li> <li>■ 11% van de 68.000 inwoners in Charlois heeft zich laten testen. In totaal zijn 15.662 testen uitgevoerd in de wijk en bij de teststraat in Ahoy.</li> <li>■ Locaties in de wijk zijn gesloten en afgebouwd.</li> </ul>				●	●
Dronten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pilot loopt goed en er wordt nu toegewerkt naar de eindrapportage inclusief de communicatie rondom afronding van de pilot</li> <li>■ Daarnaast afstemming geweest met Julius Centrum tbv hun inzet bij de operationele opschaalbaarheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respons vragenlijsten is hoger na inzetten interventies maar nog niet op gewenst niveau</li> </ul>	- Werkbezoek MVWS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afronden pilot en verwerken data in eindrapportage;</li> <li>- Communicatie rondom afronding van de pilot</li> </ul>	●	●
Bunschoten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laatste weekdat er in Bunschoten getest wordt (laatste dag is vrijdag 19 maart). Nog extra aandacht in campagne om zoveel mogelijk mensen nog te testen.</li> <li>■ Pilot inclusief het onderzoek loopt verder goed</li> <li>■ Voorbereiding voor eindrapportage in volle gang: data extractie en koppeling zodat analyses na einde pilot snel kunnen starten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respons voor gedragsonderzoek is laag. Vorige weekreminder brieven / mails uitgestuurd om respons te verhogen.</li> <li>■ Data-extractie en koppeling loopt maar kost veel tijd</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afronden pilot en verwerken data in eindrapportage;</li> <li>- Communicatie rondom afronding van de pilot</li> </ul>	●	●

## Grootschalig risicogericht testen| Governance

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Wergroep/commissie	Omschrijving	Status	Huidige status	Vorige status
<b>Opschaling</b>	Verkennen hoe en wanneer grootschalig risicogericht testen een oplossing kan zijn en verdere planning van mogelijke uitrol. Opstellen besprekdocument over kaders voor het instrument grootschalig risicogericht testen.	Versillende commentaren zijn verwerkt en het document wordt steeds completer. De penvoeders werken in afstemming met RIVM en team dashboard VWS aan de verdere definiëring van de drie categorieën (uitbraak, verhoogde infectiedruk en mogelijke signaleren dat er iets aan de hand is) en de bijbehorende signaal indicatoren.	●	
<b>Begeleidingscommissie</b>	Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak en het verloop van de pilots, en geleerde lessen over regionale opschaling en landelijke uitrol.  Leden: - <span style="background-color: black; color: white;">                    </span> 5.1.2e (achtergrond bevolkingsonderzoek) - <span style="background-color: black; color: white;">                    </span> 5.1.2e (achtergrond openbaar bestuur) - <span style="background-color: black; color: white;">                    </span> (achtergrond gedragswetenschappen) - <span style="background-color: black; color: white;">                    </span> (achtergrond infectieziektebestrijding)	Commissie werkt toe naar een advies over i) de overkoepelende lessen/conclusies volgend uit de pilots en ii) het hoe en wanneer van GRT opschalen.	●	
<b>Landelijke stuurgroep</b>	Zicht houden op voortgang en knelpunten pilots. Van alle pilots is een vertegenwoordiger vanuit de gemeente en GGD betrokken, naast GGD-GHOR en RIVM  Voorzitter: <span style="background-color: black; color: white;">                    </span> 5.1.2e	Vergaderfrequentie: wekelijks. Stuurgroep van volgende week wordt geannuleerd.	●	