TIMING CORONA BUURTSUPER PRODUCTIE 3 X TVC (V4)

CLIENT:	MINISTERIE VAN VWS
CREATIVE AGENCY:	ROORDA RECLAMEBUREAU
CREATIVE DIRECTOR ROORDA:	5.1.2e
CREATIVES ROORDA:	5.1.2e
ACCOUNT HANDLING ROORDA:	5.1.2e
PRODUCER ROORDA:	CCCP
PRODUCTION CO.:	5.1.2e
CREATIVE DIRECTOR PRODUCTION CO.:	
DIRECTOR:	
(EXECUTIVE) PRODUCER:	
ON SET PHOTOGRAPHY (KEY VISUALS)/RETOUCHE:	ZT
DATE:	12.09.22
DELIVERABLES:	3 X 27" TVC (16:9)(Check Deliverables)
VERSION TIMING:	BALLPARK VERSIE 1V
ROORDA JOB #:	211092B
LIVE:	12.10.22 TVC 1, 17.10.22 TVC 2 & 21.10.22 TVC 3

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CCCP

ROORDA

W	MONDAY		TUESDAY		WEDNESDAY		THURSDAY		FRIDAY	SATURDAY	SUND AY
	Time / Location	06/Sep	Time / Location	06/Sep	Time / Location	07/Sep	Time / Location	08/Sep	Time / Location	09/Sep	10/Sep
WEEK 36 (1)	Uitwerken script/scenario 1, 2 & 3		Uitwerken script/scenario 1, 2 & 3		Uitwerken script/scenario 1, 2 & 3 Check casting en locatie (s)	12.00	Uitwerken script/scenario 1, 2 & 3 Kick off @ CCCP/Client/Roorda Check casting en locatie (s)		Uitwerken script/scenario 1, 2 & 3 Check casting en locatie (s) Begin Final cuts Start Edit Acteurs en locaties vastleggen naar Roorda		
W	MONDAY	12/Sep	TUESDAY	13/Sep	WEDNESDAY	14/Sep	THURSDAY	15/Sep	FRIDAY	SATURDAY	SUND AY
	Time / Location		Time / Location		Time / Location		Time / Location		Time / Location	17/Sep	18/Sep
WEEK 37 (2)	Budget Final maken Casting/Locatie/crew 5.1.2e 5.1.2e Cast en locatie vastleggen naar Roorda		Casting/Locatie/crew 5.1.2e 5.1.2e Budget definitief en akkoord		Casting/Locatie/crew 5.1.2e 5.1.2e		Casting/Locatie/crew 5.1.2e 5.1.2e		Casting/Locatie/crew 5.1.2e 5.1.2e		
W	MONDAY	19/Sep	TUESDAY	20/Sep	WEDNESDAY	21/Sep	THURSDAY	22/Sep	FRIDAY	SATURDAY	SUND AY
	Time / Location		Time / Location		Time / Locatie		Time / Locatie		Time / Locatie	24/Sep	25/Sep
WEEK 38 (3)	Kraking muziektekste/Bouwen aan component Casting/Locatie/crew 5.1.2e 5.1.2e		Muziek laat/uitkiezen Casting/Locatie/crew 5.1.2e 5.1.2e		Muziek uitkiezen Eventuele aanpassingen cast & locaties Pre-productie casting/locatie/crew		Muziektekste Bouwen Eventuele aanpassingen cast & locaties en presentatie final resultaten Pre-productie casting/locatie/crew		Muziektekste Bouwen Eventuele aanpassingen cast & locaties en presentatie final resultaten Pre-productie casting/locatie/crew Casting en locatie final		
W	MONDAY	26/Sep	TUESDAY	27/Sep	WEDNESDAY	28/Sep	THURSDAY	29/Sep	FRIDAY	SATURDAY	SUND AY
	Time / Location		Time / Location		Time / Locatie		Time / Locatie		Time / Locatie	01/Oct	02/Oct
WEEK 39 (4)	Muziek uitwerking Cast/locatie & art definiëel		Muziek laat/uitkiezen NPO voice opnames Start voice over		Laatste voice bevestigingen whom Muziek uitkiezen		Voice locatie Muziektekste Bouwen		VROEG TVC INSPELSESSIE Mix deadline/uitkiezen	MAKOT MACCHIATTO Eindedit/montage TVC 1	LINDOT VENTILATOR Offline montage TVC 1
			TUESDAY								
W	MONDAY	03/Oct	TUESDAY	04/Oct	WEDNESDAY	05/Oct	THURSDAY	06/Oct	FRIDAY	SATURDAY	SUND AY
	Time / Location		Time / Location		Time / Locatie		Time / Locatie		Time / Location	08/Oct	09/Oct
WEEK 40 (5)	Mixes - deadline voor test Offline montage TVC 1 & 2 16.00 Presentatie Voice Over Aanstellend eventuele laatste aanpassingen TVC 1 voor live > 18.00 Gede dag aanbieden toekomstplan TVC 1		TVC2 TVC 1 Gede dag presentatie voice over Muziek laat/uitkiezen Start offline TVC 2	16.30 17.30 > 18.00	Rond de TVC 1 & 2 definitieve beslissingen Muziek laat/uitkiezen Presentatie offline TVC 2 V2 & edits 2 Blue TVC 3 Presentatie offline TVC 3 V1 Aanstellend eventueel laatste aanpassingen Gede dag aanbieden toekomstplan TVC 2	09.30 Hele dag 17.30 > 18.00	Muziek Edits Aanbieding/Online TVC 1 & Productie materialen Aanbieding & VO opnemen TVC 1 Test TVC 2 Tot 2 weeks dag resultaten en locatie Presentatie final TVC 1 Aanbieden offline TVC 1	16.30	Eventueel edits TVC 2 & start aanbieden Presentatie final offline TVC 2 V2 & edits Start offline TVC 3		
W	MONDAY	10/Oct	TUESDAY	11/Oct	WEDNESDAY	12/Oct	THURSDAY	13/Oct	FRIDAY	SATURDAY	SUND AY
	Time / Location		Time / Location		Time / Locatie		Time / Locatie		Time / Location	15/Oct	16/Oct
WEEK 41 (6)	Hele dag Gedaanwerking & VO opnemen TVC 1 Aanbieding/Online TVC 2 & Product le materialen	09.30 < 12.00 16.30 > 18.00	Presentatie final TVC 2 Archiveer en alle files TVC 2 Offline montage TVC 3 Presentatie offline TVC 3 V1 Aanstellend eventuele laatste aanpassingen Gede dag aanbieden laatste stadia TVC 3		Cast TVC 3 TVC 3 vaste dag aanbieden resultatie	16.30	Eventuele op set TVC 3 Presentatie final offline TVC 3 V2 & edits	Hele dag	Gedaanwerking & VO opnemen TVC 3 Aanbieding/Online TVC 3 & Productie materialen		
									TVC 3 LIVE		
W	MONDAY	17/Oct	TUESDAY	18/Oct	WEDNESDAY	19/Oct	THURSDAY	20/Oct	FRIDAY	SATURDAY	SUND AY
	Time / Location		Time / Location		Time / Locatie		Time / Locatie		Time / Location	22/Oct	23/Oct
WEEK 42 (7)	09.30 < 12.00 Presentatie final TVC 3 Archiveer en alle files TVC 3 TVC 3 LIVE								TVC 3 LIVE		