To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 2/25/2021 9:49:55 AM
Subject: RE: Stuurgroep vaccinatieregistratie plannen tussen op 23 of 24 maart
Received: Thur 2/25/2021 9:49:56 AM

Ha 5.1.2e

Het lijkt me verstandig om volgende week de stuurgroep ook al even mee te nemen in hoe het clientportaal precies is opgezet, wat nog aandachtspunten zijn etc. Dan kan er eventueel nog bijgestuurd worden in aanloop naar 25 maart.

Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: donderdag 25 februari 2021 10:25
To: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>;
5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: Stuurgroep vaccinatieregistratie plannen tussen op 23 of 24 maart

Beste mensen,

Op 25 maart staat de livegang van het cliëntportaal gepland.
Deze datum is nauw afgestemd met Logius vanwege (massaal gebruik van) DigiD.
De datum (eind maart) is in diverse Kamerbrieven genoemd, en ook gedeeld met het publiek.
Kortom, de livegang moet een succes worden.

De voorbereidingen door de projectmanager (5.1.2e) verlopen vooralsnog volgens plan en planning.

Graag stuurgroepvergadering op 23 of 24 maart met als doel formeel te besluiten over de livegang.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
RIVM **Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven**
5.1.2e