To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Fri 8/14/2020 1:03:44 PM
Subject: 200814 Overzicht contracten - opdrachten ProductieNL
Received: Fri 8/14/2020 1:03:45 PM
200814 Overzicht contracten - opdrachten ProductieNL.docx

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

In bijgaand overzicht heb ik de laatste stand van zaken toegevoegd mbt de 6 contracten in relatie tot de mondmaskers. Hieronder een iets uitgebreidere update.

Groeten,
5.1.2e

Belangrijkste informatie:

Auping:
Heeft tot afgelopen week ongeveer 500.000 FFP2 mondmaskers geleverd en zal de 4.000.000 tot en met eind augustus niet halen. Zij zijn aan het opschalen en verwachten ongeveer 4 weken later wel de aantallen te behalen. Volledige levering PO2 verwachten zij wel voor eind 2020 te realiseren.
Sion:
In afwachting van certificering, hebben aanvullende vragen gekregen en zijn dit nu aan het aanleveren. Ik ontvang wekelijks een update.
AFPRO:
BSI certificering binnen 2 weken verwacht, zijn druk bezig om oplossingen voor betere fit met de elastieken te realiseren. Willen graag zsm duidelijkheid over vervolgorder. Deze start ik eind augustus of eerder op als er duidelijkheid is over CE certificering.

Medprotex:
Zij hebben vertraging door trage terugkoppeling vanuit de gecertificeerde testlabs en hebben eerder deze week een negatieve spattest terug ontvangen. Zij hebben nieuwe batches ingestuurd en verwachten proces in augustus af te ronden en begin september te leveren. Wij zijn met hun in overleg of zij wel verwachten de afgesproken hoeveelheden wel binnen de contracttermijn te kunnen leveren. Als zij dit kunnen dan kunnen wij met een mail de datum die zijn noemen voor het starten van de productie voor 1 augustus wijzigen, als dit niet zo is dan moeten wij eventueel een addendum opstellen op het contract.
Mondmaskerfabriek:
Zij hebben deze week de CE zelfcertificering afgerond en alle testen van de testlaboratoria positief terug gekregen. Zij zullen vanaf week 34 wekelijks aan het LCH gaan uitleveren.
VMI Lemoine:
Zij hebben ook een enorme vertraging opgelopen en zijn recent geïnformeerd dat zij wnl pas laat in augustus de benodigde rapporten zullen ontvangen om tot CE-zelfcertificering over te gaan. Zij hebben reeds aangegeven niet meer de aantallen te kunnen produceren binnen de contractdatum en wij willen de einddatum van het contract dan ook met 3 maanden verlengen. In overleg met WJZ en Mediq hebben wij een addendum op het contract aan hun voorgelegd en deze zal op korte termijn bij VWS de lijn in gaan voor ondertekening.