WERKGROEP 2

Project:	Teams vergadering Werkgroep 2
Datum:	15 mei 2020, 12.30-13.30
Deelnemers:	(10)(2e) (voorzitter), (10)(2e) (M&I), (10)(2e) (M&I), (10)(2e) (M&I).
Afgemeld:	(10)(2e)

Mededeling:
(10)(2e) en (10)(2e) dragen vanwege hun drukke werkzaamheden het voorzitterschap over aan (10)(2e), (10)(2e) en blijven wel in de stuurgroep.

Bespreekpunten:

1. Concept PvE 'functionaliteit Applicatie Thuisrapportage v008'
- Document doorlopen en openstaande punten besproken. Document wordt aangepast en rondgestuurd (10)(2e)
- Bij het bouwen van de applicatie is het wenselijk burgers te betrekken. Afgesproken wordt dat voor consultatie gebruik gemaakt wordt van de gebruikersgroep die betrokken is bij de ontwikkeling van de traceer app van VWS. De mogelijkheden bij de GGD voor het betrekken van burgers worden daarnaast ook verkend. (10)(2e)
- Bij de koppeling van de app met HP Zone is het wenselijk dezelfde mensen te betrekken die nu ook de koppeling met CoronIt en HPZone doen (10)(2e) en (10)(2e)). (10)(2e)

2. Bespreken en vaststellen vervolg
Document wordt voor vrijdag aan de stuurgroep aangeboden (10)(2e)
- Bredere uitvraag in het veld is wenselijk, regionale input is ook mogelijk en nodig en input van LOI.
- (10)(2e) stuurt voorstel voor vervolg

3. Anonieme Trace app
- Het document 'Programma van eisen' van de anonieme trace app is nu onleesbaar en moet worden omgezet in leesbaar document. Dit is wel nodig om input van GGD te waarborgen (10)(2e) werkt met VWS aan een voorstel voor een tijdspad.

4. Rondvraag
- Er is behoefte aan een overzicht van werkgroepen en werkgroepleden en eventuele mogelijkheden om deel te nemen aan werkgroepen. (10)(2e) en (10)(2e) nemen dit mee naar de stuurgroep. Hier moet breed over worden gecommuniceerd door middel van een nieuwsbulletin.