**MEMO**

**Van:** (10)(2e) / (10)(2e)

**Aan:** (10)(2e)

**Versie: 10 april 2020 14.30 uur**

**Onderwerp: Impact COVID-19 op de activiteiten van het CIb in 2020: verzameling van signalen uit de verschillende centra. Informatie via (waarnemend/vervangend) Centrumhoofden verkregen.**

**Dit overzicht wordt continu geactualiseerd zowel ten behoeve van informatie aan (Waarnemend) directeur CIB, DR RIVM als t.b.v. de communicatie met de verschillende opdrachtgevers (o.a. input voor a.s. voortgangsrapportage).**

| Centrum | Activiteiten die voorlopig niet worden uitgevoerd | Toelichting |
|---|---|---|
| **LCI** | Richtlijnontwikkeling anders dan voor COVID-19 | Uitgesteld tot nader orde; geen capaciteit intern en in veld beschikbaar |
| | Joint External Evaluation | Idem, PM: (10)(2e) wil dit uitstellen naar volgend jaar of mogelijk afstellen omdat er toch al heel veel evaluaties zullen zijn i.v.m. corona |
| | RAC activiteiten (studiedag een dergelijke) | Idem |
| | HBV programma implementatie uitbreiding migranten | idem |
| | SRI opstart | Idem |
| | 'Verder met Vaccineren' opstarten | Idem |
| | Thematiek ARBO | Idem (SZW) is verschoven |
| | Implementatie Europese norm (met VGP) | Idem |
| | LCHV act o/a studiedagen DIP'ers | idem |
| | Sommige activiteiten t.b.v Lyme en NLe | veld |
| | Sommige onderzoeksactiviteiten | Veld |
| | Evaluatie Lassakoorts | Beschikbaarheid LCI-ers en evaluator |
| | | |
| **EPI** | VERITHAS Nivel gastro-studie start uitgesteld | Belasting huisartsen en burgers |
| | SPR TRIuMPH microbioom analyses liggen stil | Gebrek lab-capaciteit IIV/IDS |
| | VGO-3 pneumonie in de huisartsenpraktijk | Belasting huisartsen; geen goed moment voor etiologisch onderzoek pneumonie in relatie tot veehouderij |
| | Retrospectief onderzoek AFP en NPEV in ziekenhuizen zoals gevraagd door Deskundigenberaad | Belasting ziekenhuizen; medisch studenten van UMCG die zouden helpen bij dataverzameling mogen andere ziekenhuizen nu niet bezoeken |
| | Screening op chronische Q-koorts in huisartsenpraktijk (Q-screen) laag pitje | Belasting huisartsen |

| | | |
|---|---|---|
| | Jaarrapportage 'Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: Winter 2019/20' | Vaste opleverdatum 31 augustus zal dit jaar niet gehaald worden |
| | 'Assessing and responding to outbreaks and potential threats: syndromic infectious disease surveillance in China and the Netherlands': MoU Nederland-China | De in 2020 beoogde uitwisseling van staf en studenten loopt vertraging op door reisbeperkingen |
| | Studie naar extra-genitaal testen i.v.m gonorroeresistentie bij centra seksuele gezondheid | GGD'en en labs niet beschikbaar (zie ook bij ABR) |
| | Centra seksuele gezondheid zijn afgeschaald naar minimale zorg, heeft effect op de soa surveillance cijfers van 2020 en ook de opschaling van PrEP | Personeel CSG ingezet voor COVID, alleen minimale zorg voor mensen met klachten, gewaarschuwd, slachtoffers seksueel geweld en andere kwetsbare groepen. |
| | Prezies surveillance (prevalentie-onderzoek en incidentiemetingen) en vernieuwing opzet | Onbekend hoeveel ziekenhuizen hier nu aan toekomen; zal van invloed zijn op resultaten/trend |
| | SNIV bacteriurie studie in verpleeghuizen | Ligt stil ivm sluiting verpleeghuizen |
| | SNIV incidentie en prevalentiemetingen in verpleeghuizen | Onbekend hoeveel verpleeghuizen hier nu aan toekomen; zal van invloed zijn op resultaten/trend. Prevalentiemeting: meetpunt april vervalt. |
| | Nethmap/Maran | We gaan kijken hoever we komen, veel stakeholders nu niet beschikbaar |
| | PIMPI studie (ZONMW maternale kinkhoest vaccinatie) | on hold, zowel qua huisbezoeken als recrutering in (steeds meer) deelnemende ziekenhuizen |
| | Opstarten meningokokken status onderzoek | Waarschijnlijk vertraagd i.v.m deelnemen ziekenhuizen |
| | Rotavirus ziekenhuis studie | Voorbereiding loopt vertraging op doordat afstemming ziekenhuizen niet goed mogelijk is |
| | Tekenradar 2.0 | ?? |
| | Legionella surveillance | geen toegang zorginstellingen voor Legionella bemonstering (voor brononderzoek) |
| | Europese samenwerkingsprojecten zoals | |
| | Diverse jaarrapportages mogelijk vertraagd | Input GGD, ziekenhuis etc. benodigd |
| | Diverse onderzoeken vertraagd | Zie bovenstaande redenen |
| | Transmissiedag | Uitgesteld tot 29 september |
| | | |
| **IDS** | *Algemene aanpak:* Prioriteit ligt bij kritische/vitale werkprocessen te weten: | |
| | - alle diagnostiek | In het bijzonder die van corona |
| | -surveillance activiteiten | lopen door. Monsterstroom neemt echter af. |
| | - Verhuizing | Echter inbreng nodig van mensen op werkvloer is niet (virologie) of |

| | | |
|---|---|---|
| | | lastiger (bacteriologie) te organiseren. |
| | -ASL en implementatie nieuwe LIMS | Loopt tot op heden door. Voorwaarde voor voortgang is gefaseerde implementatie. IDS is als eerste aan de beurt. |
| | - project bekostiging diagnostiek | Loopt door. Wel enige vertraging doordat een nieuwe manier van werken moet worden uitgevonden. Loopt door tot heden. |
| | - GAP III | Loopt door. |
| | - Herwaarderingstraject UBR t.a.v. onderzoekondersteuners | Laatste interviews zijn via GoToMeeting gegaan. Rapport wordt binnenkort opgeleverd. |
| | - Prioritair onderzoek gelinkt aan corona, voorbeeld schimmel/Aspergilus surveillance in samenwerking met Radboud. | opgestart |
| | *Vertraagde processen IDS:*<br>Algemene beeld: Onderzoek deels vertraagt of loopt niet door inzet van mensen op corona, geen gebruik van materiaal/apparaten die beschikbaar moeten zijn voor coronadiagnostiek, ontbreken van noodzakelijke betrokkenheid van externe stakeholders zoals andere MML's. | Bijzonder effect van de crisis is dat de afdelingen EEV en VVP (virologie) te druk zijn om nu met onderzoeksvoorstellen t.a.v. corona te komen, terwijl velen (binnen en buiten het RIVM) zich daar wel op storten. |
| | Vertraging surveillance (polio/enterovirus, Hepatitis B virus, humaan papillomavirus, bof mazelen en rodehondvirus) | Geen goed beeld van circulatie van verschillende virussen. Tijdig signaleren van nieuwe varianten komt in de knel. |
| | Verbetering test methoden voor o.a. moleculaire diagnostiek/surveillance is vertraagd. | Mogelijk onvoldoende gevoelige detectie of varianten voor verschillende virussen. Achterstand t.o.v. buurlanden. |
| | Het traject vernieuwing referentie laboratoria. (zie ook SBI) | De nieuwe contracten voor referentie laboratoria gepland op 1 januari 2021. Streven vooralsnog om dit te halen.<br>Inzet interne juristen vormt nu bottleneck. Afhankelijk van duur crisis later mogelijk beperkte beschikbaarheid van experts van externe Medisch Microbiologische Laboratoria (en onze eigen mensen). |
| | Labfunctie emerging, gastro en respiratoir (V/150304) zijn nu grotendeels stilgevallen. Bij respiratoir lopen nog wel wat zaken door omdat die combineren met Corona. | IDS-EEV geheel bezet door Corona, voor diagnostiek anders dan Corona wordt veel minder ingezonden. |
| | MoU China (V/150057) ligt stil | Driejarige financiering: verzoek aan VWS-IZ om door te schuiven |
| | BES (V/150025) | ligt stil |

| | | |
|---|---|---|
| | Smallpox (V/150057 | ) ligt stil |
| | Voorbew en bioinf (V/151404) | is voor het IDS-EEV deel ook gedeeltelijk stil |
| | Project bioinformatica is vertraagd | Groot deel van capaciteit is niet beschikbaar |
| | Surveillance BSR en onderzoek lopen door, weliswaar op een lager tempo. Dit alles leidt tot mindere kwaliteit van de (lab)surveillance en derhalve ook tot trendbreuken | door minder personeel/materiaal, minder ingestuurde monsters, minder soa consulten. |
| | audits | opgeschort tot na de (piek) van de crisis |
| | kwaliteitssysteem t.a.v. inwerken van personeel bij uitval huidig personeel/controles/apparatuur | Systeem tijdelijk aangepast: Raad voor accreditatie is geïnformeerd |
| | AVG | wordt daar waar mogelijk voortgezet |
| | Financiële status IDS | Gesprekken opgestart om financiel e status van Ids in beeld te krijgen: Voelt net als bij Z&O niet prettig. Focus vooral op goed tijdschrijven. |
| | Ondersteunende processen die niet direct noodzakelijk zijn wordt geen bijdrage aan geleverd/worden uitgesteld. | - P gesprekken worden niet gevoerd<br>- Opleidingen niet/nauwelijks gevolgd<br>- UBR traject herindeling bioinformatici binnen FGR opgeschort-> geen personele consequenties |
| **Z&O** | | |
| | Algemeen Z&O: prioriteit ligt bij de kritische werkprocessen inclusief Corona-onderzoek en advisering m.b.t milieu, dier en voedsel.<br>- Reorganisaties niet aan de orde, wel invulling diverse vacatures<br>- Externe en interne audits en inspecties interne audit door FCC vindt normaliter plaats aan het eind van het jaar (prioriteit M)<br>- Verbetertrajecten- en programma's niet aan de orde<br>- Reguliere trajecten (dat kunnen ook staande opdrachten zijn) zoals vermeld hieronder: vertraging in vele opdrachten, vanwege opschorten monsternames, inzet bij Corona-werkzaamheden, thuiswerken etc. | |
| | De voortgang van de drie P15-projecten van Z&O zullen zeer waarschijnlijk geraakt worden door de crisis,<br>Het gaat dan om:<br>- CIb-05<br>- CIb-12<br>- CIb-14 CBRN respons, onderdeel kennisontwikkeling. Het onderdeel PVO is een | vanwege:<br>- verminderde beschikbaarheid capaciteit door<br>a) ziekteverlof of bijzonder verlof en<br>b) ondersteuning humane diagnostiek IDS (corona) of inzet bij |

| | | |
|---|---|---|
| | kritisch werkproces waarvan de continuiteit zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. | andere prioritaire processen binnen Clb<br>c) minder efficiënte werkprocessen bij thuiswerken |
| | Voortgang transitie-activiteiten nieuwbouw | Must!: maar duidelijk bemoeilijkt doordat key medewerkers niet altijd beschikbaar zijn |
| | Noodzakelijke vacatures invullen | kan gewoon plaatsvinden |
| | Financiële status | gemis aan goed inzicht in financiële status centrum geeft een ongemakkelijk gevoel, dus gerelateerde processen BDV wat mij betreft belangrijk |
| | Herwaarderingstraject MO-ers | Ziet CH graat voortgezet |
| | | |
| **IIV** | De meeste onderzoeksprojecten die bij IIV lopen, inclusief lopende klinische studies (met uitzondering van Corona onderzoek), lopen vertraging op. | Groot deel van het labwerk ligt stil omdat:<br>-mensen moeten bijspringen voor Corona onderzoek (bij IIV of andere centra)<br>-niet alle labwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden vanwege maatregelen (advies om zoveel mogelijk thuis te werken + kinderen thuis vanwege gesloten scholen).<br>-Ook data die nodig waren voor de afronding van wetenschappelijke artikelen komen nu niet of vertraagd, dus ook deel van onze "droge activiteiten" is vertraagd<br>Deze " droge" werkzaamheden lopen ook vertraging op doordat niet-lab medewerkers moeten bijspringen voor m.n. initiatie/uitvoering van klinisch corona onderzoek |
| **SBI** | RVP<br>- Groepsvaccinatie 9-jarigen (DTP/BMR) en 13-jarigen (HPV)<br>- Implementatie rotavirus vaccinatie<br>- Implementatie wijzigingen HPV vaccinatie<br>- Inhaalvaccinaties (gewone, maar ook de 16/17 jarigen, voorbereiding 18-26 jr)<br>- Prioriteringsoverleg<br>- Het advies 4-18 vaccineren (met AJN en V&VN) ligt ook stil<br>- IT voor de maternale kinkhoest (definitieve oplossing) | - Half jaar uitgesteld<br>-<br>- Besluit VWS nog nodig<br>- Besluit VWS nog nodig<br>- Uitgesteld<br>- Geannuleerd, eerstvolgende bijeenkomsten in het najaar<br>- uitgesteld<br>- loopt vertraging op |

| | | |
|---|---|---|
| | - VastePrikdag<br>- bezoek BESCAS<br>- basisdocument evaluatie vaccinatieschema voor de GR<br>- Invulling extra geld Verder met vaccineren (met name onderzoeksagenda) | - geannuleerd/verplaatst<br>- verplaatst naar 2021<br>- vertraagd<br><br>- vertraagd |
| | Horizonscan vaccins 14 mei<br><br>Evaluatie horizonscan | - Geannuleerd, eerstvolgende bijeenkomst in november<br>- Vertraagd |
| | Soa/hiv<br>- Sense Doe dag<br>- Uitvoering ASG regeling door GGD'en<br><br>- Visitaties GGD'en 14 mei en 23 juni<br><br><br>- Uitvoering PrEP- regeling<br>- Aanpassing PrEP-regeling<br><br>- Werkbezoeken aan alle 8 regio coördinatoren ASG (voor de zomer gepland)<br>- Midterm review Nationaal Actieplan<br>- Sense Ehealth activiteiten | <br>- Geannuleerd<br>- Beperkt door inzet GGD'en voor corona<br>- Tot nader order (hopelijk najaar 2020) uitgesteld, door inzet GGD'en voor corona<br>- Idem<br>- besluit VWS uitgesteld tot najaar<br>- Uitgesteld tot nader order<br><br><br>- Vertraagd<br>- Vertraagd door beperkte beschikbaarheid GGD'en als samenwerkingspartner |
| | Referentielaboratoria (zie ook IDS) | Momenteel getemporiseerd i.v.m belasting van (juridische) expertise intern die nu nodig is. |
| | Verdere uitwerking herziening Wet PG | Beperkte capaciteit VWS en RIVM<br>Aanhouden tot evaluatie corona |
| | Organisatie expertbijeenkomst consequenties sequencing/bio-informatica | Uitgesteld tot na de zomer |
| | Bijeenkomst Adviescommissie CIb | Uitgesteld tot na de zomer |
| | | |
| **ABR** | **Algemeen:** Veel processen verlopen trager door thuis werk en minder effectieve inzet van capaciteit en beschikbaarheid externen.<br>CoVid 19 heeft daarmee behoorlijke impact op het ABR-programma. Dat is in de huidige context niet meteen een probleem.<br>Maar heeft wel enkele consequenties ten aanzien van de inzet van een aantal mensen en de programmaleider. Bewust tijdelijk reduceren van het programma tot een minimale variant lijkt verstandig. Om vervolgens rond september weer volledige programma op te pakken. Momenteel worden mensen van team al bewust ingezet op tijdelijke andere taken, meest covid gerelateerd. | Personeel team uitgeleend aan corona gerelateerd werk naar o.a. LOT-c, IDS,EPI en gedragsunit Covid.<br><br>Programmaleider rond een verhaal af voor MT CIB over toekomst ABR-programma onafhankelijk van de beleidsbrief en toekenning claim. Dit opdat nu al keuzes gemaakt kunnen worden.<br>Mogelijk loopt programmaleider daarna uit werk en verkort ze haar detachering die nu tot 31 juli Full-time loopt – in overleg. |

| | | |
|---|---|---|
| | Data voor actie (CIb-26.94) | Tot na de zomer, o.a. doordat MMLs en GGD'en niet beschikbaar zijn. Vermoedelijke nieuwe start: september 2020<br>Wel worden intern voorbereidende werkzaamheden zover dat kan, doorgezet. Maar dat vraagt minder capaciteit dan gepland. |
| | CIb-11.01 (Beleidsadvisering ABR) Afhankelijk van duur COVID-19 minder inzet en dus uren op beleidsadvisering in het kader van publieke gezondheid en kennisoverdracht | omdat alle aandacht naar COVID-19 gaat en bijeenkomsten vervallen. Inmiddels ook voor enkeling ook vervangend werk |
| | Cib-26.80 (= ABR TWO/Programmateam) idem minder inzet op tijdelijke werkorganisatie | omdat alle aandacht naar COVID-19 gaat en bijeenkomsten vervallen; Omdat mensen ([redacted (10)(2e)]) voor crisisorganisatie irt COVID-19 worden ingezet. |
| | CIb-26.92 Studie naar extragenitaal testen ivm gonorroeresistentie bij de centra seksuele gezondheid (GRAS) | GGD'en en labs niet beschikbaar |
| | CIb-26.91 Herziening Prezies | Ziekenhuizen en experts zijn niet beschikbaar hiervoor |
| | CIb-26.16+74 PoP studies (Oezbekistan en Tadzjikistan) | Geen prioriteit nu voor veel landen |
| | Asymptomatische bacteriurie in verpleeghuizen (uit PPO budget) V/110012 | Ligt stil – verpleeghuizen laten geen extern bezoek mee toe. |
| | CIb-26.86+87 Surveillance landbouwhuisdieren en LA-MRSA | Monstername op de bedrijven is op dit moment niet mogelijk. Verder: Als IDS moet opschalen zullen de analisten en evt. ook ander personeel van Z&O worden ingezet bij IDS. Op dit moment is dat nog niet aan de orde, maar wel een mogelijke optie. |
| | CIb-26.93 Opkomende thema's en aanvullend onderzoek BRMO | Surveillance loopt gewoon door mits analisten beschikbaar blijven (ivm ziekte of inzet op andere activiteiten)<br>Surveillance CPPA gaat wel achterstand oplopen ivm beperkte beschikbaarheid stakeholders. |
| | CIb.26.81 Coördinatie regionale zorgnetwerken | Op dit moment nog geen stagnatie mogelijk later afhankelijk van voortgang ABR zorgnetwerken. Veel activiteiten binnen de RZN . |
| | V/110010/01/AA Serious Game BRMO-uitbraak | Alle aandacht naar COVID-19. Verpleeghuizen niet beschikbaar. Bijeenkomsten vervallen. |

| | | |
|---|---|---|
| | CIb-26.95 V/150160/01/JG Uitrol JGAB 1e lijn en LZ via zorgnetwerken & activiteiten 2e lijn | **1e lijn**: vertraging ivm niet uit kunnen voeren fysieke scholingsbijeenkomsten vanwege COVID-19 maatregelen & beschikbaarheid professionals<br>**2e lijn**: activiteiten lopen door mits projectleden beschikbaar blijven (ivm ziekte of inzet op andere activiteiten)<br>**LZ**: voorbereiding wel mogelijk maar vertraging want geen prioriteit voor beroepsvereniging/sector |
| | CIb-26.83a Infectieziektepreventie en AMR Cariben | De labs op de eilanden zijn nu niet in staat om een bijdrage te leveren aan de aansluiting op ISIS-AR-CAR. |
| | CIb-26.96 ABR en Hostresponse | Nog niet bekend. Moet nog starten bij IIV |
| | CIb-26.84 Eenheid van Taal | Op dit moment nog geen vertraging. Deze treedt mogelijk wel op afhankelijk van duur crisis |
| | Rapportage CPE in slachthuizen (loopt door maar vertraagd) | Vertraging in uitwerking van de rapportage i.v.m. verminderde beschikbaarheid van betrokkenen. |
| | CIb-26.89 Milieusurveillance | Afbakening insteek surveillance en opzet methode CoIR vertraagd. Omvang geplande onderzoekswerkzaamheden op dit moment niet te waarborgen (afhankelijk van mogelijkheid van inzet onderzoeksmedewerkers op het lab, op dit moment zijn onderzoeksmedewerkers voor ongeveer 50% op het lab inzetbaar) |
| | | |