To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Wed 10/28/2020 8:20:33 AM
Subject: RE: planning interoperabiliteit coronamelder binnen EU
Received: Wed 10/28/2020 8:20:33 AM

Hoi,

Kleine correctie: 5.1.2e moet dan niet met 5.1.2e maar met 5.1.2e bellen.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 16:59
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: planning interoperabiliteit coronamelder binnen EU

5.1.2e

5.1.2e en ik spraken ne 5.1.2e over de onmogelijke planning voor de AMvB ivm de Europese aansluiting van Coronamelder. De minister wil deze aansluiting zsm (6 november akkoord richting EC en 23 november definitieve go), vooruitlopend op de inwerkingtreding en waarschijnlijk zelfs vooruitlopend op de voorhang van de amvb. De amvb moet daarom vanzelfsprekend ook zsm afkomen, maar we kunnen geen ijzer met handen breken en het houdt een keer op met het kunnen vragen van spoed van alle betrokken partijen.

Wij hebben 5.1.2e meegegeven dat jij niet van plan bent met de AP of de RvS te bellen om op een spoedprocedure aan te dringen. Dit mede gezien de mededeling van de RvS dat ze voor januari geen wetten of amvb's van VWS meer willen behandelen. Dan heeft het natuurlijk ook geen zin om de AP in een week te laten adviseren.

5.1.2e begreep heel goed dat jij dit niet zag zitten en gaat er nu zelf voor zorgen dat 5.1.2e gaat bellen met de AP 5.1.2e en als dit niks oplevert dat 5.1.2e dan zelf met 5.1.2e belt. Er zal dan aangedrongen worden op spoed, maar het hoeft niet binnen een week. Aangestuurd wordt op 3 en zo mogelijk 2 weken.

We hebben dus nu de volgende stappen afgesproken:

- Wij zorgen dat er vrijdagochtend een versie van de amvb + toel. ligt die naar de AP kan.
- 5.1.2e zorgt ervoor dat 5.1.2e vrijdag met de AP belt om te vragen of die binnen 3 weken advies uit wil brengen.
- We laten de RvS nu even voor wat het is. Nu niet het goede moment om daar op spoed aan te dringen, 5.1.2e mag volgende week 5.1.2e weer bellen ☺.
- Minister kiest er bewust voor om vooruitlopend op de amvb te beginnen met uitwisseling en geeft 6 november akkoord voor Europese aansluiting. De daadwerkelijke aansluiting/uitwisseling zal dan laatste week november beginnen.
- 5.1.2e zorgt voor informeren TK en EK dat we, gezien de huidige fase van de 2e golf, vooruitlopend op de amvb alvast beginnen met Europese uitwisseling.

Groet, 5.1.2e

5.1.2e
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Cluster Bezwaar en Beroep
Parnassusplein 5 | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
T 070 - 5.1.2e
F 070
5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e i, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 1s 1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e Dubbel

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e a 5.1.2e

5.1.2e