To: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] @minvws.nl]
Cc: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] @minvws.nl]; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] @intermin.nl]
From: [redacted] (10)(2e) [redacted]
Sent: Sun 5/31/2020 7:48:55 PM
Subject: Project Board livegang corona dashboard
Received: Sun 5/31/2020 7:49:14 PM
Besluitdocument RIVM VWS Dashboard CDN.docx

Beste [redacted] (10)(2e) [redacted]

Zoals beloofd hierbij een concept mail naar [redacted] (10)(2e) [redacted] met bijlage een advies over hosting.
Mocht het nog uitkomen vanavond, zal ik je er zo even door heen praten.

[redacted] (10)(2e) [redacted]

Beste [redacted] (10)(2e) [redacted]

De afgelopen dagen is er intensief contact geweest over de livegang van het dashboard. Dankzij een geweldige inspanning van de technische mensen gecoordineerd door [redacted] (10)(2e) [redacted] in het Pinksterweekend (!) zijn we op schema woensdag 18:00 een prototype te presenteren. We verwachten veel (social) media aandacht, heel veel traffic op een piekmoment, en hoog risico voor dDos achtige activiteiten en negatieve pers.
Graag vraag ik jullie als adviseurs om in de project board. Hiervoor stel ik 3 momenten voor:

1. Keuze moment hosting obv. Advies (bijgevoegd) en briefing. Maandag 15:00 of 20:00

   Mbv. Technisch architect [redacted] (10)(2e) [redacted] en [redacted] (10)(2e) [redacted] hebben we 4 opties uiteengezet. Deze zijn toegelicht in de bijlage.

2. go/ no-go, dinsdag 20:00 of woensdag 8:00 (TBC Maandag 1-6 14:00)

   obv advies [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]. Zijn we technisch op schema voor livegang? Halen we het?

3. Monitoring tijdens livegang: Woensdag 18:00-20:00

   We stellen voor een war room call aan te maken waarin we gezamenlijk de load, security, performance, etc. monitoren, issues te bespreken. De project board is stand by aanwezig om als escalatie besluitvormend orgaan.

Kan ik op jullie rekenen de komende dagen? En hebben jullie nog advies voor aanhaken van de juiste personen?
Ik heb [redacted] (10)(2e) [redacted] van Motiv gevraagd om een implementatie plan te maken, waarin de rollen en het proces staan beschreven.

[redacted] (10)(2e) [redacted]
[redacted] (10)(2e) [redacted]
Gemeente Amsterdam
06 [redacted] (10)(2e) [redacted]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.