To: 5.1.2e [5.1.2e@rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e@rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 11/24/2020 7:43:00 PM
Subject: FW: Aansturing voorbereidingen Covid-19-vaccinatie
Received: Tue 11/24/2020 7:43:00 PM
DPV_100 Projectbrief Covid Informatie en Monitoring Systeem versie 0.64.docx
DPV_127 Risicoregister CIMS 20201120.xlsx

Meer vanuit de kant van ICT

Van: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Verzonden: zondag 22 november 2020 18:57
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: FW: Aansturing voorbereidingen Covid-19-vaccinatie

Hoi beiden

Ook voor jullie tkn

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
3720BA Bilthoven
+5.1.2e
Secretariaat
5.1.2e@rivm.nl
5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Verzonden: zaterdag 21 november 2020 21:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Aansturing voorbereidingen Covid-19-vaccinatie

5.1.2e,

In aangehecht document de gevraagde info.
Het is een "levend" document, ik houd daar alle veranderingen in bij.

De belangrijkste risico's staan in het risicoregister, zie aanhangsel.

De belangrijkste issues op dit moment zijn:

1. Knelpunt: Privacy Officer start nog niet, is niet acceptabel omdat nu BSN van alle Nederlanders wordt ingelezen. Actie 5.1.2e
2. Knelpunt: Opdracht implementatie van het uitvoeringstraject, incl. onderzoek naar aantal FTE's. Actie 5.1.2e
3. Knelpunt: nog steeds geen gedetailleerde en extern afgestemde procesbeschrijvingen (selecteren, uitnodigen, etc.). Actie 5.1.2e
4. Kans: Opdracht VZVZ. Actie 5.1.2e VWS
5. Kans: Opdracht aanleveren data GGD-GHOR. Actie 5.1.2e
6. Zorgpunt: acceptatie planning CIMS en communicatie daarover naar VWS. Actie 5.1.2e
7. Zorgpunt: RIVM Toegang, API-gateway, Zorgverlenersportaal, Cliëntportaal. Actie 5.1.2e
8. Zorgpunt: robuustheid, schaalbaarheid. Actie 5.1.2e
9. Zorgpunt: impact van upgrade Campus Pro op CIMS. Actie 5.1.2e

10. Zorgpunt: ambitie IV-organisatie t.a.v. TIPCO datavirtualisatie
11. Zorgpunt: schaal en Q&A Infopunt
12. Kans: data bestellingen gebruiken in rapportages. Actie 5.1.2e
13. Nieuw: e-learning module. Actie 5.1.2e
14. Nieuw: Vaccin in G-standaard. Actie 5.1.2e
15. Nieuw: Communicatie naar zorgverleners over zorgverlenersportaal. Actie 5.1.2e
16. Nieuw: Communicatie naar cliënten over cliëntportaal. Actie 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | Kamer 5.1.2e flex
Aanwezig: 5.1.2e

From: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl> **On Behalf Of** 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e
Sent: dinsdag 17 november 2020 18:08
To: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: Aansturing voorbereidingen Covid-19-vaccinatie

Beste collega's,

Zoals jullie wellicht al bekend is gaan 5.1.2e en ik samen met de Stuurgroep de voorbereidingen voor de Covid-19-vaccinatie aansturen. Dit op verzoek van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en VWS. 5.1.2e en ik doen dit samen zodat we elkaar kunnen vervangen. We hebben de taken onderling nog niet precies verdeeld, dat volgt zonodig nog.

Gelukkig is er de afgelopen maanden al heel veel werk verzet door de collega's van CIb, DVP en CvB en veel loopt dus al. Maar het wordt een complexe operatie waarbij de activiteiten van veel partijen op elkaar aan moeten sluiten en er veel afstemming met VWS nodig is. Gisteren zijn 5.1.2e en 5.1.2e gestart. Samen met 5.1.2e gaan zij als 5.1.2e aan de slag om de voorbereidingen verder vorm te geven. Samen met jullie is er nu een goed team samengesteld waarmee we deze complexe klus zullen gaan klaren.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er inmiddels veel belangstelling is voor de vaccinatiecampagne vanuit de media, de samenleving en de politiek. De komende tijd vindt er wekelijks overleg plaats met de minister van VWS en de directeur-generaal Volksgezondheid. 5.1.2e en/of ik sluiten daarbij aan. Dat moment kunnen we gebruiken om VWS goed te informeren en om knelpunten te agenderen. Het is daarom van belang dat we snel overzicht krijgen van wat al geregeld is en wat nog geregeld moet worden.

Hoe we de werkzaamheden exact organiseren werken we momenteel uit. Hierbij vast een eerste indicatie en een aantal verzoeken:

- 5.1.2e zal in eerste instantie als procesmanager optreden. 5.1.2e werkt aan een nadere uitwerking van de programmastructuur, de overlegstructuur, informatiehuishouding, werkafspraken, etc.
- 5.1.2e zal met name de afstemming tussen VWS en RIVM coördineren. Informeer haar svp over jouw contacten met VWS

zodat zij overzicht heeft over wat er tussen RIVM en VWS gewisseld wordt.
- 5.1.2e overziet de voorbereidingen vanuit het inhoudelijke perspectief en treedt op als woordvoerder voor zover het over de inhoud gaat.

We hebben twee verzoeken:
- Informeer ons (5.1.2e) svp over belangrijke ontwikkelingen en knelpunten.
- Informeer ons in ieder geval ook over verzoeken van de pers.

Voor de trekkers van de werkpakketten het volgende verzoek. Lever svp zsm (uiterlijk maandag, maar als het enigszins kan eerder) per werkpakket (zie hieronder) 1 A4'tje met basale informatie met daarin:
a) scope van dit werkpakket zoals het nu wordt opgepakt
b) wie erbij betrokken is
c) wat al gerealiseerd is
d) wat nog in de planning zit/in gang gezet zal worden
e) belangrijkste knelpunten

Dit hoeft geen mooie tekst te zijn, maar gewoon een korte interne update, zodat we een programma breed overzicht hebben.

Laat het ons svp weten als je wensen, zorgen, ideeën, etc hebt. Daar kunnen we rekening mee houden bij het verder vormgeven van het programma. Er is weinig tijd en nog veel te doen, maar ook al veel bereikt! Laten we samen onze schouders eronder zetten zodat we straks over een goed vaccinatieprogramma beschikken!

Groet, 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e

Werkpakketten (definitie en trekkers onder voorbehoud)
1. Vaccineren (5.1.2e) ?
   a. GGD (5.1.2e)
   b. Huisarts & Instellingen (5.1.2e)
   c. Werkgevers & Arbodiensten ?
2. Vaccin & Logistiek (5.1.2e)
3. Registratie (5.1.2e)
4. Deskundigheidsbevordering (5.1.2e)
5. Monitoring & Evaluatie (5.1.2e I 5.1.2e)
6. Communicatie (5.1.2e)