
548756

Actie Lijst Programma voldoende PBM

Intern overleg VWS Stakeholders

Laatste update
Er moet snel een stakeholders bijeenkomst komen met koepels om duidelijkheid te geven over de

huidige status en toekomst van PBM zowel commercieei als LCH

Na financiele afstemming met Mediq strategie bepalen

Concrete acties

□ Contactlijst op bureau niveau opstellen
□ Uitnodiging versturen

□ Strategie overleg inplannen met GMT en CIGB

5 1 2e

5 1 2e

Financier

Laatste update
Financiele afstemming nodig met Mediq Er is een aanbetaling geweest voor financiele rapportage
vanuit Mediq terwijl LCH dit werk nu doet En er moet een notitie komen van Mediq over

prijsverhoging van PBM

Concrete acties

□ Financieel afstemmingsoverleg inplannen
□ Notitie over prijsverhoging PBM

5 1 2e

Parlementair

Laatste update
Debat is morgen 30 09 om 11 30 Voortgangsbrief is een week uitgesteld Daarom is de vraag

nu of we de bevindingen van Accenture met de brief mee doen of al eerder willen doorspelen naar

de kamer

Concrete acties

Kwaliteit

Laatste update

Inspectie is niet akkoord met het huidige kwaliteitsbeleid RIVM teststraten blijven toch langer in

gebruik

Concrete acties

Analyse vraag en aanbod

Laatste update
waren onder de indruk van zowel de methode als de uitkomsten van het rapport

ze willen wel valideren bij de koepels Presentatie moet worden verplaatst door het debat op

woensdag

5 1 2e

Concrete acties

□ Presentatie voor^^^verplaatsen
Data en registratie
Laatste update

Concrete acties

Communicatie

Laatste update
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Concrete acties

Internationaal EU RescEU

Laatste update

Concrete acties

Productie NL

Laatste update
Er is een nieuw initiatief dat handschoenen wil gaan produceren dit is nog in de opstartfase dus

het is onzeker of en wanneer de productie kan starten

Concrete acties

LCH II ^ LCH III

Laatste update

Concrete acties

Overige Acties

over de inkoop van handschoenen□


