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Allen

Het programma liep op schema totdat de maatregelen m b t COVID 19 werden gei ntroduceerd

Dit heeft ertoe geleid dat vooral activiteiten voor grotere groepen nu geen doorgang vinden of

aangepast moeten worden

Congressen conferenties workshops opleidingen delta reviews en job rotation zijn
allemaal uitgesteld tot nader order

De kwantitatieve monitoring zou worden aangevuld met kwalitatieve gesprekken met

gemeenten en aanbieders Daar wordt meer tijd voor genomen wat betekent dat de

monitor pas dit najaar beschikbaar is

Voor de regioadviseurs is het contact met aanbieders en gemeenten in de regio lastiger

op dit moment Waar mogelijk proberen zij wel te videobellen Het contact loopt zo echter

minder natuurlijk Ook zien we dat gemeenten en aanbieders gewoon minder tijd hebben

voor dit soort zaken

Dat betekent niet dat er niets gebeurt op het front van inkopen en aanbesteden

Er is een document opgeleverd over aanbesteden in het sociaal domein gedurende de

corona crisis https inkoopsociaaldomein nl wp content uploads 2020 04 Aanbesteden

sociaal domein aedurende de coronacrisis l pdf

De samenwerking tussen het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein het

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en het Ketenbureau i Sociaal Domein krijgt een

meer formeel karakter omdat de regioadviseurs van de drie programma s vanaf 1 juli als

een gezamenlijk regioteam hun krachten bundelen Hierdoor kunnen gemeenten en

zorg aanbieders bij een integrale adviseur terecht voor al hun vragen op het gebied van

opdrachtgeverschap opdrachtnemerschap in het sociaal domein De sollicitatiegesprekken
zijn al in voile gang en we verwachten half juni te starten met de inwerkperiode

De modelbepalingen van de werkgroep standaardisatie zijn vrijwel gereed

Er zijn vanuit de werkgroepen dialoog en kwaliteit veel praktijkvoorbeelden

gepubliceerd https inkoopsociaaldomein nl cateaotvVpraktiikvoorbeelden

Pre kick off via Webex gehad met Deloitte m b t de door haar uit te voeren onderzoeken

naar uitvoeringslasten en grensoverschrijdendheid bij aanbesteden in het sociaal

domein De kick off bijeenkomst met Deloitte voor de start van de onderzoeken wordt

voorbereid

De reactietermijn voor de internetconsultatie van het wetsvoorstel Maatschappelijk
verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 is vanwege de coronacrisis met 4

weken verlengd Tot op heden geen reaches mogen ontvangen Contact gehad met de

ATR over haartoets van het wetsvoorstel Vervolgens een conceptadvies mogen

ontvangen en dat becommentarieerd geretourneerd Slotsom de ATR ziet graag nog wat
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verduidelijking in de MvT De eerste inschatting is dat dat geen probleem zal zijn

• In eerste instantie zouden alle pilots ihkv het wetsvoorstel op dit moment doorlopen
worden waarna de handreiking geschreven wordt Omdat een aantal gemeenten hebben

gekozen voor uitstel van de inkoop vanwege COVID 19 lopen de pilots tot en met begin
2020 door en wordt parallel de handreiking geschreven en aangevuld nav de pilots Er

zijn inmiddels de nodige gemeenten bereid mee te doen We zoeken vooral nog

gemeenten voor pilots met als doel een minimale hoeveelheid administratieve lasten

tijdens het aanbesteden

Tot zover Groeten

101 26

■tmiaai juridisch beleidsmedewerker |

Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport Directie Jeugd
Parnassusplein 5 2511 VX | Den Haag Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

|@minvws nl | www riiksoverheid nl |


