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Bespreking Plans vergadering
Vergaderdatum en -tijd 25 februari 2021 14:00

Vergaderplaats uo.22

Kopie aan

Lopen
Ll

de zaken plans BES
Bezig met schade Prenger naalden tijdens transport

Opschaling Movianto, moet volgende week plan liggen
Aan het kijken met UPS wat daar contractueel en juridisch nog

mogelijk is.

Ligt notitie over repack van Moderna en AZ, gaan ook kijken of we

AZ kunnen repacken op 1 vial.

SE en [BEERzijn bezig om inzicht te krijgen in tekort naalden en

spuiten

EE bezig met webinar en Hoang met uitnodigingen
Huisartsen plan om per 3 tot 5 HA 1 apotheker te vinden om in

vaste cyclussen te beleveren (met variabele hoeveelheden)
Komen wat wijzigingen;

o bij AZ gaat waarschijnlijk de leeftijdsgrens ervan af.

o Interval 3 maanden voor alle vaccins gaat er aan komen,
wordt advies vanuit RIVM. Advies als je corona gehad hebt

datje pas na 6 maanden gevaccineerd hoeft te worden.

Stand van zaken Madurodam: start week 9. Is afgelopen dinsdag

goedgekeurd. Allemaal Moderna.
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1e/2e prik Doelgroep week9 week 10 week1l week12 week13 week14 week15 week16 week 17

1e pric intel. Huisarts 18.100

lepric  Militairen 380

leprik  GGZ 5.200

le pric obiel 65+ 11.300 20.100 9.500

leprik  Hoogrisico + studie 23.200 46.800

Versie: 0.1

IEEE heeft uitleg gegeven over de Operationele tool. Hopelijk is

de tool voor 1 april af. Tot de tool af is gaan we verder met het

excel bestand.

S&OP heet nu Tactische Planning. Is team van 4 mensen met

Iedere donderdag overleg tactische planning met mensen

van RIVM:

Xa 1]
iemand van Plans en iemand van

Command, maar ook GGD en vertegenwoordiging van de

huisartsen. Hun ambitie is dat je bovenop de operationele planning
de tactische planning hebt; 12 weken vooruit kijken. Ze willen dat

er elke keer een periode van 5 weken bevroren wordt. Ze gaan

met scenario’s werken. ledere donderdag verschuif je de 5 weken

met 1 week. Ongeveer zal het er zo uitzien: op maandag
terugkijken naar wat de week ervoor is gebeurd, op dinsdag apart

overleg voor supply en apart overleg voor demand, woensdag
moet dit bij elkaar komen en donderdag gezamenlijk overleg.

Status: Concept Pagina 2 van 1

1136588


