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Dag allemaal,

Ik wil jullie graag uitnodigen om mee te helpen om het projectplan voor het thema E-health binnen het Covid-

programma uit te werken.

De meesten van jullie hebben eind vorig jaar meegedacht over de offerte mbt thema 16 van het Covid-programma;

Impact op het zorgsysteem. Er zijn toen twee aan E-health gerelateerde onderzoeken geoffreerd:

Deelonderzoek 9: ‘Andere zorg’ toepassingen & predictiemodel voor succesvol gebruik e-health (300 K)
Deelonderzoek 10: Verdieping e-healthmonitor (75k)

Ook zat er binnen thema 15 een stukje gerelateerd werk. Zie bijlage “T16 Covid Thema E-healthv2” voor alle

onderdelen.

De offerte is zoals inmiddels bekend gehonoreerd. In het codrdinatie overleg over het Covid-V&Z programma is  E-

health” benoemd als overkoepelend thema. Hiervoor moet nu 1 projectplan komen, volgens het PMC format. Er is

gekozen voor een administratief simpele indeling en daarom is er 1 wbs2-nummer voor alle activiteiten:

VV/190017/01/EH ‘Digitalisering en e-health’.

Vorige week heb ik ivm de deadline van 18 feb een pragmatische financiéle planning in SAP gemaakt, langs de lijn
van de afspraken hierover in het coordinatieoverleg (Excel bijlage).
1k heb een verdeling gemaakt qua uren (voor VPZ, GZB, SIM en BDR) en materiaalkosten tot de bedragen klopten.
NB deze verdeling kan in werkelijkheid dus heel anders uitpakken, dat geeft niet. Als we enorm veel meer (of

minder) gaan besteden dan moeten we dat natuurlijk wel tijdig bespreken.

Maar het belangrijkste moet nog gebeuren: het maken van een coherent inhoudelijk projectplan voor

het thema E-health. Inmiddels is vanuit de reguliere opdracht E-health monitor verder invulling gegeven aan

“deelonderzoek 10” (zie "Verdieping ...."” ). Daarbij lijkt wat overlap te zijn ontstaan met de plannen binnen

“deelonderzoek 9”. Dit deelonderzoek 9 was ontstaan vanuit ideeén vanuit GZB EEN en IEEE over

een online vragenlijstonderzoek en vergelijkbare ideeén van 5.1.2e die daar vervolgens ook de

hebben helaas te veel werk nu om hier

gevraagd om hun rol over te nemen.

ontwikkeling van een predictiemodel aan verbonden.

actief aan verbonden te zijn en hebben

De beschrijvingen van de werkpakketten moeten samenkomen in het bijgevoegde format, dat gebruikt maakt van

de PMC aanpak.

Onzedeadlineis 30 maart; dan worden de Covid-projectvoorstellen besproken en (hopelijk) geaccordeerd in MT-

V&Z

1k vraag ons secretariaat om een afspraak in te plannen met zoveel mogelijk van jullie zodat we e.e.a kunnen

doorspreken. Omdat de groep groot is zal het lastig worden om een moment te vinden dat iedereen kan, mocht je
niet kunnen geef dan a.u.b. je input mee aan een collega of deel je ideeén schriftelijk.

En alles wat we voor de bijeenkomst al per e-mail kunnen ophelderen/kortsluiten/voorbereiden is meegenomen.

Aarzel dus niet om vragen/opmerkingen/suggesties vast te delen!

Alvast veel dank voor jullie medewerking, groet,
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P.S. het is niet per se zo, datje door mee te werken aan het projectplan straks ook substantieel uren moet steken

in de uitvoering. Er wordt momenteel geworven voor nieuwe collega’s zie

www.werkenvoornederland.nl/vacatures/onderzoeker-covid-19-onderzoeksprogramma-RIVM-2021-0068
Mocht je wel graag intensief betrokken worden bij de uitvoering dan kan dat natuurlijk ook.
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