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1) Beschrijving van bestelprocesBijlagen
2) Bijlage 2. DVI Maatregelen Bestelformulier

20210127 (002)

3) Wordt nagezonden: risicoacceptatieformulier

Doel

Gevraagd wordt kennis te nemen van de restrisico’s en nieuw

geidentificeerde risico’s van het bestelproces van de Covid-vaccins, deze

risico’s te accepteren tot 15 februari 2021 en evt. aanvullende acties in

gang te zetten om de risico’s te verlagen en in te stemmen dat het

bestelproces onverminderd gebruikt kan worden voor het bestellen en

uitleveren van de Covid-vaccins.

Aanleiding
De vorige risicoacceptatie vond plaats op 17 januari 2021. Hierbij is

akkoord gegeven om, ondanks de openstaande issues en gezien het

belang voor de volksgezondheid, de bestellingen en distributie volgens
keten 1 (input via SNPG Webapp) en keten 2 (input via een

Formdeskformulier) plaats te laten vinden. Zie bijlage 1 voor een

overzicht van de bestelketens. De risicoacceptatie loopt tot 1 februari

2021. In het risicoacceptatieformulier (wordt nagezonden) wordt de

huidige stand van de risicoanalyse voorgelegd. In de Excelfile worden de

openstaande acties met tijdlijn gegeven.

Risico’s en openstaande punten

Het risicoacceptatieformulier gaat over het gehele bestelproces,

uitgezonderd keten 3 die gebruik maakt van RIVM Toegang. Vanwege de

mate van detail, staan in dit formulier nog enkel de groepsrisico’s. Om te

duiden om welke risico’s en maatregelen het gaat, is in bijlage b. een

overzicht gegeven van maatregelen voor Departementaal Vertrouwelijk

(tabblad 1), maatregelen t.b.v. Movianto (tabblad 2) en de keuze voor

criteria t.b.v. BBN3-dreiging.
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De afgelopen weken zijn veel mitigerende maatregelen en acties

afgerond, waardoor de bijbehorende risico’s een lagere risicokwalificatie

hebben gekregen en/of opgelost zijn. Zo zijn de risico’s m.b.t. Formdesk

fors omlaag gebracht. Door het verhogen van de datarubricering naar

Departementaal Vertrouwelijk zijn veel nieuwe risico’s geidentificeerd met

maatregelen die de komende tijd zullen worden genomen.

Bij een vergelijk tussen het risicobeeld op 17 januari jl. en nu (zie de twee

matrices hieronder) is te zien dat het overall risicobeeld voor het

bestelproces omlaag is gebracht. In de matrices staan de groepsrisico’s

benoemd, de details hiervan staan in het risicoacceptatieformulier/bijlage
b.

Risicomatrix IB Risicoanalyse — analyse per 17.01.2021

comatrix

A: Dreiging statelifke actoren (BBN3 dreigingsniveau)
B: Tijdsdruk en ad hoc besluitvorming

: Beveiligingsniveau SAP DVP en Winshuttle

F: Bevelligingsniveau Movianto

Risicomatrix IB Risicoanalyse — analyse per 27.01.2021
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A: Dreiging statelijke actoren (BBN3 dreigingsniveau)
8: Tijdsdruk en ad hoc beslultvorming
C: Bevelligingsniveau SNPG webapp
D: Bevelligingsniveau Formdesk formuller COVID bestellingen
E: Beveiligingsniveau SAP DVP en Winshuttle

F: Bevelligingsniveau Movianto

Benodigde capaciteit bij oplossen risico’s

Uit de classificatie als Departementaal Vertrouwelijk komen veel

maatregelen voort. De verwachting is dat meer capaciteit nodig is om alle

maatregelen binnen korte tijd te realiseren. Aandachtspunt is dat

(externe) partijen die verantwoordelijk zijn voor de maatregelen om IB-

risico’s te verlagen, eveneens druk zijn met de uitvoering van het

vaccinatieprogramma (inclusief bestelproces). Hierop zijn de tijdlijnen in

het risicoacceptatieformulier en bijlagen gebaseerd. Wanneer dit versneld

moet worden, dan zal ten koste gaan van de uitvoering. Extra capaciteit

(inhuur) is slechts ten dele een oplossing, i.v.m. gebrek aan kennis en

ervaring. Gevraagd wordt om hierin een afweging te maken.

Doorkijk uitbreiding bestelproces
Voorzien is dat in de toekomst nieuwe uitvoerende partijen gaan

bestellen. De bestelroute hiervoor is nog onbekend. SNPG staat

terughoudend tegenover het opnemen van grote groepen (niet griep of

pneumokokken gerelateerde) klanten. Mogelijke opties die verder verkend

zouden kunnen worden zijn:
- SNPG vragen om toch alle nieuwe klanten op te nemen in hun systeem.

SNPG werkt in opdracht van RIVM en RIVM is eigenaar van de Webapp.

Voordeel is dat voor deze keten in het bestelproces de IB-risico’s zijn

geidentificeerd en zijn/worden opgepakt.
-

Uitbreiding van het bestelproces met keten 3 (invoer via SAP portal/RIVM

Toegang). Hiervoor moet RIVM Toegang gereed gemaakt worden. Voordeel

is dat we niet afhankelijk zijn van SNPG. Nadeel is dat het bestelproces de

pilot zal zijn voor RIVM Toegang en in een crisisperiode een nieuw systeem

opgezet moet worden wat aan de hoge eisen aan IB en dataintegriteit

voldoet. Met het team van RIVM Toegang zijn diverse gesprekken gevoerd,

maar de ontwikkeling hiervan lijkt nog weinig concreet. Zorg is dat deze

route niet per 1 april 2021 gereed is.
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- Invoer via SAP portal waarbij een ander systeem dan RIVM Toegang voor Datum

authenticatie gebruikt wordt. 27 januari 2021

Ons kenmerk

DVP-211 Risicoacceptatie

Gevraagd besluit:
1B&P bestelproces Covid-

8

vaccins 28-01-2021

Er wordt gevraagd om:

(1) Akkoord te gaan met het accepteren van de zes groepen van informatie-

beveiligings(rest)risico’s (A t/m F) zoals deze nu bekend zijn (zie

risicoacceptatieformulier en in te stemmen met de voorgestelde acties.

(2) Gevraagd wordt de periode voor de risicoacceptatie vast te stellen (1-2

maanden).
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