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Hoi

Fijn, dank voor je aantekeningen!

Hierbij het draaiboek met planning en afhankelijkheden. Nog even bellen?
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Verzonden: woensdag 6 januari 2021 14:16

Aan: KET EAE rm.

Onderwerp: VooroverlegfFER/WS

HEE

Echt fijn dat je erbij zat, dit moet nuttig zijn voor het draaiboek, toch? Hierbij mijn notulen. Jij zit er om 15.00h ook

bij toch?

Groetjes,

vanuit IG] gedetacheerd bij VWS
CRPER VWS cijfers groepen

Vrijdag 15 januari eerste prik zetten op 1 of twee locaties 2 x 1000 mensen. Dit moet de start van de opbouw zijn,
dus niet drie weken wachten tot een volgende ronde.

Is er genoeg vaccin

Eigenlijk pas vanaf week 3 volume, maar we moeten wel ergens 10.000 vaccins ergens vandaan kunnen plukken in

overleg met de GGD. Grotere hoeveelheid voor week drie lukt niet.

Logistiek transport

Ompakruimte is 15 januari klaar voor een grotere ompak actie. Voor een kleinere ompakactie zou het moeten

lukken bij Movianto. Tweede optie is we een volle tree laten leveren aan een apotheek om te laten ompakken en

leveren aan bewoners. IG] wil ompakken bij Movianto. Apotheek hooguit bij de start op 15 januari. Spillage op die

vrijdag 15 jan moeilijk te accepteren. Zo precies mogelijk bestellen.

Toestemming geregeld

Schriftelijke toestemming is een bottleneck voor die korte termijn. Dit moet een criterium zijn voor het meedoen op

vrijdag 15 januari.

Prikcapaciteit
Niet besproken

Communicatie

Niet besproken

Registratie
Voor de grote ronde stat dit op de rit. Voor vrijdag 15 januari en de week erna nog niet zeker.

Levering Moderna komt te laat voor deze versnelde actie.
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Eventueel een stop op de bestelapplicatie om het aantal vervoersbewegingen van Movianto te beperken.

Met IEEE de instellingen selecteren voor 15 januari en die week erna?


