

17-08-2020

Verslag LCT 17/08/2020

Aanwezigen:	5.1.2e	5	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e					

1. Aanleiding bijeenroepen LCT:

- Het LCDK heeft vorige week het signaal afgegeven dat er met de huidige groei in testvraag, te weinig testcapaciteit is in de labs voor GGD COVID testen.

2. De stijgende testvraag en krapte in testcapaciteit

- LCDK geeft uitleg over de reden dat ze dit signaal hebben afgegeven. Dat dit mede wordt veroorzaakt door de toenemende stijging bij GGD-teststraten en het asymptomatisch testen bij Schiphol. En dat er daarnaast tegenvallers zijn in de contracten met leveranciers. De huidige netto testcapaciteit bij de is 27k.
- Vanuit VWS worden de vragen gesteld: wat als de testvraag op de huidige koers blijft doorzetten wanneer kom je dan in de problemen? En wanneer kom je in de problemen als de RIVM-schattingen uitkomen?
- LCDK geeft aan dat er bij de huidige testvraag geen problemen worden verwacht, en dat bij de geschatte testvraag net de maximale capaciteit wordt gehaald maar dan met overbelast personeel.
- VWS concludeert dat op dit moment zonder voldoende personeel, en materialen niet de prognose van het RIVM in het najaar gehaald kan worden (met ca. 100k testen per dag). En dat er dus een groot probleem is, en dat heldere analyse hierbij zou helpen.
- Tijdens de stuurgroep wordt duidelijk dat meerdere partijen niet hadden verwacht dat de labcapaciteit nu al overbelast zou zijn en hadden de labcapaciteit hoger ingeschat.
- Er wordt door meerdere mensen gevraagd om duidelijkere cijfers en analyse van het LCDK waarin ook de inkoop van materialen worden meegenomen.
- VWS geeft aan dat er geen reden is om aan te nemen dat de prognoses van het RIVM niet worden gehaald en benadrukt dat de ambitie om deze prognoses te bereiken niet is bijgesteld. Tevens zie je ook dat in andere landen de testvraag blijft stijgen, en deze is in NL nu eenmaal laat op gang gekomen.
- GGD geeft aan dat er meerdere GGD'en zijn, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, die op korte termijn extra testen willen kunnen laten doen (paar duizend).
- LCDK geeft ten slotte aan dat er meerdere manieren zijn om de labcapaciteit te vergroten, en dat deze allen een verschillende impact hebben:
 - a) De materialen, meer cobas en panter materiaal. Impact hierop is groot*
 - b) Aansluiten nieuwe labs in Duitsland: impact medium.*
 - **Besluit LCT:** LCDK krijgt de ruimte om een contract af te sluiten met Udiagnostics voor testen op basis van swabs. Voor de methode van het gorgelen op Schiphol geeft het RIVM aan dat deze methode nog niet is gevalideerd. En dat gorgelen en asymptomatisch testen waarschijnlijk te weinig sensitiviteit oplevert om positieve gevallen eruit te halen.
 - Innovatieve testen: er zijn inmiddels een aantal pilots met innovatieve testmethoden opgestart met GGD'en. Klinische validatie vindt op dit moment plaats op de RAI olv GGD Amsterdam. De E-nose wordt daar nu getest, en de 'lamp' ligt daar ook in de slipstream. De gorgel techniek hebben we niet overwogen. De E-Nose zal vanaf volgende week waarschijnlijk 50 positieven hebben, en vervolgens naar het OMT kunnen om advies aan te vragen.
 - c) Aanschaffen nieuwe machines icm materiaal: impact middel*
 - Er wordt opgemerkt dat er 6000-10000 extra testen afgenomen kunnen worden met de MP96 en Fisher apparatuur, maar dat dat op dit moment niet door de labs gebeurt omdat het wordt bewaard voor reguliere diagnostiek.

Actie LCDK+VWS+ 5.1.2e: LCDK gaat met brief in de hand van 5.1.2e en 5.1.2e naar de labs om aan te geven dat ze deze apparatuur wel moeten gebruiken en eventueel extra personeel moeten aannemen.

 - d) Nu starten met poolen: impact = klein (prevalentie)*

17-08-2020

- De oproep wordt door 5.1.2e gedaan dat de aanbesteding snel van start moet gaan en afgerond dient te worden.
- e) *Aannemen meer personeel verruimen werktijden): impact klein.*

Acties:

- **Actie LCDK:** nieuwe analyses maken waarin zowel vraag en aanbod worden meegenomen voor de huidige werkelijkheid als de beoogde werkelijkheid zoals geschets op 28 april. Daarnaast daarin ook meenemen dat er regionale differentiatie is.
- Als we op de lijn van 28 april willen komen zijn er verschillende acties die in gang gezet moeten worden. Achter elk scenario een actie.
 - Panther en Cobas materialen: **Actie:** € 5.1.2e **en** 5.1.2e
 - Aansluiten van nieuwe labs: **Actie LCDK: Contract afsluiten met Udiagnostics:** mits het gaat swabs zijn.
 - Inzetten van nieuwe machines en materialen: **breder kijken dan de meest wenselijke optie van de labs. Actie:** 5.1.2e **en** 5.1.2e **en de brief.**
 - Alternatieve testmethoden: **Actie: verder uitwerken rondom timing en capaciteit.**
 - Aanbesteding: er zijn op dit moment 14 aanmeldingen. **Actie LCH: binnenkort laatste stand van zaken aangeven + analyse stijging testcapaciteit.**