

Van: [redacted]
Aan: 5.1.2e [redacted]
Cc: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: Mondmaskerfabriek aangepast leverschema en terugbetaling - graag akkoord en verzenden mail n.a.v. overleg met LCH
Datum: woensdag 22 juli 2020 16:44:01
Bijlagen: [image001.png](#)
[200722 Leverschema LCH Finaal.xlsx](#)

Beste 5.1.2e

5.1.2e had vrijdag akkoord gegeven op het uitsturen van de bevestigingsmail aan de mondmaskerfabriek nadat er goed afgestemd zou zijn met het LCH. De afgelopen dagen heb ik dan ook diverse keren overlegd met het LCH en daar komen de volgende afspraken uit. Het leveringsschema is voor het LCH akkoord, echter de financiële afdeling kon niet uit de voeten met de kolommen in het schema die betrekking hadden op het in mindering brengen van de kosten van de aanbetaling. Wij mogen dit niet langer terugbetaling noemen. Dit omdat de afspraken in het contract met de mondmaskerfabriek en het op donderdag 16 juli aangeleverde schema van de mondmaskerfabriek eerdere schema met betrekking tot het in mindering breng van de kosten van de aanbetaling afwijkt van de standaard. Zij stellen nu voor dat het aanbetalingsbedrag naar rato van het aantal stuks geleverde mondkapjes in mindering wordt gebracht gedurende de duur van het contract bij de facturering van de tranches.

(Dit zou dan gaan om een verrekening van 5.1.1c per mondkapje gedurende de gehele contractperiode (1,2 miljoen Euro gedeeld door 5.1.1c).

Hun voorstel is vandaag ook overlegd met de heer Bezemer en hij is hiermee akkoord gegaan. In de bijlage is het vandaag aangepaste en aangeleverde schema door de Mondmaskerfabriek toegevoegd.

Op basis van bovenstaande informatie stel ik voor om onderstaande aangepaste bevestiging aan 5.1.2e te versturen,

Geachte 5.1.2e

Middels deze mail bevestig ik de afspraak die gemaakt is tussen de Mondmaskerfabriek en het ministerie van VWS betreffende het aangepaste leverschema en het in mindering brengen van het aanbetalingsbedrag naar rato van het aantal stuks geleverde mondkapjes gedurende de duur van het contract bij de facturering van de tranches. U heeft hierover zowel telefonisch als schriftelijk contact gehad met mevr. 5.1.2e op donderdag 16 juli jl. en woensdag 22 juli jl.

Deze afspraak is gerelateerd aan het contract tussen de Mondmaskerfabriek, het ministerie van VWS en Mediq betreffende de levering van mondkapjes type IIR voor de periode 18 mei 2020 tot 18 mei 2021.

Ik wens u veel succes met de voortgang rondom de certificering en wij zien de ontvangst van de eerste mondkapjes type IIR aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen vol verwachting tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:34

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Mondmaskerfabriek aangepast leverschema en terugbetaling - graag akkoord en verzoek tot verzenden bevestiging per mail

Beste [redacted]

Ik ben akkoord met deze afspraak en de mail. Die kan vanuit mailbox worden verzonden door [redacted]

Ik wil wel dat we dit ook goed communiceren met het LCH zodat zij ook goed zijn voorbereid op dit leverschema. [redacted] waar wie moet dit nu?

Groet

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:14

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: Mondmaskerfabriek aangepast leverschema en terugbetaling - graag akkoord en verzoek tot verzenden bevestiging per mail

Beste [redacted]

Gisteren hebben [redacted] en ik de mogelijke aanpassing van het contract met de mondmaskerfabriek besproken. Gezien het feit dat zij zelf verder op gaan schalen is een verlenging van het contract momenteel niet noodzakelijk. Zij kunnen de aantallen alsnog binnen de termijn leveren.

De enige aanpassing is dat zij verwachten vanaf begin augustus te gaan produceren en de tweede week van augustus de eerste mondmaskers bij LCH aan te leveren. Het schema bij het contract ging uit van leveringen in tranches van over van 2 en 4 weken, dit is nu gewijzigd in wekelijkse tranches waarbij de aantallen per tranche oplopen bij het inzetten van meer machines.

De terugbetaling wordt gezien de vertraging in de start van de productie ingezet vanaf de levering van tranche 7.

Bovenstaand kunnen wij laten verwerken in de purchase order en door het bevestigen van bijgaand leverschema middels een bevestigingsmail van jou [redacted]. Het contract met het oude schema heb ik ter informatie ook toegevoegd in deze mail.

Onderaan deze mail tref je mijn tekstvoorstel voor de bevestigingsmail aan de mondmaskerfabriek.

Groeten,

5.1.2e

Geachte 5.1.2e beste 5.1.2e

Middels deze mail bevestig ik de afspraak die gemaakt is tussen de Mondmaskerfabriek en het ministerie van VWS betreffende het aangepaste leverschema en het schema tot terugbetaling naar aanleiding van uw mail aan 5.1.2e op donderdag 16 juli jl.

Deze afspraak is gerelateerd aan het contract tussen de Mondmaskerfabriek, het ministerie van VWS en Mediq betreffende de levering van mondmaskers type IIR voor de periode 18 mei 2020 tot 18 mei 2021.

Ik wens u veel succes met de voortgang rondom de certificering en wij zien de ontvangst van de eerste mondmaskers type IIR aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen vol verwachting tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Van: 5.1.2e <5.1.2e@mondmaskerfabriek.nl>

Verzonden: donderdag 16 juli 2020 14:45

Aan: 5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Re: Overleg met mondmaskerfabriek

Geachte 5.1.2e beste 5.1.2e

Zoals besproken, stuur ik hierbij ons gewijzigde en hopelijk finale leverschema inclusief een aangepast schema van terugbetaling.

Wij bespraken dat er nu een bevestiging van deze afspraak via de mail volgt, tevens een nieuwe purchase-order.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

+31 5.1.2e

5.1.2e @mondmaskerfabriek.nl

**M - ND
MASKER
FABRIEK**