

Betreft: Vervolgorders Sion en Afpro

Beste 5.1.2e

Bij het ontstaan van de Covid-crisis in het voorjaar van 2020 is er een tweesporenbeleid gevolgd om de tekorten aan beschermingsmateriaal, zoals mondkmaskers, handschoenen, schorten en IC-apparatuur op te vangen.

Eenzijds is er voor de nationale inkoop en verdeling van deze (tijdens de crisis) schaarse middelen en apparatuur het Landelijk Consortium Hulpmiddelen opgericht (hierna LCH) dat op grote schaal voorraden heeft ingekocht.

Anderzijds heeft het ministerie van VWS in samenwerking met het ministerie van EZK gekeken naar de mogelijkheden om Nederlandse productie van schaarse beschermingsmiddelen en apparatuur op te starten. Met een aantal partijen zijn daarvoor contracten afgesloten.

Ten behoeve van het voorkomen van nieuwe tekorten produceren Koninklijke Auping, Afpro Filters BV en Sion BV op dit moment FFP2-mondmaskers. De door hun geproduceerde mondkmaskers beschikken over de verkorte CE-certificering (the "Recommendation EU2020/403") of zijn goedgekeurd door iSZW via de procedure 'Regulation (EU) 2016/425. Alle drie de partijen leveren reeds aan het LCH. Voor Auping hebben wij momenteel te maken met een aantal klachten. Zij hebben reeds afspraken voor een vervolgorder liggen. Dit is (nog) niet het geval voor Afpro Filters BV en Sion BV.

De voorgaande MMZS heeft zijn akkoord gegeven op de nota 'NL productie - opstarten nieuwe productielijnen 3' van 1 mei 2020 met kenmerk 1681267-204713-GMT waarin:

1. de vraag aan deze bedrijven is gesteld om de productie van FFP2 maskers na afloop van de eerste order te continueren. En
2. Door VWS het gewenste volume van FFP2 maskers is vastgesteld op 5.1.1c stuks per week gedurende 12 maanden (tot april 2021).

Gezien de huidige voorraden bij het LCH is de focus bij ProductieNL inmiddels verschoven van kwantiteit naar kwaliteit.

De huidige productie van FFP2 maskers heeft aan het licht gebracht dat het opzetten van de productielijnen meer tijd nodig heeft dan verwacht. Het opschalen naar de afgesproken aantallen lijkt dan ook pas haalbaar aan het einde van de contracten met de huidige producenten.

De huidige problematiek bij Auping heeft ook laten zien dat dit kan dit ook betekenen dat het productieproces tijdelijk afgeschaald moet worden. Wij moeten dan ook de toezegging van 2 miljoen FFP2 neusmondmaskers per week naar beneden bijstellen tot ruim 5.1.1c FFP2 mondneusmaskers per week.

Sion heeft inmiddels extra machines aangeschaft en zou in overleg verder op kunnen schalen. Afpro zal ook in de komende maand over een extra machine beschikken, Afpro zal hier hun nieuw in ontwikkeling zijnde FFP2 mondneusmasker op gaan produceren. Dit nieuwe mondneusmasker zal meer op het ontwerp van de 3M FFP2 mondneusmaskers lijken.

Ons advies zou echter zijn dat deze partijen deze extra machines en capaciteit te gebruiken om potentiële nieuwe afnemers buiten het ministerie van VWS aan zich te verbinden en daarmee de toekomst van Productie in Nederland veilig te stellen na het aflopen van de contracten in april 2021.

Om aan deze bijgestelde verwachting te voldoen stellen wij voor om:

1. Een tweede order met AFPRO aan te gaan tot de duur van het einde van het contract voor de productie van in totaal 5.1.1c FFP2 mondkmaskers, equivalent aan

ongeveer € 5.1.1c FFP2 mondmaskers per week. Deze order loopt dan van week 1 tot en met week 16 van 2021. VWS zal onder de tweede order niet langer meer aansprakelijk zijn voor het product. De prijs per masker wordt vanwege aansprakelijkheid, hogere uitval, hoger aantal machines en operators dan verhoogd met bijna € 5.1.1c naar € 5.1.1c excl. BTW per FFP2 mondmasker.

2. Het bijbehorende order bedrag komt dan op € 5.1.1c excl. BTW.
3. Aangaan van een vervolgorde met SION voor de aankoop van in totaal € 5.1.1c FFP2 mondmaskers equivalent aan € 5.1.1c FFP2 mondmaskers per week tot het einde van het contract. Deze order loopt van week 7 tot en met week 16 van 2021.
4. De prijs van het masker ligt vast in het contract en bedraagt € 5.1.1c ex works (incoterms 2020). Het bijbehorende order bedrag komt dan op € 5.1.1c ex works (incoterms 2020)

Voor Afpro zal er buiten een nieuwe purchase order ook een aanpassing van het contract nodig zijn met betrekking tot de prijs en de productaansprakelijkheid. Voor Sion kan worden volstaan met het opstellen van een nieuwe purchase order.

Graag ontvangen wij jouw akkoord om bovenstaande vervolgoorders en aanpassing van het contract met Afpro op te volgen.

Groeten,
5.1.2e

5.

6.